



Rep. Gen.le N. 914 del 23/10/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 247 del 29/08/2011

Oggetto: Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 122/A e S.P.A.Sambuco, ricadenti nel comune di S.Piero Patti. Manutenzione Straordinaria.- Perizia di variante tecnica. Approvazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 04/08/2010 dall'ing. Antonino Scutteri e dai geom. Antonio Lorello, Carmelo Mangano, Ferdinando Pullella e Roberto Coppola, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 36 del 30/08/2010, per l'importo complessivo di € 100.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 78.764,00
oneri sicurezza	€ 2.436,00
importo complessivo	€ 81.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

L.V.A. 20%	€ 16.240,00	
Spese tecniche 2%	€ 1.624,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 812,00	
Imprevisti e arrotondamento	€ 124,00	
sommano	€ 18.800,00	€ 18.800,00
importo complessivo		€ 100.000,00

che, a seguito di cottimo appalto, espletato in data 07/02/2011, è rimasta aggiudicataria la ditta FARANDA Pietro con il ribasso del 24,2682%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 21/06/2011 al n° 13899 di rep., e il 06/07/2011 è stato registrato a Messina, al n° 638;

che i lavori sono stati consegnati il 29/04/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 05/09/2011.

che in data 11/08/2011, il direttore dei lavori, ing. Antonino Scutteri, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma I, lettera b, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 77.062,47;

VISTA

la perizia di variante tecnica, redatta in data 11/08/2011 dall'ing. Antonino Sciutteri, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 77.062,47 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 78.764,00
a detrarre il ribasso del 24,2682%	€ 19.114,61
importo netto ribassato	€ 59.649,39
oneri sicurezza	€ 2.436,00
importo netto contrattuale	€ 62.085,39

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 12.417,08	
Spese tecniche 2%	€ 1.624,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 812,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 124,00	
sommano	€ 14.977,08	€ 14.977,08
importo complessivo		€ 77.062,47

ECONOMIE DI RIBASSO

ribasso d'asta	€ 19.114,61	
I.V.A. sul ribasso	€ 3.822,92	
Sommano	€ 22.937,53	€ 22.937,53
Tornano		€ 100.000,00

CONSIDERATO

che come riporta la relazione, durante il corso dei lavori, si è constatato che risulta indispensabile eseguire alcuni lavori non previsti in progetto per garantire la sicurezza del transito e per poter adeguare (talora in più e talora in meno) le quantità di alcune categorie di lavori si rende necessaria la redazione di una perizia di variante tecnica;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 11 nuovi prezzi tratti dal prezzario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e da regolari analisi dei prezzi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa *FARANDA Pietro* sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 62.085,39, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.436,00;

che con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione l'Impresa si impegna ad ultimare i lavori con un periodo superiore di quarantacinque giorni rispetto al termine contrattuale; pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato al 20/10/2011;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 31 del 11.08.2011.

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

APPROVARE la perizia di variante tecnica dei "Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 122/A e S.P.A. Sambuco, ricadenti nel comune di S. Piero Patti - Manutenzione straordinaria", redatta in data 11/08/2011 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 77.062,47, secondo il quadro economico di cui sopra.


PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento (impegno della somma di € 100.000,00 al cap. 7727 Bilancio 2010: *Manutenzione straordinaria e ammodernamento delle SS.PP., delle strade agricole, delle ex trazzere e delle vie rurali danneggiate da eventi calamitosi - avanzo amministrazione*);


TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Ripartizione Fil. Ut. Impegni-Pareri
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina, 6/10/11.
Il Funzionario

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto



Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento - Viabilità 2° Distretto

N. 31

Messina, 11/08/2011

Oggetto: Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 122/A e S.P.A.Sambuco, ricadenti nel comune di S.Piero Patti. Manutenzione Straordinaria.- Perizia di variante tecnica.

Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 134, c. 9, del D.P.R. 554/1999.

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 04/08/2010 dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geom. Antonio Lorello, Carmelo Mangano, Ferdinando Pullella e Roberto Coppola, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 36 del 30/08/2010, per l'importo complessivo di € 100.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 78.764,00
oneri sicurezza	€ 2.436,00
importo complessivo lavori	€ 81.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 16.240,00	
Spese tecniche 2%	€ 1.624,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 812,00	
Imprevisti e arrotondamento	€ 124,00	
somma	€ 18.800,00	€ 18.800,00
importo complessivo		€ 100.000,00

che, a seguito di cottimo appalto, espletato in data 07/02/2011, è rimasta aggiudicataria la ditta FARANDA Pietro., con il ribasso del 24,2682%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 21/06/2011 al n° 13899 di rep., e il 06/07/2011 è stato registrato a Messina, al n° 638;

che i lavori sono stati consegnati il 29/04/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 05/09/2011.

VISTA

la perizia di variante tecnica, redatta in data 11/08/2011 dall'ing. Antonino Sciutteri, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 77.062,47 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 78.764,00
a detrarre il ribasso del 24,2682%	€ 19.114,61
importo netto ribassato	€ 59.649,39
oneri sicurezza	€ 2.436,00
importo netto contrattuale	€ 62.085,39

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 12.417,08
Spese tecniche 2%	€ 1.624,00
Assicurazione obbligatoria	€ 812,00

Imprevisti ed arrotondamenti	€ 124,00	
sommano	€ 14.977,08	€ 14.977,08
importo complessivo		€ 77.062,47
ECONOMIE DI RIBASSO		
ribasso d'asta	€ 19.114,61	
I.V.A. sul ribasso	€ 3.822,92	
Sommano	€ 22.937,53	€ 22.937,53
Tornano		€ 100.000,00

CONSIDERATO

che come riporta la relazione, durante il corso dei lavori, si è constatato che risulta indispensabile eseguire alcuni lavori non previsti in progetto per garantire la sicurezza del transito e per poter adeguare (talora in più e talora in meno) le quantità di alcune categorie di lavori si rende necessaria la redazione di una perizia di variante tecnica;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n. 11 nuovi prezzi tratti dal prezzario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e da regolari analisi dei prezzi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa FARANDA Pietro sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 62.085,39, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.436,00;

che con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione l'Impresa si impegna ad ultimare i lavori con un periodo superiore di quarantacinque giorni rispetto al termine contrattuale; pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato al 20/10/2011;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999.

E' DEL PARERE

che la perizia di variante tecnica dei "Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 122/A e S.P.A. Sambuco, ricadenti nel comune di S. Piero Patti", redatta in data 11/08/2011 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 77.062,47 secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

