



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Difesa Suolo e Protezione Civile – Viabilità I Distretto

DETERMINAZIONE N° 96/1010

del 15/09/2011

OGGETTO: Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 e s.m.i. del Liceo Classico "LA FARINA" Edifici 1 e 2 nel Comune di Messina.
Approvazione in linea amministrativa perizia di variante e suppletiva nell'ambito delle somme finanziate.

IL DIRIGENTE E R. U. P.

PREMESSO:

- che con O.P.C.M. n° 3274/2003 e s.m.i. venivano impartite disposizioni per l'effettuazione di verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica relative a edifici pubblici e ponti;
- che con O.P.C.M. n° 3505/06 venivano disposte le risorse finanziarie per dare attuazione alle succitate verifiche;
- che con D.P.C.M. del 5 marzo 2007 veniva disposta l'assegnazione alla Regione Siciliana di risorse necessarie per l'esecuzione delle suddette verifiche;
- che con nota prot. n° 43383 del 23.10.2007 la Presidenza della Regione Sicilia – Dipartimento di Protezione Civile, comunicava l'elenco e gli importi delle verifiche per ognuna delle strutture, edifici scolastici e ponti, di proprietà della Provincia Regionale che in base alle schede a suo tempo trasmesse, venivano cofinanziate per essere soggette alle verifiche di sicurezza sismica;
- che in base alla predetta nota, per il Liceo Classico "La FARINA" Edifici 1 e 2 nel Comune di Messina veniva stabilito l'importo complessivo di € 38.478,72, di cui il 90% pari ad € 34.630,85 a carico della Regione Siciliana ed il restante 10%, pari ad € 3.847,87 a carico di questa Provincia Regionale;
- che a seguito della gara del 21.11.2008 è risultato aggiudicatario l'Ing. Michelangelo Ingegneri con il ribasso d'asta del 24,33%;
- che la perizia esecutiva redatta dall'Ing. Michelangelo Ingegneri, è stata giudicata da questo R.U.P. con provvedimento n° 14 del 25.03.2010, meritevole di approvazione in linea tecnica per l'importo complessivo di € 38.478,72 così distinto;

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 38.478,72
Regione Siciliana 90%	€ 34.630,85
Provincia Regionale di Messina 10%	€ 3.847,87
Importo lordo	€ 32.065,60
di cui	
a) Attività di verifica	€ 16.367,40
b) Indagini e prove	€ 15.698,20
Ribasso d'asta 24,33%	
Importo netto	
1)SERVIZI DI INGEGNERIA AL NETTO	€ 24.264,04
di cui	

a) Attività di verifica	€ 12.385,21	
b) Indagini e prove	€ 11.878,83	
	€ 24.264,04	€ 24.264,04

2) SOMME A DISPOSIZIONE

a) C.N.P.A.I.A. al 2% di 1a)	€ 247,70	
b) IVA al 20% di 1 + 2a	€ 4.902,35	
c) R.U.P. (25% x 2% x € 32.065,60)	€ 160,33	
d) Imprevisti compreso IVA	€ 1.102,74	
	€ 6.413,12	€ 6.413,12

3) ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA

€ 7.801,56

di cui 90% sul finanziamento Regione Siciliana € 7.021,40

10% sul finanziamento della Provincia Regionale di Messina € 780,16

TOTALE FINANZIAMENTO € 38.478,72

- che detta perizia esecutiva è stata approvata in linea amministrativa con determinazione n° 57/4° Dip. del 11.05.2010;

CONSIDERATO:

- che dalle conclusioni espresse nella perizia consuntiva, necessitano indagini e prove integrative al fine di una migliore conoscenza della struttura soprattutto nelle fondazioni per meglio definire la loro consistenza di controllo di quelle parti strutturali ammalorate (calcestruzzo e acciaio), e la verifica dell'umidità di risalita, nello specifico verranno realizzati dei pozzetti in fondazione con prelievo di campioni, il tutto meglio specificato nella relazione che accompagna la perizia di variante e suppletiva;
- che la Regione Siciliana, Presidenza, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Sismico Regionale, con nota prot. n° 20153 del 12.05.2011, ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per l'ampliamento delle indagini sull'edificio in oggetto;
- che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva resta invariato, impegnando le somme derivanti dal ribasso d'asta del 24,33% pari ad € 7.801,56, di cui il 90% pari ad € 7.021,40 sul finanziamento della Regione Siciliana ed il 10% pari ad € 780,16 sul finanziamento di questa Provincia Regionale;
- che per effetto della citata perizia di variante e suppletiva il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 38.478,72 è così distinto:

IMPORTO TOTALE	€ 38.478,72
Cofinanziamento (90%) della Regione Siciliana	€ 34.630,85
Cofinanziamento (10%) della Provincia di Messina	€ 3.847,87
Importo lordo	€ 35.766,70
di cui	
a) attività di verifica	€ 16.367,40
b) indagini e prove	€ 15.698,20
c) indagini e prove integrazioni	€ 3.701,10
Ribasso d'asta 24,33%	
Importo netto	
1) SERVIZI DI INGEGNERIA AL NETTO	€ 26.943,27
di cui	
a) attività di verifica	€ 12.385,21

b) indagini e prove	€ 11.878,83
c) indagini e prove integrazioni	€ 2.679,23
	€ 26.943,27

2) SOMME A DISPOSIZIONE

a) C.N.P.A.I.A. il 2% di 1a)	€ 247,70
b) IVA al 20% di 1 + 2° + 2d	€ 6.383,31
c) R.U.P. (25% x 2% x € 35.766,70)	€ 178,83
d) Per lavori in economia, ripristini, pitturazioni e indagini sulle fondazioni	€ 4.725,60
	€ 11.535,45 <u>€ 11.535,45</u>
	€ 38.478,72

DETERMINA

APPROVARE il linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva, redatta dall'Ing. Michelangelo Ingegneri, approvata in linea tecnica con provvedimento n° 19 del 08.09.2011 per l'importo complessivo di € 38.478,72, così distinto:

IMPORTO TOTALE	€ 38.478,72
Cofinanziamento (90%) della Regione Siciliana	€ 34.630,85
Cofinanziamento (10%) della Provincia di Messina	€ 3.847,87
Importo lordo	€ 35.766,70
di cui	
a) attività di verifica	€ 16.367,40
b) indagini e prove	€ 15.698,20
c) indagini e prove integrazioni	€ 3.701,10
Ribasso d'asta 24,33%	
Importo netto	

1) SERVIZI DI INGEGNERIA AL NETTO € 26.943,27

di cui	
a) attività di verifica	€ 12.385,21
b) indagini e prove	€ 11.878,83
c) indagini e prove integrazioni	€ 2.679,23
	€ 26.943,27

2) SOMME A DISPOSIZIONE

a) C.N.P.A.I.A. il 2% di 1a)	€ 247,70
b) IVA al 20% di 1 + 2° + 2d	€ 6.383,31
c) R.U.P. (25% x 2% x € 35.766,70)	€ 178,83
d) Per lavori in economia, ripristini, pitturazioni e indagini sulle fondazioni	€ 4.725,60
	€ 11.535,45 <u>€ 11.535,45</u>
	€ 38.478,72

DARE ATTO che la copertura finanziaria della somma di € 38.478,72 è assicurata:

- per il 90% pari ad € 34.630,85 con finanziamento della Regione Siciliana, giusto quanto comunicato con la nota prot. n° 43383 del 23.10.2007;
- per il 10% pari ad € 3.847,87 con finanziamento della Provincia Regionale di Messina con prelievo dal Cap. 7537 Bilancio 2007, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n° 104/5° 1° del 31.12.2007.

Il presente atto diventerà esecutivo a norma di legge, acquisito il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale che sarà allegato al presente atto per farne parte integrante.

Ripartizione Finanziaria - Util. Impegni - Pareri

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina, 5/10/11

Il Funzionario

