

3° DIPARTIMENTO EDILIZIA

Ufficio Dirigenziale "Edilizia Scolastica"

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel. (090)7761201 Fax (090)7761219

data

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 70 DEL 12-09-2011

Oggetto: Lavori urgenti di Manutenzione Straordinaria per impermeabilizzazione copertura a terrazze del Liceo Scientifico e pavimentazione interna del Liceo Classico, sez. associate I.I.S. "A. Manzoni" di Mistretta.
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

**IL DIRIGENTE COORDINATORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

PREMESSO:

- che con D.D. n.93 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 83.000,00 con imputazione al Cap.7551/2010;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta PERLONGO Pasquale con sede in Capri Leone via Nazionale,214 Rocca con il ribasso del 31,7802%;
- che il contratto è stato stipulato in data 13/05/2011 al n.13870 di repertorio, registrato a Messina il 30/05/2011 al n.554 e che i relativi lavori sono in corso;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/2010 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a €4.002,04 per trasferirla alla Regione Siciliana ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili (art.3 L.R. 20/2007);

CONSIDERATO, altresì, che durante il corso dei lavori si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto antincendio e relativo certificato prevenzione incendi;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTO il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento LL.PP. D.P.R.207/2010 art.161, come recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di €83.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7551 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n.93 del 20.09.2010;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di €9.054,24 + IVA, calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Allegati: Relazione di Variante e nuovo quadro economico; copia delle DD 93/10 sopra richiamata

IL DIRIGENTE

visto dell'Ufficio Finanziario:

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA
MESSINA 28/11/11

FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

Dirigente
2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò