



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio - 98100 Messina, tel. (090) 776181 Fax (090) 7761813

prot. n.

data

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 106 DEL 18-10-2011

Oggetto: Comune di Messina - Lavori di MS per il rifacimento di n. 2 serie di servizi igienici da eseguire presso il LC "La Farina" e rifacimento parziale prospetto e impermeabilizzazione terrazzo L.S. "Sequenza".
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con D.D. n.100 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 190.000,00 con imputazione al Cap.7551/2010;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta SAPI s.r.l. con il ribasso del 46,0199%;
- che il contratto è stato stipulato al n. di rep. 13914 del 5/7/11 reg. il 15/7/11 n.758/I;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/2010 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a € 13.345,77 per trasferirla alla Regione Siciliana ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili;

CONSIDERATO, altresì, che si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto antincendio e relativo certificato prevenzione incendi;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di € 190.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7551 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n.100 del 20.09.2010;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di € 41.585,57 + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza;

Allegati: nuovo quadro economico e DD di impegno n.100 del 20.09.2010

visto dell'Ufficio Finanziario:

IL DIRIGENTE

1° DIR. 1° U.D. 7° U.O. - INGEGNERI E PAVERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 28/11/11

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE
Dott. Calabrò