



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA

Rep. Gen. n. 1072 del 6/12/11

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. .... data.....

## DETERMINA DIRIGENZIALE N. 107 DEL 18-10-2011

Oggetto: Lavori di Manutenzione straordinaria da eseguire presso l'ITC "Fermi" di Barcellona P.G. per impermeabilizzazione copertura corpo principale e corpo palestra e rifacimento parziale rivestimenti ed infissi esterni.  
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

- che con D.D. n.96 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 111.000,00 con imputazione al Cap.7551/2010;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta La Spada Vito con il ribasso del 39,2142%;
- che il contratto è stato stipulato il 3/8/11 n. di rep. 13946 reg. il 9/8/11 n. 813/I;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. 20/07 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a € 6.901,70 ~~per trasferirla alla Sezione Provinciale~~ ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili;

CONSIDERATO, altresì, che si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto antincendio e relativo certificato prevenzione incendi;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTI il D.Lgs. 163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art. 161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

### DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di € 111.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7551 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n.96 del 20.09.2010;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di € 11.158,30 + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza;

Allegati: nuovo quadro economico e DD di impegno

IL DIRIGENTE

visto dell'Ufficio Finanziario:

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - INGEGERI E PAREERI

VISTO: PRESO NOTA  
MESSINA, 28/11/11

IL FUNZIONARIO