



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 99100 Messina, tel. (090) 7741201 Fax 7741202

PROL. N.

DATA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 108 DEL 21-10-2011

Oggetto: Comune di Barcellona P.G. - LC "Valli" - Lavori di M.S. per la ristrutturazione parziale dei prospetti.
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con D.D. n.97 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 154.000,00 con imputazione al Cap.7551/2010;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Edilsgrò s.r.l. con il ribasso del 44,2562%;
- che il contratto è stato stipulato in data. 31/5/11 al n.13885 registr. il 13/6/11 al n. 591/I
- che i lavori sono in corso

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/07 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a € 10.975,54 per ~~trasferirla alla Regione Siciliana~~ ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili;

CONSIDERATO, altresì, che si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto antincendio e relativo certificato prevenzione incendi;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di € 154.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7551 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n.97 del 20.09.2010;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di € 14.184,46 + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza;

Allegati: nuovo quadro economico e DD di impegno n. 97 del 20.09.2010

IL DIRIGENTE

Visto dell'Ufficio Finanziario:

2° DIR. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA
MESSINA, 28/10/11

UFFICIO FINANZIARIO



CONFORME
REGIONALE

Il Dirigente
del 3° Dip. U.D.
Dott. Antonino Calabrò