

Rep. Conto N. 1025 del 2/10/10



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - DIFESA SUOLO E PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA' 1° DISTRETTO

1° UNITA' OPERATIVA - PROGETTAZIONE ZONA TIRRENICA

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. 53 NEL COMUNE DI SAPONARA

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ex 1° COMMA art. 25 L. 109/94 coordinata con le LL. RR. 7/2002, 7/2003 e ss. mm. ii.

IMPRESA: "COSTAIN COSTRUZIONI S. r. L." - TORREGROTTA

CONTRATTO Rep. N° 13804 del 31 agosto 2010

IL DIRIGENTE e R. U. P.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Provinciale, con delibera di Giunta n. 171 del 22/09/2008 e con successiva deliberazione del Consiglio n. 107 del 25/09/2008, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 29/12/2008 sono stati istituiti i Capitoli di Bilancio Provinciale relativi al trasferimento dei Fondi provenienti dal Ministero delle Infrastrutture per gli interventi di cui al punto precedente;
- che in data 18 maggio 2009, l'Ufficio Tecnico di questa PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, ha predisposto il progetto dei "lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S. P. 53 nel Comune di Saponara
- che il progetto è stato validato con verbale rep. N. 27 del 18.05.2009 e successivamente approvato in linea tecnica, con parere n. 30 del 21.09.2009, dal Dirigente del 1° Ufficio Dirigenziale del 7° Dipartimento, di questa Provincia Regionale di Messina, in qualità di RUP, per un importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 250.665,59 per lavori a base d'asta, € 10.334,41 per oneri irriducibili per la sicurezza ed € 89.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Che detto progetto è stato inserito con priorità 6 nel Piano degli interventi;
- Che a seguito di asta pubblica, esperita in data 5-6-7 e 8 maggio 2010, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa COSTAIN Costruzioni EDILI S. r. L., con sede in TORREGROTTA, con il ribasso d'asta del 7,3152 %;
- CHE nell'aprile 2011, durante il corso dei lavori, la D. L. - a causa di eventi alluvionali non prevedibili - ha predisposto una perizia di variante e suppletiva ex 1° comma dell'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94, per un importo complessivo netto di € 380.700,00 secondo il seguente Q. T. E. :

QUADRO ECONOMICO

LAVORI a base d'asta		€ 284.258,88	
Oneri Sicurezza	3,96%	€ 11.720,79	
	Somma	€ 295.979,67	
a detrarre il ribasso del	7,32%	€ 20.794,11	
	IMPORTO NETTO	€ 275.185,56	€ 275.185,56
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 20 %		€ 55.037,11	
Incentivi Progettazione e RUP		€ 5.919,59	
pubblicità bando		€ 15.000,00	
oneri conferimento discarica		€ 26.934,00	
imprevisti e arrotondamento		€ 2.623,73	
	Somma a disposizione	€ 105.514,43	€ 105.514,43
			€ 380.700,00
A detrarre	FINANZIAMENTO MINISTERIALE		€ 350.000,00
Restano da finanziare da parte della PROVINCIA REGIONALE			€ 30.700,00

- > CHE la Perizia è stata approvata dal RUP con parere N° 8 dell'11 aprile 2011;
 - > CHE l'impresa ha firmato, senza riserve lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante;
- VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con DPR 554/99;
VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 con le LL. RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 25 comma 1, del Testo Coordinato della L. 109/94;

VISTO la L.R. n. 48 del 11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L. n. 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.
CONSIDERATO che la manovra finanziaria 2011 di cui al D. L. 138 dell'agosto 2011 ha innalzato l'aliquota I.V.A. dal 20% al 21%

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e suppletiva (recuperando il ribasso d'asta con la necessità di finanziamento integrativo di € 30.700,00 da parte della Provincia Regionale di Messina) dei "lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S. P. 53 nel Comune di Saponara" secondo il seguente Q.T.E., rettificato per tenere conto dell'intervenuta variazione dell'aliquota IVA prevista dalla manovra finanziaria dell'agosto 2011:

QUADRO ECONOMICO RETTIFICATO

LAVORI A BASE D'ASTA		€ 284.258,88	
Oneri Sicurezza	3,96%	€ 11.720,79	
	Somma	€ 295.979,67	
a detrarre il ribasso del	7,32%	€ 20.794,11	
	Importo netto	€ 275.185,56	€ 275.185,56

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 20 %	€ 55.037,11		
Variazione IVA 1% su importo residuo	€ 2.570,00		
Incentivi Progettazione e RUP	€ 5.919,59		
pubblicità bando	€ 15.000,00		
oneri conferimento discarica	€ 26.934,00		
arrotondamento	€ 53,73		
	Somma a disposizione	€ 105.514,43	€ 105.514,43

A detrarre	FINANZIAMENTO MINISTERIALE	€ 380.700,00
Restano da finanziare da parte della PROVINCIA REGIONALE		€ 350.000,00
		€ 30.700,00

IN PAGARE il superiore importo attingendo dallo disponibile prevista al cap. 1060103 Bil 2011

DICHIARARE la presente determina immediatamente esecutiva - limitatamente alle opere il cui importo rientra nel finanziamento Ministeriale e per l'approvazione dei Nuovi Prezzi inseriti in progetto - stante che per detto importo la copertura finanziaria è assicurata dai trasferimenti ex L. 296/06 da parte del Ministero delle infrastrutture, mentre per l'importo suppletivo - da finanziare con fondi provinciali - la determinazione diventerà esecutiva dopo la necessaria attestazione della copertura finanziaria. *Su adesto molto che la spesa ne non affrontate comporta un danno grave e costoso all'ente*



DIRIGENTE e R.U.P.
Giuseppe Celi

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]