

Rep. Genle N. 1078 del 3/12/14



CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELLI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

PO FESR
2007/2013

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento 1° Distretto -
DIFESA SUOLO - PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA'
U. O. "PROGETTAZIONE ZONA JONICA"

DETERMINAZIONE N° 104/14°/1° Distr.

del 07/11/2011

OGGETTO: Lavori per il completamento della sede stradale della S. P. Scifi nel Comune di Forza D' Agrò

IMPRESA: QUINTALVI S.r.l. Via Roma, n° 32, 98031 Capizzi (ME).

CONTRATTO: in data 21/06/2011, Rep. n. 13901, registrato a Messina in data 08/07/2011 al n. 722 Serie I.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

(Art. 161 Comma 10 D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011 ex 3° comma Art. 25 L. 109/94)

PREMESSO CHE:

- La Provincia Regionale di Messina, come la altre Provincie della Regione Sicilia, è destinataria della previsione del Comma 1152 dell'art. 1 della legge 296/2006, finanziaria 2007, per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente;
- La Provincia Regionale di Messina, in quanto soggetto attuatore degli interventi di cui sopra, ha approvato, mediante Deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22/09/2008 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 107 del 25/09/2008 il Piano degli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria di cui all'art. 1 Comma 1152 della legge 296/2006;
- Con Determinazione dell'allora Dirigente del 7° Dip. 2° U/D, n° 51 del 29/12/2008 in dipendenza della Delibera della Giunta Provinciale n° 206 del 19/11/2008 sono stati istituiti i capitoli relativi ai trasferimenti di cui sopra, e si è impegnato l'importo di €. 51.455.266,23 al Cap. 7736 Cod. 2060101 a favore di Diversi;
- Con Verbale di Validazione n° 44 del 01/09/2008, e con Parere n° 18 del 18/09/2008 è stato approvato il progetto di cui alla presente;
- In virtù della pubblicazione nel Supplemento della G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 del Nuovo Prezziario Regionale per i LL.PP. si è provveduto all'aggiornamento dei prezzi del computo metrico del progetto di cui alla presente;
- La variante tecnico preventiva di aggiornamento dei prezzi è stata rivalidata con verbale n° 14 del 18/05/2009 e riapprovata in linea tecnica con parere n° 11 del 18/05/2009;
- Con la Determinazione Dirigenziale n° 24/7°/1° del 22/06/2009 si è riapprovato il progetto dei "Lavori per il completamento della sede stradale della S. P. Scifi nel Comune di Forza

D' Agrò";

- a seguito di asta pubblica, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa QUINTALVI S.r.l. Via Roma, n° 32, 98031 Capizzi (ME) per l'importo di €. 127.842,30 al netto del ribasso d'asta del 21,5211% con il seguente Quadro Economico:

Importo lordo dei lavori	€ 181.200,00
di cui oneri sicurezza	€ 8.200,00
Importo lavori al netto degli oneri	€ 155.000,00

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 3.224,00	
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 0,00	
3) Per imprevisti	€ 2.336,00	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 0,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 1.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 32.240,00	
Sommario a disposizione	€ 38.800,00	€ 38.800,00
Importo Totale dei lavori		€ 200.000,00

- i lavori sono stati consegnati in data 13/07/2011;
- durante il corso dei lavori, la D. L. ha presentato la relazione esplicativa per la predisposizione della perizia di variante ai sensi del 3° comma dell'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con DPR 554/99;

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 con le LL. RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 25 comma 3 del Testo Coordinato della L. 109/94;

VISTA la L.R. n.48 del'11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante, nell'ambito delle somme, dei Lavori per il completamento della sede stradale della S. P. Scifi nel Comune di Forza D' Agrò", predisposta, in data 07 Novembre 2011, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI (D. L.), per un importo complessivo netto di €. €. 128.519,00 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 31.239,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed €. 40.241,13 per economie derivanti dal ribasso d'asta, secondo il seguente Quadro Economico:



Importo lordo dei lavori	€ 162.053,27
di cui oneri sicurezza	€ 8.232,82
Importo lavori al netto degli oneri	€ 155.820,45

Accantonamento di cui all'art.16 C. 1 della Legge 109/84	€ 3.224,00	
Accantonamento art. 28 comma 4 L. 109/84	€ 0,00	
Per Imprevisti	€ 26,88	
Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00	
Per oneri di conferimento in discarica	€ 0,00	
Per pubblicazione bando di gara	€ 1.000,00	
Per IVA ed eventuali altre imposte (21% dell'importo netto dei lavori)	€ 26.968,99	
Somma a disposizione	€ 31.239,87	A)
Importo Totale dei lavori	€ 159.758,87	

Ribasso d'asta 0,215211	Economia derivante dal r.a.	€ 33.534,27	Imp. Lav. netti	€ 122.286,18
			di cui oneri sicurezza	€ 6.232,82
			Imp. Lav. On. compresi	€ 128.519,00

11) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 33.534,27	
12) Economie derivanti dal risparmio di I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 6.706,85	
	€ 40.241,13	€ 40.241,13 C)
Totale A) + B) + C) =		Tornano € 200.000,00

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è assicurata dall'impegno assunto con Delibera di Giunta Provinciale n° 206 del 19/11/2008 con la quale sono stati istituiti i capitoli relativi ai trasferimenti di cui sopra, impegnando l'importo di €. 51.455.266,23 al Cap. 7736 Cod. 2060101.



IL DIRIGENTE R.U.P.
Ingegnere Giuseppe Celi

PROV. REGIONALE DI MESSINA - U.O. - IMPEGNI E PARERI

PROV. REGIONALE DI MESSINA

18-11-11

[Handwritten signature]



del 07/11/2011
a sede stradale
diante