


Rep. Gen.le N. 1113 del 16/12/11



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 262 del 07/11/2011

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 122/A e S.P.A. Sambuco, ricadenti nel comune di S. Piero Patti.

Manutenzione Straordinaria.-

Approvazione Perizia di Assestamento Somme

Impresa: Faranda Pietro

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 04 Agosto 2010 dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geomm. Antonio Lorello, Carmelo Mangano, Ferdinando Pullella e Roberto Coppola, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 36 del 30/08/2010, per l'importo complessivo di € 100.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 78.764,00
oneri sicurezza	€ 2.436,00
importo complessivo	€ 81.200,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

a) I.V.A. 20%	€ 16.240,00
b) Per Spese di progettazione interna 2% L.R. 7/2002	€ 1.624,00
c) Per Assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. n. 7/2002	€ 812,00
d) per Imprevisti e arrotondamento	€ 124,00
sommano	€ 18.800,00 € 18.800,00
importo complessivo	€ 100.000,00

che con determinazione n. 116 del 12/10/2010 del Dirigente del 4° Dipartimento - Viabilità 2° Distretto è stato approvato il progetto ed è stata impegnata la somma di €. 100.000,00 al Cap. 7727 Bilancio 2010, con denominazione " Manutenzione straordinaria ed ammodernamento delle SS.PP. delle strade agricole, delle ex trazzere e delle vie rurali danneggiate anche da eventi calamitosi (avanzo amministrazione);

che, a seguito di cottimo appalto, espletato in data 07/02/2011, è rimasta aggiudicataria la ditta FARANDA Pietro con il ribasso del 24,2682%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 21/06/2011 al n° 13899 di rep., e il 06/07/2011 è stato registrato a Messina, al n° 638 per l'importo di €. 62.085,39;

che i lavori sono stati consegnati il 29/04/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 05/09/2011;

che con parere del Responsabile del Procedimento n. 31 del 11/08/2011 è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante tecnica redatta in data 11/08/2011 dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino SCIUTTERI per l'importo complessivo di €. 77.062,47 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 78.764,00
a detrarre il ribasso del 24,2682%	<u>€ 19.114,61</u>
importo netto ribassato	€ 59.649,39
oneri sicurezza	<u>€ 2.436,00</u>
importo netto contrattuale	€ 62.085,39

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 12.417,08	
Per Spese di progettazione interna 2% L.R. 7/2002	€ 1.624,00	
Per Assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. n. 7/2002	€ 812,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 124,00</u>	
sommano	€ 14.977,08	€ 14.977,08
importo complessivo		<u>€ 77.062,47</u>

Economie:

ribasso d'asta	€ 19.114,61	
I.V.A. sul ribasso	<u>€ 3.822,92</u>	
Sommano le economie	€ 22.937,53	€ 22.937,53

IMPORTO TOTALE FINANZIATO € 100.000,00

VISTA

la perizia di Assestamento Somme redatta in data 17/10/2011 dall'ing. Antonino SCIUTTERI, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di €. 80.885,39, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 78.764,00
a detrarre il ribasso del 24,2682%	<u>€ 19.114,61</u>
importo netto ribassato	€ 59.649,39
oneri sicurezza	<u>€ 2.436,00</u>
importo netto contrattuale	€ 62.085,39

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% su €. 44.500,00 (importo 1° s.a.l. + 2° s.a.l.)	€ 8.900,00	
I.V.A. 21% su €. 17.585,39 (importo da liquidare)	€ 3.692,93	
Per Spese di progettazione interna 2% L.R. 7/2002	€ 1.624,00	
Per Assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. n. 7/2002	€ 636,15	
Per quota C.P.T. (20% su ribasso d'asta)	<u>€ 3.822,92</u>	
Imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 124,00</u>	
Sommano	€ 18.800,00	€ 18.800,00
Importo complessivo		<u>€ 80.885,39</u>

Economie:

ribasso d'asta - quota C.P.T.	€ 15.291,69	
I.V.A. sul ribasso	<u>€ 3.822,92</u>	
Sommano le economie	€ 19.114,61	€ 19.114,61

IMPORTO TOTALE FINANZIATO € 100.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, con Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011 n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16/09/2011, l'aliquota I.V.A da applicare sui lavori è stata aumentata dal 20% al 21% (art. 2 comma 2 bis);

che è necessario far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'I.V.A. ammontanti ad €. 175,85 pari all'1% del residuo importo contrattuale di €. 17.585,30, essendo già stato liquidato all'Impresa l'importo di €. 44.500,00;

che tra le somme a disposizione alla voce c) "assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 L.R. n° 7/2002" nel Quadro Economico della Perizia di variante tecnica, era prevista la somma di €. 812,00 e che tale somma può essere utilizzata per coprire l'aumento dell'aliquota I.V.A.;

che utilizzando parte delle somme a disposizione dal relativo quadro economico, voce c) nessun ulteriore impegno finanziario si rende necessario;

VISTO

la L.R. n° 7/2002 e ss.mm.ii.;

la L.R. n° 48/91 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Assestamento Somme redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, per l'importo complessivo di €. 80.885,39, allegata alla presente determinazione, utilizzando parte delle somme a disposizione del relativo quadro economico approvato, voce c) "assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. n° 7/2002" per far fronte all'aumento dell'aliquota I.V.A.;

PRENDERE ATTO che la spesa è contenuta all'interno delle somme già impegnate per i lavori e non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento (impegno della somma di €. 100.000,00 al cap. 7727 Bilancio 2010: Manutenzione straordinaria e ammodernamento delle SS.PP., delle strade agricole, delle ex trazzere e delle vic rurali danneggiate da eventi calamitosi - avanzo amministrazione);

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPRESI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA
MESSINA, 28/11/11

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

COPIA



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

~~~~~

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA  
DELLA S.P. 122/A E S.P.A. SAMBUCO, RICADENTI NEL COMUNE DI  
S. PIERO PATTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-

IMPRESA: FARANDA PIETRO

CODICE CIG.: 0746164A00

~~~~~

PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME

ELABORATO:

RELAZIONE TECNICA

Messina, 17/10/2011

Il Direttore dei Lavori
F.to Ing. Antonino SCIUTTERI

visto: si approva
il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Benedetto Sidoti Pinto



E copia conforme all'originale

[Signature]



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 122/A e S.P.A. Sambuco, ricadenti nel comune di S. Piero Patti.
Manutenzione Straordinaria.-
PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME

Impresa: FARANDA Pietro

Il progetto dei lavori in oggetto, redatto in data 04 Agosto 2010 dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geom. Antonio Lorello, Carmelo Mangano, Ferdinando Pullella e Roberto Coppola, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 36 del 30/08/2010, per l'importo complessivo di € 100.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 78.764,00
oneri sicurezza	€ <u>2.436,00</u>
importo complessivo	€ 81.200,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

a) I.V.A. 20%	€ 16.240,00	
b) Per Spese di progettazione interna 2% L.R. 7/2002	€ 1.624,00	
c) Per Assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. n. 7/2002	€ 812,00	
d) per Imprevisti e arrotondamento	€ <u>124,00</u>	
sommano	€ 18.800,00	€ <u>18.800,00</u>
importo complessivo		€ 100.000,00

Con determinazione n. 136 del 12/10/2010 del Dirigente del 4° Dipartimento – Viabilità 2° Distretto è stato approvato il progetto ed è stata impegnata la somma di €. 100.000,00 al Cap. 7727 Bilancio 2010, con denominazione “ Manutenzione straordinaria ed ammodernamento delle SS.PP. delle strade agricole, delle ex trazzere e delle vie rurali danneggiate anche da eventi calamitosi (avanzo amministrazione).

A seguito di cottimo appalto, espletato in data 07/02/2010, è rimasta aggiudicataria la ditta FARANDA Pietro con il ribasso del 24,2682%; e il relativo contratto è stato stipulato in data 21/06/2011 al n° 13899 di rep., e il 06/07/2011 è stato registrato a Messina, al n° 638 per l'importo di €. 62.085,39;

I lavori sono stati consegnati il 29/04/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 05/09/2011.

Con parere del Responsabile del Procedimento n. 31 del 11/08/2011 è stata approvata linea tecnica la perizia di variante tecnica redatta in data 11/08/2011 dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino SCIUTTERI per l'importo complessivo di €. 77.062,47 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 78.764,00
a detrarre il ribasso del 24,2682%	€ 19.114,61
importo netto ribassato	€ 59.649,39
oneri sicurezza	€ 2.436,00
importo netto contrattuale	€ 62.085,39

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 12.417,08	
Per Spese di progettazione interna 2% L.R. 7/2002	€ 1.624,00	
Per Assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. n. 7/2002	€ 812,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 124,00	
sommano	€ 14.977,08	€ 14.977,08
importo complessivo		€ 77.062,47

Economic:

ribasso d'asta	€ 19.114,61	
I.V.A. sul ribasso	€ 3.822,92	
Sommano le economie	€ 22.937,53	€ 22.937,53
IMPORTO TOTALE FINANZIATO		€ 100.000,00

Con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione l'Impresa si è impegnata ad ultimare i lavori con quarantacinque giorni in più rispetto ai tempi contrattuali.

Con Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011 n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16/09/2011, l'aliquota I.V.A. da applicare sui lavori dal 20% è stata aumentata al 21% (art. 2 comma 2 bis).

Pertanto, per poter far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'I.V.A. ammontanti ad €. 175,85 pari all'1% sul residuo importo contrattuale di €. 17.585,39, essendo già stato liquidato l'importo di €. 44.500,00, si è redatta la presente perizia di assestamento somme che prevede l'utilizzo di €. 175,85 facenti parte della somma di €. 812,00 prevista tra le somme a disposizione alla voce c) "assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. n° 7/2002" del Quadro Economico della perizia di variante tecnica redatta in data 11/08/2011.

Con l'utilizzo di parte delle somme a disposizione previste nel Quadro Economico della perizia di variante tecnica redatta in data 11/08/2011, alla voce c), nessun ulteriore impegno finanziario si rende necessario, stante che la spesa resta contenuta all'interno delle somme già impegnate per i lavori.

Per quanto sopra, il nuovo quadro economico risulta così variato:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	81.200,00	
di cui per oneri irriducibili per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	2.436,00	
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€	78.764,00	
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL	24,2682%	€	19.114,61
IMPORTO NETTO RIBASSATO	€	59.649,39	
ONERI SICUREZZA	€	2.436,00	
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€	62.085,39	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a) I.V.A. 20% su € 44.500,00 (importo 1° s.a.l. + 2° s.a.l.)	€	8.900,00	
a1) I.V.A. 21% su € 17.585,39 (importo da liquidare)	€	3.692,93	
b) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002	€	1.624,00	
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 L.R. N. 7/2002	€	636,15	
d) Per quota C.P.T. (20% su ribasso d'asta)	€	3.822,92	
d) Imprevisti ed arrotondamento	€	124,00	
SOMMANO	€	18.800,00	€ 18.800,00
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€	80.885,39	
ECONOMIE			
Ribasso d'asta (al netto quota C.P.T.)	€	15.291,69	
I.V.A. sul ribasso d'asta	€	3.822,92	
Totale economie	€	19.114,61	€ 19.114,61
IMPORTO TOTALE FINANZIATO	€	100.000,00	

Messina, 17/10/2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI
F.to Ing. Antonino SCIUTTERI