

Rep. Gen.le N. 330 del 8/3/11**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

4° Dipartimento

Coordinamento del Piano Strade Provinciali - Viabilità - 2° Distretto

Determinazione N° 68 del 18-02-2011

**OGGETTO:** Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S. P. 161 di Alcara Li Fusi, attraversando i Comuni di S. Agata Militello, Alcara Li Fusi e Longi fino alle Case Mangalaviti. (Percorso Turistico Culturale). C.U.P. B97HO7000790001 - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA N° 2 E SUPPLETTIVA. APPROVAZIONE

**IL DIRIGENTE****PREMESSO**

che il progetto originario, redatto in data 21.07.2009 dall'ing. Antonino Sciutteri, dal geom. Antonino Letizia, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere N° 41 del 24/08/2009, per l'importo complessivo di €. 1.200.000,00, così ripartito:

A	Importo Lavori a base d'asta:	€	934.216,70
	Per oneri per la sicurezza	€	28.893,30
	Importo Totale Lavori	€	963.110,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	I. V. A. 20 % di A	€	192.622,00
	Spese tecniche 2% di A	€	19.262,20
	Pubblicità gara	€	25.005,80
	Sommano	€	236.890,00
	Importo Complessivo	€	1.200.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con asta pubblica, svolta in data 15/09/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa AN. CA. MA. S.r.l., con il ribasso del 7,3152%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 22/02/2010 al N° 13746 di rep., registrato a Messina il 10/03/2010 al N° 142 Serie I;

che i lavori sono stati consegnati il 18/12/2009, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 02/01/2011;

che, con parere del responsabile del procedimento, n° 44 del 06.10.2010, è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante tecnica redatta in data 20.09.2010 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, per l'importo complessivo di €. 1.117.992,22, così ripartito:

<b>IMPORTO LAVORI</b>			
a base d'asta		€	934.216,70
a detrarre il ribasso del	7,3152%	€	68.339,82
Importo netto ribassato		€	865.876,88
Per oneri per la sicurezza		€	28.893,30
Importo netto contrattuale		€	894.770,18
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
I. V. A. 20 %	€	178.954,04	
Spese tecniche art. 3 Comma 29 L. N° 350/2003	€	19.262,20	
Pubblicità gara	€	25.005,80	
Sommano	€	223.222,04	€ 223.222,04
Importo Complessivo			€ 1.117.992,22
<b>ECONOMIE DI RIBASSO</b>			
Ribasso del 7,3152 %	€	68.339,82	
I. V. A. sul ribasso	€	13.667,96	
Sommano	€	82.007,78	€ 82.007,78
Tornano			€ 1.200.000,00

che in data 04.02.2011 il direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una **perizia di variante tecnica N° 2 e suppletiva**, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 , così ripartito:

<b>IMPORTO LAVORI</b>			
a base d'asta		€	1.013.844,00
a detrarre il ribasso del	7,3152%	€	74.164,72
Importo netto ribassato		€	939.679,28
Per oneri per la sicurezza		€	31.356,00
Importo netto contrattuale		€	971.035,28
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
I. V. A. 20 %	€	194.207,06	
Spese tecniche art. 3 Comma 29 L. N° 350/2003	€	19.262,20	
Pubblicità gara	€	15.495,46	
Sommano	€	228.964,72	€ 228.964,72
<b>Importo Complessivo</b>			€ 1.200.000,00

### CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria per una migliore protezione laterale della S.P. 161, dal km 0+800 circa al km. 7+850, con barriera metallica su terra e su cordolo in c.a. e rialzi dei parapetti esistenti;

che la stessa perizia prevede anche delle nuove categorie di lavoro al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, e la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali;

che i nuovi prezzi introdotti derivano dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella

Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario;

**che** i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa AN. CA. MA. S.r.l., esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione n° 2, per un importo netto dei lavori di € 971.035,28, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 31.356,00;

**che** l'importo netto dei lavori da eseguire aumenta di € 76.246,42, rispetto al contratto principale e all'atto di sottomissione n° 1;

**che**, a tal fine, è previsto l'impegno del ribasso d'asta e delle somme residue per la pubblicità della gara;

**che**, per la realizzazione dei lavori suppletivi, sono concessi ulteriori sessanta giorni per l'ultimazione degli stessi che, per effetto anche della proroga di sessanta giorni già concessa, è protratta al 2 maggio 2011;

**che** nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

**che** le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

**che** la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

**che** la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 06 del 11-02-2011.

**VISTO** l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

**VISTO** l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

**VISTA** la L.R. n° 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

**VISTO** lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato.

## D E T E R M I N A

**APPROVARE** la perizia di variante tecnica N° 2 e suppletiva dei "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S. P. 161 di Alcara Li Fusi, attraversando i Comuni di S. Agata Militello, Alcara Li Fusi e Longi fino alle Case Mangalaviti. (Percorso Turistico Culturale)", redatta in data 04.02.2011 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 1.200.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

**PRENDERE ATTO** che l'ammontare netto dei lavori previsti da detta perizia è stato portato ad €. 971.035,28 con una maggiore spesa netta di €. 76.246,42, rispetto al contratto principale e all'atto di sottomissione n° 1; utilizzando il ribasso d'asta e le somme residue per la pubblicità della gara.


**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

**TRASMETTERE** la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti

conseguenziali.

**Il Dirigente**  
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria  
**Il Ragioniere Generale**



Ripartizione Provinciale di Impegni-Pareti  
**RESO NOTA**  
che comporta impegno di spesa  
del 24-2-11 il Funzionario



COPIA  
CONFORME