



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE



2007-2013



REGIONE SICILIANA



Rep. Gen.le N. 335 del 8/3/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento 1° Distretto –

DIFESA SUOLO – PROTEZIONE CIVILE – VIABILITA'

U. O. "PROGETTAZIONE ZONA JONICA"

DETERMINAZIONE N° 11/4°/ 1° Distr.

del 07/02/2011

OGGETTO: Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza delle S.P. 28 e 29 (dalla S.S. 113 - ALI' - CONVENTO CAPPUCCINI - ITALIA CROCE - ITALIA - S.S. 113) per il miglioramento della viabilità per la valorizzazione della riserva naturale Monte Scuderi

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA ENTRO LE SOMME (ex 3° comma ART. 25 L. 109/94)

IMPRESA: 3 B COSTRUZIONI S.R.L. Via Guarino, n° 12, 92026 Favara (Ag).

CONTRATTO: in data 10/06/2010, Rep. n. 13784, registrato a Messina in data 25/06/2010 al n. 629 Serie I.

PREMESSO CHE:

- La Provincia Regionale di Messina, come la altre Provincie della Regione Sicilia, è destinataria della previsione del Comma 1152 dell'art. 1 della legge 296/2006, finanziaria 2007, per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente;
- La Provincia Regionale di Messina, in quanto soggetto attuatore degli interventi di cui sopra, ha approvato, mediante Deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22/09/2008 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 107 del 25/09/2008 il Piano degli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria di cui all'art. 1 Comma 1152 della legge 296/2006;
- Con Determinazione dell'allora Dirigente del 7° Dip. 2° U/D, n° 51 del 29/12/2008 in dipendenza della Delibera della Giunta Provinciale n° 206 del 19/11/2008 sono stati istituiti i capitoli relativi ai trasferimenti di cui sopra, e si è impegnato l'importo di €. 51.455.266,23 al Cap. 7736 Cod. 2060101 a favore di Diversi; *giuste DD 51-29/12/2008;*
- Con Verbale di Validazione n° 05 del 01/09/2008 e Parere n° 22 del 18/09/2008 è stato approvato il primo progetto di cui alla presente;
- In virtù della pubblicazione nel Supplemento della G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 del Nuovo Prezziario Regionale per i LL.PP. si è provveduto all'aggiornamento dei prezzi del computo metrico del progetto di cui alla presente;
- La variante tecnico preventiva di aggiornamento dei prezzi è stata validata con verbale n° 10 del 18/05/2009 ed approvata in linea tecnica con parere n° 12 del 18/09/2009;
- Con la Determinazione Dirigenziale n° 26/7°/1° del 10/07/2009 si è riapprovato il progetto dei

"Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza delle S.P. 28 e 29 (dalla S.S. 113 - ALI' - CONVENTO CAPPUCCINI - ITALIA CROCE - ITALIA - S.S. 113) per il miglioramento della viabilità per la valorizzazione della riserva naturale Monte Scuderi";

- a seguito di asta pubblica, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa 3b Costruzioni S.r.l. Via Guarino, n° 12, 92026 Favara (Ag) per l'importo di € 1.655.670,84 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% con il seguente Quadro Economico:

Importo lordo dei lavori	€ 1.782.880,10
di cui oneri sicurezza	€ 43.781,64
Importo lavori al netto degli oneri	€ 1.739.108,46

1) Accantonamento di cui all'art.16 C. 1 della Legge 109/94	€ 35.657,80
2) Accantonamento art. 28 Comma 4 L. 109/94	€ 8.000,00
3) Per imprevisti	€ 11.374,08
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 8.000,00
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 15.000,00
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 25.000,00
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 358.578,02
Sommario a disposizione:	€ 459.609,90
Importo Totale dei lavori	€ 2.242.500,00

- i lavori sono stati consegnati in data 28/06/2010;
- durante il corso dei lavori, la D. L. ha presentato la relazione esplicativa per la predisposizione della prima perizia di variante ai sensi del 3° comma dell'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 secondo il seguente Q.T.E.:

Importo lordo dei lavori	€ 1.805.707,45
di cui oneri sicurezza	€ 34.492,80
Importo lavori al netto degli oneri	€ 1.771.214,65

1) Accantonamento di cui all'art.16 C. 1 della Legge 109/94	€ 35.651,05
2) Accantonamento art. 25 Comma 4 L. 109/94	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 0,00
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00
5) Per oneri di conferimento in discarica (€13,00/mc)	€ 13.000,00
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 25.000,00
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 355.227,91
Sommario a disposizione:	€ 410.878,97
Importo Totale dei lavori	€ 2.087.018,53

Ribasso d'asta 0,073152	Economia derivante dal r.a.	€ 129.587,89	Imp. Lav. netti	€ 1.641.646,76
			di cui oneri sicurezza	€ 34.492,80
			Imp. Lav. On. compresi	€ 1.676.139,56

8) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 129.587,89
9) Economie derivanti dal risparmio di I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 25.913,58
	€ 155.501,47
Totale A) + B) + C) =	Tomano € 2.242.500,00

- con la nota n° 43755 del 15/12/2010, Questo Ufficio ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture, l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta da utilizzare per la realizzazione di interventi non previsti;

- con la nota n° 0007847 del 29/12/2010 acquisita al Ns. Protocollo al n° 800/11 del 07/01/2011, la Direzione Generale delle Infrastrutture dello stesso Ministero, ha autorizzato l'utilizzazione del ribasso d'asta;
- durante il corso dei lavori, la D. L. ha presentato la relazione esplicativa per la predisposizione della seconda perizia di variante ai sensi del 3° comma dell'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 secondo il seguente Q.T.E.:
- l'impresa ha firmato, senza riserve lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con DPR 554/99;

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 con le LL. RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 25 comma 3 del Testo Coordinato della L. 109/94;

VISTA la L.R. n.48 del'11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, il sottoscritto Ing. Giuseppe CELI, Dirigente del 1° U.D. del 4° Dipartimento, nominato R.U.P. per il progetto in oggetto, competente per l'approvazione della perizia in oggetto ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99;

DETERMINA

APPROVARE la seconda Perizia di Variante, nell'ambito delle somme, dei Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza delle S.P. 28 e 29 (dalla S.S. 113 - ALI' - CONVENTO CAPPUCCINI - ITALIA CROCE - ITALIA - S.S. 113) per il miglioramento della viabilità per la "valorizzazione della riserva naturale Monte Scuderi", predisposta, in data 04 Febbraio 2011, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI (D. L.) e dal Geom. Alessandro MAIORANA (D. O.), per un importo complessivo netto di €. 2.242.500,00, di cui € 1786.798,22 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 455.602,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

Importo lordo dei lavori	€ 1.924.962,59
di cui oneri sicurezza	€ 37.568,63
Importo lavori al netto degli oneri	€ 1.887.373,76

Ribasso d'asta	0,073162	Economia derivante dal r.a.	€ 138.065,17	Imp. Lav. netti	€ 1.749.308,59
				di cui oneri sicurezza	€ 37.568,63
				Imp. Lav. On. compresi	€ 1.786.897,22 B)

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 35.851,06		
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 0,00		
3) Per interessi	€ 572,28		
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00		
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 37.000,00		
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 25.000,00		
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 357.379,44		
		Somma a disposizione	€ 455.602,78 € 455.602,78 A)
		Importo Totale dei lavori	€ 2.242.500,00

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria, assicurata dall'impegno assunto con Delibera di Giunta Provinciale n° 206 del 19/11/2008 con la quale sono stati istituiti i capitoli relativi ai trasferimenti di cui sopra, impegnando l'importo di €. 51.455.266,23 al Cap. 7736 Cod. 2060101 *giuste DD 51-2011/08;*



IL DIRIGENTE e R.U.P.

Ingegn. Giuseppe Celi

gsc

[Handwritten signature]

2° DIR. P. U. O. U.C. INGEGNERIA

VISTO: PRES. MUTA

7/2011

13-12-11

6. FUNZIONARIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

gsc