

Rep. Gen.le N. 525 del 09/05/11



E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Messina

IL DIRIGENTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 118 del 01-04-2011

Oggetto: *Lavori di manutenzione straordinaria nella strada provinciale Dovera nel comune di San Salvatore di Fitalia.*

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA N°2 E SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 19.05.2010 dall'ing. Antonino SCIUTTERI e dai Geomm. R. COPPOLA, A. LORELLO, F. PULLELLA e C. MANGANO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 15 del 26/05/2010, per l'importo complessivo di € 139.960,00 così ripartito:

A) Importo lavori:	€	110.200,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€	3.306,00
a base d'asta:	€	106.894,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€	22.040,00
2) Spese tecniche 2% di A)	€	2.204,00
3) Assicurazione obbligatoria	€	1.102,00
4) Imprevisti ed arrotondamento	€	4.414,00
sommano	€	29.760,00
Importo complessivo	€	<u>139.960,00</u>

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con i fondi derivanti dal parziale diverso utilizzo del mutuo posizione n°4503032 previsto al capitolo 7735/R residui 2010 previa autorizzazione C.DD.PP. approvato, giusto impegno assunto con determina dirigenziale 54 del 10/06/2010;

che con cottimo appalto, svolto in data 02/09/2010, è rimasta aggiudicataria l'impresa ITAL PROGET S.R.L., con il ribasso del 24,133%;

che il relativo contratto è in corso di stipula;

che i lavori sono stati consegnati il 01/10/2010, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 10/02/2011;

che in data 16/11/2010 il direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ha redatto una perizia di variante tecnica, senza variazioni di importi e secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI:		
a base d'asta:		€ 106.894,00
a detrarre il ribasso del 24,133%	€ 25.796,73	
importo netto ribassato	€ 81.097,27	
oneri sicurezza	€ 3.306,00	
importo netto contrattuale	€ 84.403,27	€ 84.403,27

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 16.880,66	
Spese tecniche 2%	€ 2.204,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 1.102,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 4.414,00	
Sommano a disposizione	€ 24.600,66	€ 24.600,66
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 109.003,93

ECONOMIE

ribasso del 24,133%	€ 25.796,73	
I.V.A. sul ribasso	€ 5.159,34	
Sommano	€ 30.956,07	€ 30.956,07
Tornano		€ 139.960,00

VISTA

la perizia di variante tecnica n°2 e suppletiva, redatta in data 07.03.2011 dall'ing. Antonino SCIUTTERI, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 139.960,00, così ripartito:

Sommano per lavori	€ 149.750,00
Di cui per oneri irriducibili per sicurezza	€ 4.492,50
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 145.257,50

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta:	€ 145.257,50
a detrarre il ribasso del 24,133%	€ 35.054,99
importo netto ribassato	€ 110.202,51
oneri sicurezza	€ 4.492,50
importo netto contrattuale	€ 114.695,01

importo netto contrattuale

€ 114.695,01

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 22.939,00	
Spese tecniche 2%	€ 2.293,90	
arrotondamento	€ 32,09	
Sommano a disposizione	€ 25.264,99	€ 25.264,99
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 139.960,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria a seguito della particolare natura dei terreni e l'esigenza di migliorare il transito e la percorribilità in sicurezza della strada in argomento fa nascere l'esigenza di eseguire delle nuove lavorazioni che mitigano notevolmente le problematiche di cui sopra;

che la stessa perizia prevede anche delle nuove categorie di lavoro al fine di migliorare la funzionalità delle opere e la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i relativi prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli contrattuali e, in mancanza, ricavati da analisi;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa ITAL PROGET S.R.L., esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 114.695,01, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.492,50;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 08 del 11/03/2011.

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

APPROVARE la perizia di variante tecnica dei "Lavori di manutenzione straordinaria nella strada provinciale 'Dovera nel Comune di San Salvatore di Fitalia", redatta in data 07.03.2011 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, per l'importo complessivo di € 139.960,00, secondo il quadro economico di cui sopra.


PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento con i fondi derivanti dal parziale diverso utilizzo del mutuo posizione n°4503032 previsto al capitolo 7735/R residui 2010 previa autorizzazione C.DD.PP. approvato, giusto impegno assunto con determina dirigenziale 54 del 10/06/2010;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto



Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

2° DIR. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

15-6-2011

IL FUNZIONARIO

