



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Rep. Gen.le N. 4 del 03/01/12

Determinazione N° 261 del 07/11/2011

Oggetto: **Lavori urgenti per il rifacimento di un tratto di muro di sostegno sulla S.P. 147/bis del lungomare A. Doria in Capo D'Orlando, tratto compreso tra la via S. Giuseppe e la via XXVII Settembre. Perizia di variante e suppletiva.**
APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 11/03/2011 dall'ing. Rosario BONANNO e dal geom. Antonino IETIZIA, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 10 del 04/04/2011, per l'importo complessivo di € 138.050,00 di cui € 110.460,00 per lavori, comprensivi di € 2.500,00 per oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 27.590,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con gara d'appalto, svolta in data 29/04/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa MONDELLO BASILIO, con il ribasso del 7,3231%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 21/06/2011 al n° 13900 di rep., e il 06/07/2011 è stato registrato a Messina, al n° 637;

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 05/05/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 15/08/2011.

che in data 24.06.2011 il direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, ha redatto una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 135.621,20;

VISTA

la perizia di variante tecnica, redatta in data 24/06/2011 dall'ing. Rosario Bonanno, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 135.621,20, e riadattata per adeguamento IVA al 21% oltre all'inserimento della quota per il CPT così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 114.315,00
a detrarre il ribasso del 7,3231%	€ 8.371,40
importo netto ribassato	€ 105.943,60
oneri sicurezza	€ 2.500,00
importo netto contrattuale	€ 108.443,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 21.688,72	
Spese tecniche 2%	€ 2.336,30	
Relazione geologica e collaudo statico	€ 1.250,00	
Quota CPT 20% su rib. Orig.	€ 1.581,20	
Indagini di laboratorio	€ <u>331,38</u>	
sommano	€ 27.187,60	€ 27.187,60
importo complessivo		€ 135.621,20

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria a seguito dell'accertamento, durante il corso dei lavori, di diversi squarci nelle fondazioni con palancole, eseguite dal comune di Capo D'Orlando, che hanno causato il sifonamento nel marciapiede sovrastante, non più utilizzabile;
che tale inconveniente non consente la riapertura al transito del contiguo tratto, sistemato con i lavori in oggetto;

che, pertanto, occorre sistemare il marciapiede deteriorato e chiudere i succitati squarci;

che per l'esecuzione dei nuovi lavori non è necessario l'utilizzo di nuovi prezzi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa MONDELLO BASILIO, esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 108.443,60, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.500,00, con un aumento dell'importo contrattuale di € 5.889,62;

che le maggiori somme richieste per la presente perizia, pari a € 7.068,43 comprensivi di € 1.581,20 da versare al CPT verranno prelevati dal capitolo 2729 codice 1010903 del bilancio 2011;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 23/bis del 24/06/2011;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA


che la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori urgenti per il rifacimento di un tratto di muro di sostegno sulla S.P. 147/bis del lungomare A. Doria in Capo D'Orlando, tratto compreso tra la via S. Giuseppe e la via XXVII Settembre", redatta in data 24/06/2011 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, riadattata per adeguamento IVA e quota CPT sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 135.621,20

PRENDERE ATTO che le maggiori somme richieste per la presente perizia, pari a € 7.068,43, verranno prelevati dal capitolo 2729 codice 1010903 del bilancio 2011;


TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto



Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale



2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 1548 Atto 261 del F-M-M
Importo € 7.068,43
Disponibilità Cap. 2729 Bil. 2011
Messina 30-11-11 Il Funzionario





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento

Coordinamento del Piano Strade Provinciali - Viabilità 2° Distretto

N.23-bis

Messina, 24/06/2011

Oggetto: **Lavori urgenti per il rifacimento di un tratto di muro di sostegno sulla S.P. 147/bis del lungomare A. Doria in Capo D'Orlando, tratto compreso tra la via S. Giuseppe e la via XXVII Settembre.** Perizia di variante e suppletiva.

Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 134, c. 9, del D.P.R. 554/1999.

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 11/03/2011 dall'ing. Rosario BONANNO e dal geom. Antonino IETIZIA, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 10 del 04/04/2011, per l'importo complessivo di € 138.050,00 di cui € 110.460,00 per lavori, comprensivi di € 2.500,00 per oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 27.590,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con gara d'appalto, svolta in data 29/04/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa MONDELLO BASILIO, con il ribasso del 7,3231%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 21/06/2011 al n° 13900 di rep., e il 06/07/2011 è stato registrato a Messina, al n° 637;

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 05/05/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 15/08/2011.

VISTA

la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 24/06/2011 dall'ing. Rosario Bonanno, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 135.621,20 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 114.315,00
a detrarre il ribasso del 7,3231%	€ <u>8.371,40</u>
importo netto ribassato	€ 105.943,60
oneri sicurezza	€ <u>2.500,00</u>
importo netto contrattuale	€ 108.443,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 21.688,72	
Spese tecniche 2%	€ 2.336,30	
Relazione geologica e collaudo statico	€ 1.250,00	
Quota CPI 20% su rib. Orig.	€ 1.581,20	
Indagini di laboratorio	€ <u>331,38</u>	
sommano	€ 27.187,60	€ <u>27.187,60</u>
importo complessivo		€ <u>135.621,20</u>

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria a seguito dell'accertamento, durante il corso dei lavori, di diversi squarci nelle fondazioni con palancole, eseguite dal comune di Capo D'Orlando, che hanno causato il sifonamento nel marciapiede sovrastante, non più utilizzabile;

che tale inconveniente non consente la riapertura al transito del contiguo tratto, sistemato con i lavori in oggetto;

che, pertanto, occorre sistemare il marciapiede deteriorato e chiudere i succitati squarci;

che per l'esecuzione dei nuovi lavori non è necessario l'utilizzo di nuovi prezzi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa MONDELLO BASILIO, esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 108.443,60, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.500,00, con un aumento dell'importo contrattuale di € 5.889,62;

che le maggiori somme richieste per la presente perizia, pari a € 7.068,43 comprensivi di € 1.581,20 da versare al CPT verranno prelevati dal capitolo 2729 codice 1010903 del bilancio 2011;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999.

E' DEL PARERE

che la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori urgenti per il rifacimento di un tratto di muro di sostegno sulla S.P. 147/bis del lungomare A. Doria in Capo D'Orlando, tratto compreso tra la via S. Giuseppe e la via XXVII Settembre", redatta in data 24/06/2011 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 135.621,20;

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

