



conforme all'originale

IL DIRIGENTE
Dott. Benedetto Sidoti Pinto

Rep. Gen.le N. 70 del 16/12/11

ORIGINALE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 277 del 16/12/2011

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. PIRAINO - S. ANGELO DI BROLO IN LOCALITA' S. ANNA - LEOMANDRI. Perizia di variante e suppletiva. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 15/05/2009 dall'ing. Rosario Bonanno e dal geom. Rosario Cannavò, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 153 del 25/10/2010, per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:		€ 159.256,00
per oneri per la sicurezza:	-	€ 4.434,00
Importo totale lavori:		€ 163.690,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 32.738,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 3.273,80	
3) Oneri discarica	€ 298,20	
sommano	€ 36.310,00	€ 36.310,00
Importo complessivo		€ 200.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 e graverà sul Cap. 672435 del Bilancio della Regione Siciliana. Esercizio 2010; che con asta pubblica, svolta in data 04/07/2011, è rimasta aggiudicataria la ditta Bonelli Costruzioni S.r.l., con il ribasso del 22,7816%; il relativo contratto è stato stipulato in data 27/11/2011 al n° 13984 di rep. ed è in corso di registrazione; che il quadro economica a lavori appaltati risulta il seguente:

A) Importo lavori:		
a base d'asta		€ 159.256,00
a detrarre il ribasso del 22.7816%		€ 36.281,16
importo netto ribassato		€ 122.974,94
oneri sicurezza		€ 4.434,00
importo netto contrattuale		€ 127.408,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. 20%	€ 25.481,79	
Spese tecniche 2%	€ 3.273,80	
Oneri discarica	€ 298,20	
Sommano a disposizione	€ 29.053,79	€ 29.053,79
Importo complessivo		€ 156.462,73

C) Economie di ribasso

ribasso del 22,7816%	€ 36.281,06	
I.V.A. sul ribasso	€ <u>7.256,21</u>	
Sommano	€ 43.537,27	€ <u>43.537,27</u>
Tornano		€ 200.000,00

che i lavori sono stati consegnati il 02/12/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 15/03/2011.

che in data 05/12/2011 il direttore di lavori, ing. Rosario Bonanno, ha redatto una perizia di variante e suppletiva;

VISTA

la succitata perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 168.194,83, così ripartito:

A) Importo lavori:

a base d'asta		€ 159.256,00
a detrarre il ribasso del 22,7816%		€ <u>36.281,16</u>
importo netto ribassato		€ 122.974,94
oneri sicurezza		€ <u>4.434,00</u>
importo netto contrattuale		€ 127.408,94

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 21%	€ 26.753,88	
Spese tecniche 2%	€ 3.273,80	
Quota CPT 20% sul rib.asta	€ 7.256,21	
Prove di laboratorio	€ 1.500,00	
Oneri discarica	€ <u>2.000,00</u>	
Sommano a disposizione	€ 40.783,89	€ <u>40.783,89</u>

Importo complessivo

€ 168.194,83

C) Economie di ribasso€ 31.805,17

Tornano

€ 200.000,00

CONSIDERATO

che come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria per l'adeguamento dell'IVA al 21%, a seguito del D.L. 138/2011, e per l'inserimento della quota di ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20";

che, per una migliore funzionalità, è prevista l'esecuzione di una rotatoria dell'incrocio con il ponte NAO, oltre alla modifica delle quantità di alcune categorie di lavoro e l'inserimento di alcune nuove e diverse categorie di lavoro;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 15 nuovi prezzi di cui n° 13 estratti dal Prezziario Regionale e n° 2 desunti da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa Bonelli Costruzioni S.r.l. sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 127.408,94, compreso degli oneri della sicurezza pari ad € 4.434,00;

che per l'aumento delle somme a disposizione, pari a € 11.732,10, è necessario l'utilizzo parziale del ribasso d'asta;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 51 del 05.12.2011.

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

che la perizia di variante e suppletiva dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. PIRAINO - S. ANGELO DI BROLO IN LOCALITA' S. ANNA - LEOMANDRI", redatta in data 05.12.2011 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 168.194,83, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per l'aumento delle somme a disposizione, pari a € 11.732,10, è necessario l'utilizzo parziale del ribasso d'asta:

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui al programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 che grava sul Cap. 672435 del Bilancio della Regione Siciliana. Esercizio 2010;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

FONDI - REGIONALI

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

REGIONE SICILIANA - INTERVENE PARCHE

28.12.11

1.000,00