



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento

Ufficio Dirigenziale Viabilità - 2° Distretto

Determinazione N° 242 del 12/12/2011

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 174 Vecchia Statale per Mistretta e della S. P. 173 di Motta d'Affermo, ricadenti nei Comuni di Motta d'Affermo – Pettineo – Mistretta. COD. CIG 140465779E - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA - APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 29.09.2010 dal Geom. Antonino Savio e dal geom. Antonino Letizia, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere N° 54 del 12/10/2010, per l'importo complessivo di €. 154.000,00, così ripartito

A	Importo Lavori a base d'asta:	€	120.500,00
	Per oneri per la sicurezza	€	3.500,00
	Importo Totale Lavori	€	124.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	I. V. A. 20 % di A	€	24.800,00
	Spese tecniche 2% di A	€	2.480,00
	Per accertamenti di laboratorio	€	1.000,00
	Imprevisti	€	1.720,00
	Sommano	€	30.000,00
	Importo Complessivo	€	154.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con il Dispositivo d'Impegno N°1412/2010 del 31/12/2010 con mutuo C. DD. PP. Bilancio 2011 Capitolo 7586/R.

che con cottimo appalto, svolto in data 21/06/2011, è rimasta aggiudicataria l'Impresa BUZZANCA Basilio, con il ribasso del 23,2341%.

che il relativo contratto è stato stipulato in data 27/10/2011 al n° 13983 di rep., registrato a Messina il 04/11/2011 al n. 1045 Serie I.

che i lavori sono stati consegnati il 06/09/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 31/12/2011;

che in data 01.12.2011 il direttore dei lavori, geom. Antonio Lorello, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b, della L. N° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 120.654,42;

VISTA

la perizia di variante tecnica, redatta in data 01.12.2011 dal geom. Antonio Lorello, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 120.654,42, così ripartito:

IMPORTO LAVORI			
a base d'asta		€	119.600,00
a detrarre il ribasso del	23,2341%	€	27.787,98
Importo netto ribassato		€	91.812,02
Per oneri per la sicurezza		€	3.500,00
Importo netto contrattuale		€	95.312,02
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
l. V. A. 21 %	€	20.015,52	
Spese tecniche art. 3 Comma 29 L. N° 350/2003	€	2.480,00	
Per accertamenti di laboratorio	€	1.000,00	
Per CPT 20% del ribasso d'asta	€	5.557,60	
Indennità per conferimento a discarica	€	1.846,88	
Sommano	€	30.900,00	€ 30.900,00
Importo Perizia			€ 126.212,02

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria a per effettuare il ripristino di alcuni parapetti tra il km. 11+300 e 12+900 circa della S.P. 173 di Motta D'Affermo, che si sono ulteriormente deteriorati e riversano in cattivo stato di conservazione, non garantendo la sicurezza necessaria;

che, inoltre, sono state apportate delle variazioni alle somme a disposizione, fra le quali l'I.V.A. al 21%, per effetto del D.L. 138/2011, e a tal fine si è reso necessario ridurre l'importo lordo dei lavori di € 900,00;

che la stessa perizia prevede anche delle nuove categorie di lavoro al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, e la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali;

che l'unico nuovo prezzo introdotto deriva dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario, da noli e da mercedi;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa BUZZANCA Basilio sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 95.312,02, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.500,00;

che l'importo netto dei lavori diminuisce di € 690,88, rispetto al contratto principale;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 54 del 12/12/2011.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento
Ufficio Dirigenziale Viabilità - 2° Distretto

N. 54

Messina, 12/12/2011

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 174 Vecchia Statale per Mistretta e della S. P. 173 di Motta d'Affermo, ricadenti nei Comuni di Motta d'Affermo – Pettinco – Mistretta. COD. CIG 140465779E - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA. Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 134, c. 9, del D.P.R. 554/1999.

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 29.09.2010 dal Geom. Antonino Savio e dal geom. Antonino Letizia, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere N° 54 del 12/10/2010, per l'importo complessivo di €. 154.000,00, così ripartito:

A	Importo Lavori a base d'asta:	€	120.500,00
	Per oneri per la sicurezza	€	3.500,00
	Importo Totale Lavori	€	124.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	I. V. A. 20 % di A	€	24.800,00
	Spese tecniche 2% di A	€	2.480,00
	Per accertamenti di laboratorio	€	1.000,00
	Imprevisti	€	1.720,00
	Sommano	€	30.000,00
	Importo Complessivo	€	154.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con il Dispositivo d'Impegno N°1412/2010 del 31/12/2010 con mutuo C. DD. PP. Bilancio 2011 Capitolo 7586/R.

che con cottimo appalto, svolto in data 21/06/2011, è rimasta aggiudicataria l'Impresa BUZZANCA Basilio, con il ribasso del 23,2341%.

che il relativo contratto è stato stipulato in data 27/10/2011, al n° 13983 di rep., ed è stato registrato a Messina il 04/11/2011, al n. 1045 - Serie I.

che i lavori sono stati consegnati il 06/09/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per

essere ultimati entro il 31/12/2011;

che in data 01.12.2011 il direttore dei lavori, geom. Antonio Lorello, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b, della L. N° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 120.654,42;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento.

VISTA

la perizia di variante tecnica, redatta in data 01.12.2011 dal geom. Antonio Lorello, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 120.654,42, così ripartito:

IMPORTO LAVORI			
a base d'asta		€	119.600,00
a detrarre il ribasso del	23,2341%	€	27.787,98
Importo netto ribassato		€	91.812,02
Per oneri per la sicurezza		€	3.500,00
Importo netto contrattuale		€	95.312,02
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I. V. A. 21 %	€	20.015,52	
Spese tecniche art. 3 Comma 29 L. N° 350/2003	€	2.480,00	
Per accertamenti di laboratorio	€	1.000,00	
Per CPT 20% del ribasso d'asta	€	5.557,60	
Indennità per conferimento a discarica	€	1.846,88	
Sommano	€	30.900,00	€ 30.900,00
Importo Perizia		€	126.212,02

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria a per effettuare il ripristino di alcuni parapetti tra il km. 11+300 e 12+900 circa della S.P. 173 di Motta D'Affermo, che si sono ulteriormente deteriorati e riversano in cattivo stato di conservazione, non garantendo la sicurezza necessaria;

che, inoltre, sono state apportate delle variazioni alle somme a disposizione, fra le quali l'I.V.A. al 21%, per effetto del D.L. 138/2011, e a tal fine si è reso necessario ridurre l'importo lordo dei lavori di € 900,00;

che la stessa perizia prevede anche delle nuove categorie di lavoro, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, e la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali;

che l'unico nuovo prezzo introdotto deriva dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa BUZZANCA Basilio sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 95.312,02,

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.500,00;
che l'importo netto dei lavori da eseguire diminuisce di € 690,88, rispetto al contratto principale;
che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;
che non occorre ulteriore finanziamento;
che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999,

E' DEL PARERE


che la perizia di variante tecnica dei "Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 174 Vecchia Statale per Mistretta e della S. P. 173 di Motta d'Affermo, ricadenti nei Comuni di Motta d'Affermo – Pettineo – Mistretta", redatta in data 01.12.2011 dal direttore dei lavori, geom. Antonio Lorello, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 120.654,42, secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Benedetto Sidoti Pinto



VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

APPROVARE la perizia di variante tecnica dei "Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 174 Vecchia Statale per Mistretta e della S. P. 173 di Motta d'Affermo, ricadenti nei Comuni di Motta d'Affermo – Pettineo – Mistretta", redatta in data 01.12.2011 dal direttore dei lavori, geom. Antonio Lorello, per l'importo complessivo di € 120.654,42, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui al Dispositivo d'Impegno N°1412/2010 del 31/12/2010 con mutuo C. DD. PP. Bilancio 2011 Capitolo 7586/R;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

30/12/11

Il Funzionario

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò