

Rep. Gen.le N. 369 del 8/3/12



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 256 del 07/10/2011

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) DELLA S.P.A. BORGO SAN GIULIANO RICADENTE NEL COMUNE DI SAN TEODORO. Perizia di variante tecnica e di adeguamento alla L. 148/11. Approvazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 01.06.2010 dai geom. Placido Giordano e Onofrio Trimarchi, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 30 del 12.08.2010, per l'importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€	78.993,14
per oneri per la sicurezza:	€	<u>2.299,86</u>
Importo totale lavori:	€	81.293,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20%	€	16.258,60
2) Spese tecniche	€	1.625,86
3) Assicurazione obbligatoria	€	<u>822,54</u>
sommano	€	18.707,00
Importo complessivo	€	<u>100.000,00</u>

che con gara di cottimo, svolta in data 16/05/2011, è rimasta aggiudicataria l'Impresa Alkantara Costruzione s.r.l., con il ribasso del 31,8013%; il relativo contratto è stato stipulato in data 13.07.2011 al n° 13926 di repertorio ed è stato registrato a Messina il 21.07.2011 al n° 769; che il quadro economico dei lavori appaltati è il seguente:

**A Importo lavori:**

a base d'asta	€	78.993,14
a detrarre il ribasso del 31,8013%	€	<u>25.120,85</u>
importo netto ribassato	€	53.872,29
oneri sicurezza	€	<u>2.299,86</u>
importo netto contrattuale	€	56.172,25

**B: Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) I.V.A. 20%	€	11.234,43
2) Spese tecniche	€	1.625,86
3) Assicurazione obbligatoria	€	<u>822,54</u>
sommano a disposizione	€	13.682,83
<b>Importo complessivo</b>	€	<b><u>13.682,83</u></b>
	€	<b>69.854,98</b>

**C Economie di ribasso**

Ribasso d'asta	€	25.120,85
I.V.A. sul ribasso	€	<u>5.024,17</u>
sommano	€	30.145,02
tornano	€	<b><u>30.145,02</u></b>
	€	<b>100.000,00</b>

che i lavori sono stati consegnati il 20/07/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 24/09/2011;

che la concessione di una proroga di trenta giorni ha protratto l'ultimazione dei lavori al 24/10/2011;

che in data 29.09.2011 il direttore di lavori, geom. Placido Giordano, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 74.879,16;

**VISTA**

la succitata perizia di variante, dell'importo complessivo di € 74.879,16, così ripartito:

**A) Importo lavori:**

a base d'asta	€	78.993,14
a detrarre il ribasso del 31,8013%	€	<u>25.120,85</u>
importo netto ribassato	€	53.872,29
oneri sicurezza	€	<u>2.299,86</u>
importo netto contrattuale	€	56.172,25



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

N. 40bis

Messina, 03.10.2011

**OGGETTO: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) DELLA S.P.A. BORGO SAN GIULIANO RICADENTE NEL COMUNE DI SAN TEODORO. Perizia di variante tecnica e di adeguamento alla L. 148/11.**  
Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 134, c. 9, del D.P.R. 554/1999

## PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 01.06.2010 dai geomm. Placido Giordano e Onofrio Trimarchi, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 30 del 12.08.2010, per l'importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A) <b>Importo lavori</b> a base d'asta:	€ 78.993,14
per oneri per la sicurezza:	€ 2.299,86
Importo totale lavori:	€ 81.293,00
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>	
1) I.V.A. 20%	€ 16.258,60
2) Spese tecniche	€ 1.625,86
3) Assicurazione obbligatoria	€ 822,54
sommano	€ 18.707,00
Importo complessivo	€ 100.000,00

che con gara di cottimo, svolta in data 16/05/2011, è rimasta aggiudicataria l'Impresa Alkantara Costruzione s.r.l., con il ribasso del 31,8013%; il relativo contratto è stato stipulato in data 13.07.2011 al n° 13926 di repertorio ed è stato registrato a Messina il 21.07.2011 al n° 769;

che il quadro economico dei lavori appaltati è il seguente:

A) <b>Importo lavori:</b>	
a base d'asta	€ 78.993,14
a detrarre il ribasso del 31,8013%	€ 25.120,85
importo netto ribassato	€ 53.872,29
oneri sicurezza	€ 2.299,86
importo netto contrattuale	€ 56.172,25

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) I.V.A. 20%	€ 11.234,43	
2) Spese tecniche	€ 1.625,86	
3) Assicurazione obbligatoria	€ <u>822,54</u>	
sommano a disposizione	€ 13.682,83	€ <u>13.682,83</u>
<b>Importo complessivo</b>		€ <u>69.854,98</u>

**C) Economie di ribasso**

Ribasso d'asta	€ 25.120,85	
I.V.A. sul ribasso	€ <u>5.024,17</u>	
sommano	€ 30.145,02	€ <u>30.145,02</u>
<b>tornano</b>		€ <u>100.000,00</u>

che i lavori sono stati consegnati il 20/07/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 24/09/2011;

che la concessione di una proroga di trenta giorni ha protratto l'ultimazione dei lavori al 24/10/2011;

che in data 29.09.2011 il direttore di lavori, geom. Placido Giordano, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 74.879,16;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento.

**VISTA**

la succitata perizia di variante, dell'importo complessivo di € 74.879,16 così ripartito:

**A) Importo lavori:**

a base d'asta	€ 78.993,14
a detrarre il ribasso del 31,8013%	€ <u>25.120,85</u>
importo netto ribassato	€ 53.872,29
oneri sicurezza	€ <u>2.299,86</u>
importo netto contrattuale	€ <u>56.172,25</u>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) I.V.A. 21%	€ 11.796,15	
2) Spese tecniche	€ 1.625,86	
3) Prove laboratorio	€ 260,82	
4) Quota C.P.T.	€ <u>5.024,17</u>	
sommano a disposizione	€ 18.707,00	€ <u>18.707,00</u>
<b>Importo complessivo</b>		€ <u>74.879,16</u>

**C) Economie di ribasso**

Ribasso d'asta al netto quota CPT	€ 25.120,85	
I.V.A. sul ribasso	€ <u>5.024,17</u>	
sommano	€ 30.145,02	€ <u>30.145,02</u>
<b>tornano</b>		€ <u>100.000,00</u>

-----**CONSIDERATO**-----

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria per l'adeguamento dell'I.V.A. al 21%, come disposto dalla L. 148/2011, e per l'inserimento, fra le somme a disposizione, della quota del ribasso d'asta da versare al C.P.T.;

che la stessa perizia prevede anche la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali, oltre alla esecuzione di nuovi lavori, in particolare per il miglioramento del convogliamento delle acque meteoriche;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 5 nuovi prezzi di cui n° 3 estratti dal Prezziario Regionale e n° 2 desunti da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "Alcantara Costruzione s.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 56.172,25, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.299,86;

che l'importo contrattuale non subisce variazione;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

#### **ACCERTATO ED ATTESTATO**

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO**, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento

#### **E' DEL PARERE**

che la perizia di variante tecnica dei "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) DELLA S.P.A. BORGO SAN GIULIANO RICADENTE NEL COMUNE DI SAN TEODORO", redatta in data 29.09.2011 dal direttore dei lavori, geom. Placido Giordano, sia **meritevole di approvazione** per l'importo complessivo di € 74.879,16, secondo il quadro economico di cui sopra.

#### **SI PRESCRIVE**

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Benedetto Sidoti Pinto



**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) I.V.A. 21%	€ 11.796,15	
2) Spese tecniche	€ 1.625,86	
3) Provc laboratorio	€ 260,82	
4) Quota C.P.T.	€ <u>5.024,17</u>	
sommano a disposizione	€ 18.707,00	<b>€ <u>18.707,00</u></b>
<b>Importo complessivo</b>		<b>€ 74.879,16</b>

**C) Economie di ribasso**

Ribasso d'asta	€ 25.120,85	
I.V.A. sul ribasso	€ <u>5.024,17</u>	
sommano	€ 30.145,02	<b>€ <u>30.145,02</u></b>
tornano		<b>€ 100.000,00</b>

**CONSIDERATO**

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria per l'adeguamento dell'I.V.A. al 21%, come disposto dalla L. 148/2011, e per l'inserimento, fra le somme a disposizione, della quota del ribasso d'asta da versare al C.P.T.;

che la stessa perizia prevede anche la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali, oltre alla esecuzione di nuovi lavori, in particolare per il miglioramento del convogliamento delle acque meteoriche;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 5 nuovi prezzi di cui n° 3 estratti dal Prezziario Regionale e n° 2 desunti da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "Alkantara Costruzione s.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 56.172,25, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.299,86;

che l'importo contrattuale non subisce variazione;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

*che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 40bis del 03.10.2011.*

**VISTO** l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

**VISTO** l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

**VISTA** la L.R. n° 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

**VISTO** lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

### **DETERMINA**

**che** la perizia di variante tecnica dei "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) DELLA S.P.A. BORGO SAN GIULIANO RICADENTE NEL COMUNE DI SAN TEODORO", redatta in data 29.09.2011 dal direttore dei lavori, geom. Placido Giordano, sia **meritevole di approvazione** per l'importo complessivo di € 74.879,16, secondo il quadro economico di cui sopra.

**PRENDERE ATTO** che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;


**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento impegnato al Cap. 7886 Bilancio 2010;

7586 €

**TRASMETTERE** la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.


**Il Dirigente**  
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria  
**Il Ragioniere Generale**



2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

28.2.12



**Il Dirigente**  
del 2° Dip. U.D.  
Dott. Antonio Calabrò

