



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

F. COZZI, Sindaco

REP. GEN. N. 354 del 8/3/11

Rep. Gen.le N. 354 del 8/3/11
Determinazione N° 282 del 23.12.2011

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEI GRUPPI STRADALI DAL N.24 AL N.29 PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ADEGUAMENTO ALLA L.148/11 APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 08.11.2010 dall'ing. A. Sciutteri e dai geomm. A. Lorello, C. Mangano, R. Coppola e F. Pullella, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato, con Determina Dirigenziale n.163 del 08.11.2010 per l'importo complessivo di € 134.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 103.790,00
per oneri per la sicurezza:	€ 3.210,00
Importo totale lavori	€ 107.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 20%	€ 21.400,00
2) Spese tecniche 2%	€ 2.140,00
3) Assicurazione obbligatoria	€ -107,00
4) Accertamenti di laboratorio	€ 1.500,00
5) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.853,00
sommano	€ 27.000,00
Importo complessivo	€ 134.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto la copertura finanziaria con i fondi previsti sul cap.7742 bilancio 2010, giusto impegno assunto al n.1467/2010;

che i lavori sono stati affidati all'impresa COSTRUZIONI MENDOLIA di Mendolia Antonino Franco & C. S.A.S., risultata aggiudicataria del relativo Cottimo Appalto nella gara celebrata in data 01.02.2011, con il ribasso del 25,6781%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 20/06/2011 al n° 13896 di rep., registrato a Messina in data 06/07/2011, al n° 639;

che i lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, il 23/05/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 03/08/2011;

che nel corso dei lavori ,in data 05.08.2011, è stata concessa all'Impresa, che ne aveva fatto richiesta, una proroga di giorni 60 al termine contrattuale dei lavori, spostandolo al 29.10.2011

che in data 29/09/2011. il Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante tecnica e di adeguamento alla Legge n.148/11, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 134.000,00;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento.

VISTA

la Perizia di Variante Tecnica e di Adeguamento alla Legge n. 148/11 , redatta in data 29/09/2011 dall'ing. Antonino Sciutteri, Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo di € 134.000,00 , così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	103.790,00
a detrarre il ribasso del 25,671%	€	<u>26.651,30</u>
importo netto ribassato	€	77.138,70
oneri sicurezza	€	<u>3.210,00</u>
- importo netto contrattuale	€	80.348,70

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	6.720,00		
I.V.A. 21%	€	10.153,23		
Spese tecniche 2%	€	2.140,00		
Copertura assicurativa	€	107,00		
Acquisti a fattura mater. Cantonieri	€	<u>3.353,00</u>		
Sommano a disposizione	€	22.473,23	€	<u>22.473,23</u>

ECONOMIE

Per minore I.V.A. sui lavori	€	4.526,77		
Per ribasso d'asta	€	<u>26.651,30</u>		
Sommano le economie	€	31.178,07	€	<u>31.178,07</u>
Importo complessivo	€	134.000,00		

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria, principalmente, per prevedere delle nuove categorie di lavoro al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, e la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali;

che inoltre è necessario prevedere l'adeguamento alla nuova aliquota I.V.A. del 21%, così come disposto dalla Legge n.148 del 14.09.2011 che prevede l'innalzamento di un punto di percentuale sull'I.V.A. ordinaria sui beni e sulle prestazioni professionali;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i nuovi prezzi introdotti derivano dal prezzario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario, o da regolari Analisi dei Prezzi;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa COSTRUZIONI MENDOLIA di Mendolia Antonino Franco & C. S.A.S. ,esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 80.348,70, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.210,00, e quindi senza alcun aumento dell'importo contrattuale;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999; N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 40 del 03/10/2011

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

APPROVARE la perizia di Variante Tecnica e di adeguamento alla L. n.148/11 dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEI GRUPPI STRADALI DAL N.24 AL N.29", redatta in data 29/09/2011 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Scutтери per l'importo complessivo di € 134.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra;


PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto



Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

UFFICIO REGIONALE U.O. INGENUERE PARENTO

UFFICIO REGIONALE

MESSINA

25-1-11

Il Dirigente

Ing. Antonio Calabrò

UFFICIO REGIONALE U.O. INGENUERE PARENTO