



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 285 del 23.12.2011

**Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE SULLA SPA n.326 S.VITO -
RUVULAZZI - NEL COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA PERIZIA DI VARIANTE
E SUPPLETIVA E DI ADEGUAMENTO ALLA L.148/11 APPROVAZIONE**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 07.12.2010 dall'ing. A. Sciutteri e dai geomm. A. Lorello, C. Mangano, R. Coppola e F. Pullella, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato, con Determina Dirigenziale n.218 del 07.12.2010 per l'importo complessivo di € 190.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 145.461,20
per oneri per la sicurezza:	€ 4.498,80
Importo totale lavori	€ 149.960,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 20%	€ 29.992,00
2) Spese tecniche 2%	€ 2.999,20
5) prove di laboratorio e imprev. €	7.048,80
sommano	€ 40.040,00
Importo complessivo	€ 190.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto la copertura finanziaria con i fondi previsti sul cap.7727 bilancio 2010;

che i lavori sono stati affidati all'impresa GEOS SRL, risultata aggiudicataria del relativo Cottimo Appalto nella gara celebrata in data 04.03.2011, con il ribasso del 25,69%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 15/06/2011 al n° 13895 di rep., registrato a Messina in data 04/07/2011, al n° 627;

che i lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, il 27/05/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 02/11/2011;

che nel corso dei lavori, in data 09.11.2011, è stata concessa all'Impresa, che ne aveva fatto richiesta, una proroga di giorni 60 al termine contrattuale dei lavori, spostandolo al 01.01.2012

che con nota n.478/Rag.Gen./c del 23/11/2011 Il Dirigente dell'Ufficio finanziario ha autorizzato l'utilizzo di parte delle somme derivanti dal ribasso d'asta al fine di redigere una perizia di variante e suppletiva che preveda la realizzazione di ulteriori interventi;

che in data 05/12/2011. il Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante e suppletiva e di adeguamento alla Legge n.148/11, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 190.000,00;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento.

VISTA

la Perizia di Variante e Suppletiva e di Adeguamento alla Legge n. 148/11 , redatta in data 05/12/2011 dall'Ing. Antonino Sciutteri, Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo di euro 190.000,00 , così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	174.367,20
a detrarre il ribasso del 25,69%	€	<u>44.794,98</u>
importo netto ribassato	€	129.572,27
oneri sicurezza	€	<u>5.392,80</u>
importo netto contrattuale	€	<u>134.965,07</u>

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	28.342,66	
Spese tecniche 2%	€	2.999,20	
Oneri di conferimento a discarica	€	4.361,00	
Acquisti a fattura mater. Cantieri	€	<u>2.587,80</u>	
Sommano a disposizione	€	38.390,66	€ 38.390,66

ECONOMIE

Per minore I.V.A. sui lavori	€	1.649,34	
Per economie ribasso d'asta	€	<u>14.994,98</u>	
Sommano le economie	€	16.644,27	€ 16.644,27
importo complessivo	€		€ 190.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria, principalmente, per prevedere delle nuove categorie di lavoro al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, e la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali;

che inoltre è necessario prevedere l'adeguamento alla nuova aliquota I.V.A. del 21%, così come disposto dalla Legge n.148 del 14.09.2011 che prevede l'innalzamento di un punto di percentuale sull'I.V.A. ordinaria sui beni e sulle prestazioni professionali;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i nuovi prezzi introdotti derivano dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario, o da regolari Analisi dei Prezzi;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa GEOS SRL ,esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di euro 134.965,07, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.392,80, e quindi con un aumento dell'importo contrattuale di € 22.374,06 ;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 59 del 13/12/2011

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di Variante e Suppletiva e di adeguamento alla L. n.148/11 dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE SULLA SPA n° 326 S.VITO – RUVULAZZI – D'URUSO NEL COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA" redatta in data 05/12/2011 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Sciutteri per l'importo complessivo di € 190.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra;

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

22/2/12

IL FUNZIONARIO

Visto: Si attesta la copertura finanziaria

Il Ragioniere Generale

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Il Dirigente

2° DIP. 1° U.D.

o Antonino Calabrò