


Rep. Gen.le N. 600 del 16/3/11



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento - Viabilità - 2° Distretto

Determinazione N. 291 del 29/12/2011

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 122, DELLA S.P. 122/D E DELLA S.P. 136 RICADENTI NEL COMUNE DI S.PIERO PATTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Perizia di variante tecnica. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 11/10/2010 dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geom. Antonio Lorello, Carmelo Mangano, Roberto Coppola e Ferdinando Pullella, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 60 del 12/10/2010, per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI					
a base d'asta				156.170,00	
oneri irriducibili sicurezza				4.830,00	
Totale lavori				161.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
a) I.V.A. 20%	€	32.200,00			
b) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002	€	3.220,00			
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. N° 7/2002	€	161,00			
d) Per imprevisti e spese di laboratorio	€	3.419,00			
SOMMANO	€	39.000,00	€	39.000,00	
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€	200.000,00	

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con determinazione n. 134 del 12/10/2010 del Dirigente del 4° Dipartimento - Viabilità 2° Distretto con la quale è stata impegnata la somma di € 180.000,00 al Cap. 7727 con denominazione "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento delle SS.PP., delle strade agricole, delle ex frazzere e delle vie rurali danneggiate anche da eventi calamitosi (avanzo amministrazione) Bilancio 2010;

che con pubblico incanto, svolto in data 15/03- 01/04/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa GRIMAUDDO Giuseppe con il ribasso del 21,9357%; il relativo contratto è stato stipulato in data 08/07/2011 al n° 13921 di rep., e il 15/07/2011 è stato registrato in Messina, al n° 759.

che i lavori sono stati consegnati il 08/07/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 05/02/2012.

che in data 22/12/2011 il direttore di lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 165.743,01;

VISTA

la succitata perizia di variante tecnica, dell'importo complessivo di € 165.743,01, così ripartito:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	161.000,00	
b) di cui per oneri irriducibili per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			€	4.830,00	
RESTA NO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	156.170,00	
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL		21,9357%	€	34.256,98	
IMPORTO NETTO RIBASSATO			€	121.913,02	
ONERI SICUREZZA			€	4.830,00	
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE			€	126.743,02	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
a) I.V.A. 21%			€	26.616,03	
b) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002			€	3.220,00	
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 L.R. N. 7/2002 ed			€	161,00	
d) Per spese di laboratorio			€	2.151,57	
e) quota C.P.T. (20% su ribasso d'asta)			€	6.851,40	
SOMMANO			€	39.000,00	€ 39.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA				€	165.743,01
C) Somme non disponibili					
a) Ribasso d'asta al netto quota C.P.T.			€	27.405,59	
b) I.V.A. sul ribasso (su € 34.256,98)			€	6.851,40	
SOMMANO			€	34.256,98	€ 34.256,98
IMPORTO TOTALE FINANZIATO				€	200.000,00

CONSIDERATO

che come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria per l'adeguamento dell'IVA al 21%, a seguito del D.L. 138/2011, e per l'inserimento della quota di ribasso da destinare al Comitato Peritico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20";

che, per far fronte a tali maggiori oneri e a quelli per la discarica, è necessario l'utilizzo di alcune somme a disposizione, cosicché la spesa resta contenuta all'interno delle somme già impegnate per il progetto;

che, oltre alla modifica delle quantità di alcune categorie di lavori, sono previsti dei nuovi lavori per aumentare la sicurezza del transito;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 12 nuovi prezzi di cui n° 11 estratti dal Prezziario Regionale e n° 1 desunto da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa Grimaudo Giuseppe sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 126.743,02, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 4.830,00;

che con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, l'Impresa si impegna ad ultimare i lavori suddetti con un periodo superiore di giorni sessanta rispetto al termine contrattuale; pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato al 05/04/2012.

che l'importo contrattuale non subisce alcuna variazione;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P. con parere n. 62 del 23/12/2011;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

che la perizia di variante tecnica dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 122, DELLA S.P. 122/D E DELLA S.P. 136 RICADENTI NEL COMUNE DI S.PIERO PATTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA", redatta in data 22/12/2011 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 165.743,01, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento impegnato al Cap. 7727 Bilancio 2010;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

2° D.P. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA



13/12/12

IL FUNZIONARIO

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento – Viabilità - 2° Distretto

N. 62

Messina, 23/12/2011

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 122, DELLA S.P. 122/D E DELLA S.P. 136 RICADENTI NEL COMUNE DI S.PIERO PATTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Perizia di variante tecnica.

Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 134, c.9, del D.P.R. 554/1999

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 11/10/2010 dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geom. Antonio Lorcello, Carmelo Mangano, Roberto Coppola e Ferdinando Pullella, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 60 del 12/10/2010, per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI			
a base d'asta			156.170,00
oneri irriducibili sicurezza			4.830,00
Totale lavori			161.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a) I.V.A. 20%	€	32.200,00	
b) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002	€	3.220,00	
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. N° 7/2002	€	161,00	
d) Per imprevisti e spese di laboratorio	€	3.419,00	
SOMMANO	€	39.000,00	€ 39.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 200.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con determinazione n. 134 del 12/10/2010 del Dirigente del 4° Dipartimento – Viabilità 2° Distretto con la quale è stata impegnata la somma di €. 180.000,00 al Cap. 7727 con denominazione "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento delle SS.PP., delle strade agricole, delle ex trazzere e delle vie rurali danneggiate anche da eventi calamitosi (avanzo amministrazione) Bilancio 2010;

che con pubblico incanto, svolto in data 15/03- 01/04/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa GRIMAUDO Giuseppe con il ribasso del 21,9357%; il relativo contratto è stato stipulato in data 08/07/2011 al n° 13921 di rep., e il 15/07/2011 è stato registrato in Messina, al n° 759.

che i lavori sono stati consegnati il 08/07/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 05/02/2012.

che in data 22/12/2011 il direttore di lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 165.743,01;

che la competenza ad esprimere parere tecnico secondo l'art. 134, c.9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento

VISTA

la succitata perizia di variante tecnica, dell'importo complessivo di € 165.743,01, così ripartito:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	161.000,00
b) di cui per oneri irriducibili per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			€	4.830,00
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	156.170,00
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL	21,9357%		€	34.256,98
IMPORTO NETTO RIBASSATO			€	121.913,02
ONERI SICUREZZA			€	4.830,00
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE			€	126.743,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
a) I.V.A. 21%		€	26.616,03	
b) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002		€	3.220,00	
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 L.R. N. 7/2002 ed		€	161,00	
d) Per spese di laboratorio		€	2.151,57	
e) quota C.P.T. (20% su ribasso d'asta)		€	6.851,40	
SOMMANO		€	39.000,00	€ 39.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA			€	165.743,01
C) Somme non disponibili				
a) Ribasso d'asta al netto quota C.P.T.		€	27.405,50	
b) I.V.A. sul ribasso (su € 34.256,98)		€	6.851,40	
SOMMANO		€	34.256,98	€ 34.256,98
IMPORTO TOTALE FINANZIATO			€	200.000,00

CONSIDERATO

che come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria per l'adeguamento dell'IVA al 21%, a seguito del D.L. 138/2011, e per l'inserimento della quota di ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20";

che, per far fronte a tali maggiori oneri e a quelli per la discarica, è necessario l'utilizzo di alcune somme a disposizione, cosicché la spesa resta contenuta all'interno delle somme già impegnate per il progetto;

che, oltre alla modifica delle quantità di alcune categorie di lavori, sono previsti dei nuovi lavori per aumentare la sicurezza del transito;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 12 nuovi prezzi di cui n° 11 estratti dal Prezziario Regionale e n° 1 desunto da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa Grimaudo Giuseppe sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 126.743,02, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 4.830,00;

che con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, l'Impresa si impegna ad ultimare i lavori suddetti con un periodo superiore di giorni sessanta rispetto al termine contrattuale; pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato al 05/04/2012.

che l'importo contrattuale non subisce alcuna variazione;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento

E' DEL PARERE

che la perizia di variante tecnica dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 122, DELLA S.P. 122/D E DELLA S.P. 136 RICADENTI NEL COMUNE DI S.PIERO PATTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA", redatta in data 22/12/2011 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 165.743,01, secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE

l'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

