



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 293 del 29.12.2011

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA S.P. 6 E DELL'INNESTO ALLA S.S. 185 NEL COMUNE DI MOTTA CAMASTRA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE. 1^a Perizia di variante tecnica e di adeguamento alla L. 148/11.
APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 25/05/2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 21 del 08/06/2009, per l'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 353.080,00	
per oneri per la sicurezza:	€ 10.920,00	
Importo totale lavori:	€ 364.000,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20%	€ 72.800,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 7.280,00	
3) Assicurazione obbligatoria	€ 3.640,00	
4) Pubblicità gara	€ 24.000,00	
5) Imprevisti	€ 15.280,00	
6) Collaudo amm.vo	€ 2.000,00	
7) Oneri discarica	€ 11.000,00	
sommario	€ 136.000,00	€ 136.000,00
Importo complessivo		€ 500.000,00

che con pubblico incanto, svolto in data 05.04/03.05.2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa "ROMEO COSTRUZIONI s.r.l.", con il ribasso del 22.2345%; il relativo contratto è stato stipulato in data 01/07/2011 al n° 13907 di rep;

che i lavori sono stati consegnati il 12/07/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 17/02/2012;

che in data 28.11.2011 il direttore di lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 405.793,32;

VISTA

la succitata perizia di variante, dell'importo complessivo di € 405.793,32, così ripartito:

A) Importo lavori:

a base d'asta	€ 353.080,00	
a detrarre il ribasso del 22.0986%	€ 78.505,57	
importo netto ribassato	€ 274.574,43	
oneri sicurezza	€ 10.920,00	
importo netto contrattuale	€ 285.494,43	

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. 21%	€ 59.953,83	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 7.280,00	
3) Assicurazione obbligatoria	€ 3.640,00	
4) Imprevisti	€ 4.425,06	
4) Pubblicità gara	€ 15.000,00	
5) Collaudo statico	€ 5.000,00	
6) prezzi di laboratorio	€ 5.000,00	
7) Oneri discarica	€ 20.000,00	
sommano a disposizione	€ 120.298,89	€ 120.298,89
Importo complessivo		€ 405.793,32

C) Economie di ribasso

Ribasso del 22.2345%	€ 78.505,57	
I.V.A. sul ribasso	€ 15.701,11	
sommano	€ 94.206,68	€ 94.206,68
torcano		€ 500.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche che negli ultimi mesi hanno duramente colpito il territorio della provincia di Messina causando, in alcuni tratti della S.P. 6 dei movimenti franosi e degli smottamenti dai versanti di monte e di valle e che hanno reso necessaria, oltre alla variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali, anche l'esecuzione di nuovi lavori; in particolare è prevista la realizzazione di tratti di muro in cemento armato, a garanzia della stabilità del tracciato stradale;

che la stessa perizia prevede anche l'adeguamento dell'I.V.A. al 21%, a seguito del D.L. 138/2011 e il compenso per il collaudo statico;

che a tali maggiori oneri, si farà fronte con l'utilizzo di parte degli imprevisti;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 18 nuovi prezzi di cui n° 16 estratti dal Prezziario Regionale e n° 2 desunti da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

ne i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "ROMEO COSTRUZIONI s.r.l.",
sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di €
85.494,43, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 10.920,00;

che l'importo contrattuale non subisce variazione;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con
avviso n° 64 del 23.12.2011

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R.
554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali,
nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

che la perizia di variante tecnica dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA S.P. 6 E DELL'INNESTO ALLA S.S.
185 NEL COMUNE DI MOTTA CAMASTRA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO
VIABILE", redatta in data 28.11.2011 dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, sia meritevole
di approvazione per l'importo complessivo di € 405.793,32, secondo il quadro economico di cui
sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di
spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del
finanziamento impegnato al Cap. Bilancio con i fondi P.O.R. 2007/2013.

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti
conseguenziali.

2° DIR. 1° U.O. 7° U.O. - BALENI E PAPERI

VISTO: PRESO NOTA
MESSINA, 13/3/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

