



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 256 del 07/10/2011

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) DELLA S.P.A. BORGO SAN GIULIANO RICADENTE NEL COMUNE DI SAN TEODORO. Perizia di variante tecnica e di adeguamento alla L. 148/11. Approvazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 01.06.2010 dai geom. Placido Giordano e Onofrio Trimarchi, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 30 del 12.08.2010, per l'importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A) <b>Importo lavori a base d'asta:</b>	€ 78.993,14
per oneri per la sicurezza:	€ 2.299,86
Importo totale lavori:	€ 81.293,00
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>	
1) I.V.A. 20%	€ 16.258,60
2) Spese tecniche	€ 1.625,86
3) Assicurazione obbligatoria	€ 822,54
sommano	€ 18.707,00
Importo complessivo	€ 100.000,00

che con gara di cottimo, svolta in data 16/05/2011, è rimasta aggiudicataria l'Impresa Alkantara Costruzione s.r.l., con il ribasso del 31,8013%; il relativo contratto è stato stipulato in data 13.07.2011 al n° 13926 di repertorio ed è stato registrato a Messina il 21.07.2011 al n° 769; che il quadro economico dei lavori appaltati è il seguente:

<b>A) Importo lavori:</b>		
a base d'asta		€ 78.993,14
a detrarre il ribasso del 31,8013%		<u>€ 25.120,85</u>
importo netto ribassato		€ 53.872,29
oneri sicurezza		<u>€ 2.299,86</u>
importo netto contrattuale		€ 56.172,25

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) I.V.A. 20%	€ 11.234,43	
2) Spese tecniche	€ 1.625,86	
3) Assicurazione obbligatoria	<u>€ 822,54</u>	
sommano a disposizione	€ 13.682,83	<u>€ 13.682,83</u>
<b>Importo complessivo</b>		<b>€ 69.854,98</b>

**C) Economie di ribasso**

Ribasso d'asta	€ 25.120,85	
I.V.A. sul ribasso	<u>€ 5.024,17</u>	
sommano	€ 30.145,02	<u>€ 30.145,02</u>
tornano		<b>€ 100.000,00</b>

che i lavori sono stati consegnati il 20/07/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 24/09/2011;

che la concessione di una proroga di trenta giorni ha protratto l'ultimazione dei lavori al 24/10/2011;

che in data 29.09.2011 il direttore di lavori, geom. Placido Giordano, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 74.879,16;

**VISTA**

la succitata perizia di variante, dell'importo complessivo di € 74.879,16, così ripartito:

<b>A) Importo lavori:</b>		
a base d'asta		€ 78.993,14
a detrarre il ribasso del 31,8013%		<u>€ 25.120,85</u>
importo netto ribassato		€ 53.872,29
oneri sicurezza		<u>€ 2.299,86</u>
importo netto contrattuale		€ 56.172,25



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

N. 40bis

Messina, 03.10.2011

**OGGETTO: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) DELLA S.P.A. BORGO SAN GIULIANO RICADENTE NEL COMUNE DI SAN TEODORO. Perizia di variante tecnica e di adeguamento alla L. 148/11.**  
Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 134, c. 9, del D.P.R. 554/1999

## PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 01.06.2010 dai geomm. Placido Giordano e Onofrio Trimarchi, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 30 del 12.08.2010, per l'importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A) <b>Importo lavori</b> a base d'asta:		
per oneri per la sicurezza:		€ 78.993,14
Importo totale lavori:		€ 2.299,86
		€ 81.293,00
B) <b>Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>		
1) I.V.A. 20%	€ 16.258,60	
2) Spese tecniche	€ 1.625,86	
3) Assicurazione obbligatoria	€ 822,54	
sommano	€ 18.707,00	€ 18.707,00
Importo complessivo		€ 100.000,00

che con gara di cottimo, svolta in data 16/05/2011, è rimasta aggiudicataria l'Impresa Alkantara Costruzione s.r.l., con il ribasso del 31,8013%; il relativo contratto è stato stipulato in data 13.07.2011 al n° 13926 di repertorio ed è stato registrato a Messina il 21.07.2011 al n° 769;

che il quadro economico dei lavori appaltati è il seguente:

A) <b>Importo lavori:</b>	
a base d'asta	€ 78.993,14
a detrarre il ribasso del 31,8013%	€ 25.120,85
importo netto ribassato	€ 53.872,29
oneri sicurezza	€ 2.299,86
importo netto contrattuale	€ 56.172,25

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) I.V.A. 20%	€ 11.234,43	
2) Spese tecniche	€ 1.625,86	
3) Assicurazione obbligatoria	€ <u>822,54</u>	
sommano a disposizione	€ 13.682,83	€ <u>13.682,83</u>

**Importo complessivo**€ 69.854,98**C) Economie di ribasso**

Ribasso d'asta	€ 25.120,85	
I.V.A. sul ribasso	€ <u>5.024,17</u>	
sommano	€ 30.145,02	€ <u>30.145,02</u>

**tornano**€ 100.000,00

che i lavori sono stati consegnati il 20/07/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 24/09/2011;

che la concessione di una proroga di trenta giorni ha protratto l'ultimazione dei lavori al 24/10/2011;

che in data 29.09.2011 il direttore di lavori, geom. Placido Giordano, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 74.879,16;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento.

**VISTA**

la succitata perizia di variante, dell'importo complessivo di € 74.879,16 così ripartito:

**A) Importo lavori:**

a base d'asta	€ 78.993,14
a detrarre il ribasso del 31,8013%	€ <u>25.120,85</u>
importo netto ribassato	€ 53.872,29
oneri sicurezza	€ <u>2.299,86</u>
importo netto contrattuale	€ 56.172,25

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) I.V.A. 21%	€ 11.796,15	
2) Spese tecniche	€ 1.625,86	
3) Prove laboratorio	€ 260,82	
4) Quota C.P.T.	€ <u>5.024,17</u>	
sommano a disposizione	€ 18.707,00	€ <u>18.707,00</u>

**Importo complessivo**€ 74.879,16**C) Economie di ribasso**

Ribasso d'asta al netto quota CPT	€ 25.120,85	
I.V.A. sul ribasso	€ <u>5.024,17</u>	
sommano	€ 30.145,02	€ <u>30.145,02</u>

**tornano**€ 100.000,00**CONSIDERATO**

**che**, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria per l'adeguamento dell'I.V.A. al 21%, come disposto dalla L. 148/2011, e per l'inserimento, fra le somme a disposizione, della quota del ribasso d'asta da versare al C.P.T.;

**che** la stessa perizia prevede anche la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali, oltre alla esecuzione di nuovi lavori, in particolare per il miglioramento del convogliamento delle acque meteoriche;

**che** per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 5 nuovi prezzi di cui n° 3 estratti dal Prezziario Regionale e n° 2 desunti da analisi;

**che** nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

**che** i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "Alkantara Costruzione s.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 56.172,25, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.299,86;

**che** l'importo contrattuale non subisce variazione;

**che** le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

#### **ACCERTATO ED ATTESTATO**

**che** la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO**, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento

#### **E' DEL PARERE**

**che** la perizia di variante tecnica dei "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) DELLA S.P.A. BORGO SAN GIULIANO RICADENTE NEL COMUNE DI SAN TEODORO", redatta in data 29.09.2011 dal direttore dei lavori, geom. Placido Giordano, **sia meritevole di approvazione** per l'importo complessivo di € 74.879,16, secondo il quadro economico di cui sopra.


#### **SI PRESCRIVE**

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

 **COPIA  
CONFORME**





**COPIA**

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
4° Dipartimento - Viabilità - 2° Distretto

Lavori urgenti per il ripristino della sede stradale (manutenzione straordinaria) della SPA. Borgo S. Giuliano. Ricadenti nel comune di S. Teodoro.-

**PERIZIA DI VARIANTE TECNICA**  
**ADEGUAMENTO ALLA L. 148/11**

Redatta ai sensi del 1° Comma lettera B dell'art. 25 Legge 109/94  
coordinata con le LL. RR. NN°7/2002 e 7/2003

**ALLEGATI :**

1. RELAZIONE TECNICA
2. ELABORATI GRAFICI
3. COMPUTO METRICO E STIMA
4. QUADRO DI RAFFRONTO
5. SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE CON ANALISI PREZZI

Messina, 29 SET. 2011

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
geom. Placido GIORDANO

Visto: si approva ai sensi dell'art. 134, c. 9, del D.P.R. 554/199

PARERE N° 48 Bis del 03/10/2011

Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott. ing. Benedetto SIDOTI PINTO



**COPIA**  
**STAMPATE**



## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

**OGGETTO:** Progetto dei Lavori urgenti per il ripristino della sede stradale (manutenzione straordinaria) della SPA. Borgo S.Giuliano. Ricadente nel Comune di S. Teodoro.

**IMPRESA:** Alkantara Costruzione s.r.l.

**CONTRATTO:** n. 13296 del 13/07/2011 reg.to a Messina il 21/07/2011.

### SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemiladodici il giorno                      del mese di                      in Messina,  
via XXIV Maggio, palazzo della Provincia Regionale di Messina, C.F.  
80002760835 Ufficio Tecnico, sono presenti:

1. Il Dott. Ing. Benedetto SIDOTI PINTO nella qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi;
2. il geom. Placido GIORDANO nella qualità di direttore dei lavori di che trattasi;
3. il Sig. Angelo TOSTO nella qualità di titolare , direttore tecnico e legale rappresentante dell'omonima impresa

### PREMESSO:

- che il progetto originario redatto dai geomm. P. Giordano e O. Trimarchi, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere N° 30 del 12/08/2010, per l'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 78.993,14 per lavori a b.a., € 2.299,86 per oneri irriducibili per la sicurezza ed € 18.707,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di € 100.000,00 con i fondi di cui al Cap. 7886 esercizio bilancio 2010 "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento delle SS.PP. strade agricole, delle ex trazzere e delle vie rurali danneggiate anche eventi calamitosi";
- che con determinazione n. 98 del 04/03/2011 il Presidente della Pro-

vincia ha preso Atto del progetto e ha stabilito di procedere all'affidamento dei lavori a cottimo appalto;

- che la gara è stata celebrata in data 16/05/2011, ed è rimasta aggiudicataria dei lavori l'Impresa Alkantara Costruzione s.r.l., con il ribasso del 31,8013%;
- che il relativo contratto è stato stipulato in data 13/07/2011 al N° 13926 di rep. registrato a Messina il 21/07/2011, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 78.993,14 per lavori al netto del ribasso del 31,8013% ed € 2.299,86 quali oneri irriducibili per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- che i lavori sono stati consegnati il 20/07/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, e prorogati di gg. 30, con scadenza risulta il 24/10/2011;
- che è stata redatta, dal direttore dei lavori geom. Placido GIORDANO, perizia di variante tecnica, in quanto, oltre a dover adeguare (talora in più e talora in meno) le quantità delle categorie di lavoro previste nel progetto originario, si è reso necessario dover eseguire alcuni lavori non contemplati dallo stesso e inoltre è stato necessario adeguare l'aliquota I.V.A. Al 21% come disposto dalla l. 148/2001 prevedere la quota del 20% del ribasso da versare al C.P.T. ;
- che la stessa perizia non comporta l'aumento dell'importo contrattuale;

#### **CONSIDERATO**

- che in dipendenza della predetta perizia di variante tecnica bisogna eseguire nuovi e/o diversi lavori non previsti nel progetto originario;
- che per effetto della suddetta variante la spesa da sostenere rimane invariata rispetto all'impegno della somma di € 100.000,00 con fondi di cui al Cap . 7886 esercizio bilancio 2010 "Manutenzione straordinaria di ammodernamento delle SS.PP. strade agricole".

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

l'impresa Alkantara Costruzione s.r.l., col presente atto:

#### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

**Art. 1)** Di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante

tecnica, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, norme e condizioni contenuti del Contratto;

**Art. 2)** Di accettare i seguenti nuovi prezzi concordati con il verbale del 24/10/2001 che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 31,8013% e regolati dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto principale indicato in epigrafe.

Essi sono stati desunti direttamente dal prezziario per la Regione Sicilia del 2009 o ricavati con regolare analisi e sono comprensivi di spese generali ed utile dell'impresa sono stati concordati ai sensi dell'art. 136 del Regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

**N. P. 1** – Sistemazione e pulitura di aree di pertinenza delle Strade Provinciali, anche con l'ausilio del decespugliatore e taglia siepi, per l'eliminazione di vegetazione spontanea, compreso rovi e canne. E' compresa la sistemazione finale dell'area il trasporto a rifiuto, o presso impianto di compostaggio della vegetazione estirpata, l'eventuale uso di diserbante ed ogni altro onere per sistemare l'area a perfetta regola d'arte.

**Prezzo di applicazione al metro quadrato.....€ 0,50**  
**(Diconsi Euro zero/50).**

**N. P. 2 – (6.6.1)** – Fornitura e collocazione segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato cm.90 o circolare (di prescrizione) del diametro cm . 60, in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm. Rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia classe 1 (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 settembre 1992, n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, della lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare di 60 mm. Ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm., riempite con calcestruzzo cementizio a 250 kg. Di cemento tipo R 325

**Prezzo cadauno (euro centoventicinque/60).....€ 125,60**

**N. P. 3 – 6.6.9** - Fornitura e collocazione di segnali rettangolari delle dimensioni di 27x80 cm., in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm. Rivestiti sulla faccia anteriore interamente con

pellicola rifrangente scotchlite liscia classe 1 (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari

**Prezzo Cadauno (euro quaranta/40).....€ 40,40**

**N. P. 4 – 6.6.8/1** – Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm. Dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm., della lunghezza di 3,00 m. ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60, riempite con conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica e compressione non inferiore a Rck 20 N/mm<sup>2</sup>: 1) classe 1 (di cui al D.L. 30 aprile 1992 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495)

**Prezzo Cadauno (eurocentosessantaneve/00).....€ 169,00**

Percentuale manodopera 27,00 %

**N. P. 5** – Oneri di conferimento alla discarica autorizzata

**Per ogni quintale (eurozero/80).....€ 0,80**

**Art. 3)** Di accettare che il ribasso d'asta contrattuale del 31,8013% venga applicato a tutti i lavori previsti nella presente perizia di variante tecnica.

**Art. 4)** Di ultimare i lavori suddetti entro il 24/10/2011.

**Art. 5)** Di accettare che i lavori previsti nella perizia di variante vengano contabilizzati in uno con quelli del contratto principale.

**Art. 6)** Ai fini fiscali si dichiara che l'importo dei lavori non subisce variazioni rispetto al contratto principale.

**Art. 7)** Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute superiori approvazioni.

Letto e confermato e sottoscritto

**L'IMPRESA**  
ALKANTARA COSTRUZIONI s.r.l.  
Via Francavilla, 30/A - 98039 TAORMINA (ME)  
Tel. 0942 50055 - 348/5536884  
Cod. Fisc. e P. IVA 02564250830

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
geom. Placido GIORDANO

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Benedetto SIDOTI PINTO

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) I.V.A. 21%	€ 11.796,15	
2) Spese tecniche	€ 1.625,86	
3) Prove laboratorio	€ 260,82	
4) Quota C.P.T.	<u>€ 5.024,17</u>	
sommano a disposizione	€ 18.707,00	<u>€ 18.707,00</u>
<b>Importo complessivo</b>		<b>€ 74.879,16</b>

**C) Economie di ribasso**

Ribasso d'asta	€ 25.120,85	
I.V.A. sul ribasso	<u>€ 5.024,17</u>	
sommano	€ 30.145,02	<u>€ 30.145,02</u>
tornano		<b>€ 100.000,00</b>

**CONSIDERATO**

**che**, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria per l'adeguamento dell'I.V.A. al 21%, come disposto dalla L. 148/2011, e per l'inserimento, fra le somme a disposizione, della quota del ribasso d'asta da versare al C.P.T.;

**che** la stessa perizia prevede anche la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali, oltre alla esecuzione di nuovi lavori, in particolare per il miglioramento del convogliamento delle acque meteoriche;

**che** per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 5 nuovi prezzi di cui n° 3 estratti dal Prezziario Regionale e n° 2 desunti da analisi;

**che** nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

**che** i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "Alkantara Costruzione s.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 56.172,25, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.299,86;

**che** l'importo contrattuale non subisce variazione;

**che** le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

**che** la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

**che** la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 40bis del 03.10.2011.

**VISTO** l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

**VISTO** l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

**VISTA** la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

**VISTO** lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

### **DETERMINA**

**che** la perizia di variante tecnica dei "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) DELLA S.P.A. BORGO SAN GIULIANO RICADENTE NEL COMUNE DI SAN TEODORO", redatta in data 29.09.2011 dal direttore dei lavori, geom. Placido Giordano, **sia meritevole di approvazione** per l'importo complessivo di € 74.879,16, secondo il quadro economico di cui sopra.


**PRENDERE ATTO** che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento impegnato al Cap. 7886 Bilancio 2010;


7586 €

**TRASMETTERE** la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

**Il Dirigente**  
Ing. Benedetto Sidoti Pinto



Visto: Si attesta la copertura finanziaria  
**Il Ragioniere Generale**



**CONFERMA  
CONFORME**

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

UFFICIO: PREGIO NORMA

29.2.12

l. P. Calabrò

**Il Dirigente**  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

