

Rep. G. de N. 451 del 30/03/14



89-5
CONFORME ALL'ORIGINALE
Dirigente Dott. Ing. G. CELI

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

DIFESA SUOLO e PROTEZIONE CIVILE – VIABILITA' 1° DISTRETTO
1° UNITA' OPERATIVA – PROGETTAZIONE ZONA TIRRENICA

Determinazione N° 58/30

del 23/03/2012

OGGETTO: **LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I DISSESTI ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE CAUSATI DA ALLUVIONI E FRANE NELL' ANNO 2009 SULLA S.P. 60 BIS C, DA CHIAPPI NEL COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ex 3° comma ART. 25 L. 109/94**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE** in data 21 luglio 2010, l'Ufficio Tecnico di questa PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, ha predisposto il progetto dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per i dissesti alle infrastrutture viarie causati da alluvioni e frane nell' anno 2009 sulla S.P. 60 bis C, da Chiappi nel Comune di Monforte San Giorgio",
- CHE** il progetto è stato validato e successivamente approvato, con determinazione dirigenziale n° 127 del 03/11/2010, in linea amministrativa dal Dirigente del 3° Dip., di questa Provincia Regionale di Messina, in qualità di RUP, per un importo complessivo di € 220.000,00;
- CHE** con determina dirigenziale n° 127 del 03.11.2010 il Dirigente del 3° Dip. Ha approvato il progetto in linea amministrativa relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per i dissesti alle infrastrutture viarie causati da alluvioni e frane nell' anno 2009 sulla S.P. 60 bis C, da Chiappi nel Comune di Monforte San Giorgio";
- CHE** si è impegnata la relativa spesa sul Cap. 7727-2010/R impegno n° 2745/2010;
- CHE** a seguito di asta pubblica, esperita in data 23 e 24 marzo 2011, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa QUINTALVI S.r.L. con sede in Capizzi (ME), per l'importo di € 133.724,20 al netto del ribasso d'asta del 22,1152 %;
- CHE** i lavori sono stati consegnati in data 31/10/2012;
- CHE** in data 17 febbraio 2012 la D. L., nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del 3° comma dell'art. 25 della L. 109/94 coordinata con la Normativa Regionale, ha perfezionato la P. V., senza la necessità di ulteriore finanziamento e senza intaccare le economie per ribasso d'asta contrattuale;
- CHE** con lo schema dell'atto di sottomissione, allegato alla perizia di variante sono stati concordati nuovi prezzi di cui uno dedotto da regolare analisi prezzi e dieci desunti dal prezzario Regionale vigente all'atto della predisposizione del progetto.
- CHE** detta perizia è stata approvata – in linea tecnica con parere n. 3 del 17/02/2012
- CHE** l'impresa ha firmato, senza riserve lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99 (come previsto dalle Norme Transitorie della vigente Normativa sulle LL. PP.), la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera;
- La perizia di variante dei lavori in oggetto, predisposta in data 17/02/2012 dall' Ingegnere Anna Chiofalo, è stata approvata in linea tecnica con parere N° 3/2012 del 17/03/2012, per l'importo complessivo netto di € 192.590,00 così ripartito:

A) LAVORI

- | | |
|--|---------------------|
| 1) al netto del ribasso d'asta | € 140.602,55 |
| 2) per oneri irriducibili per la sicurezza | € 6.484,05 |
| 3) TOTALE LAVORI | € 147.086,60 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1) I. V. A. (21% di A3) | € 30.888,21 |
|-------------------------|-------------|

2) Progettazione e R. U.P. (2,00% dell'importo lordo)	€	3.740,21
3) Collaudo Statico	€	1.070,00
4) Oneri conferimento discarica	€	2.700,00
5) Spese Autorità Vigilanza	€	150,00
6) Indagine geognostiche comp. Iva 21% e incentivo geologo e arr.	€	6.954,88
Sommano a disposizione	€	45.503,30

MESSINA
45.503,30

Importo netto perizia

€ 192.590,00

- l'importo dei lavori in perizia è pari a quello contrattuale e quindi compreso nei limiti di cui all'art. 25 comma 3 del Testo Coordinato della L. 109/94;
- rispetto al finanziamento accordato restano € 27.410,00 di economie;

VISTI:

- La perizia di variante dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 192.590,00, predisposta in data 17 febbraio 2012 dal Direttore dei Lavori Ingegnere Anna Chiofalo;
- L'art 134 del Regolamento approvato con DPR 554/99;
- L'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 con le LL. RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;
- La L.R. n.48 del'11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;
- Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante nell'ambito delle somme dei "Lavori URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I DISSESTI ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE CAUSATI DA ALLUVIONI E FRANE NELL' ANNO 2009 SULLA S.P. 60 BIS C.DA CHIAPPI NEL COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO", di importo netto complessivo di € 192.590,00, di cui € 147.086,70 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 45.503,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione, rimanendo € 27.410,00 quali economie di progetto

Il Dirigente R. U. P.
Ingegnere Giuseppe Celi

Giuseppe Celi

Ripartizione Finanziaria - Ut. impegni-Pareti

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina, 28-3-11

[Signature]
Il Funzionario

PRO
ME
SIN



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO – Protezione Civile – Difesa Suolo

U. O.: LL. PP. - VIABILITA' – 1° Distretto

N° 3/2012

Messina 17 febbraio 2012

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I DISSESTI ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE CAUSATI DA ALLUVIONI E FRANE NELL' ANNO 2009 SULLA S.P. 60 BIS C.DA CHIAPPI NEL COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO.

PERIZIA DI VARIANTE (ex 3° comma art. 25 Testo Coordinato L. 109/94 con le LL. RR. 7/2002 e 7/2003)

CUP. PROGETTO : B17H10000780003

CODICE CIG. : 0677302F46

PREMESSO

- che in data 21 luglio 2010, l'Ufficio Tecnico di questa PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, ha predisposto il progetto dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per i dissesti alle infrastrutture viarie causati da alluvioni e frane nell' anno 2009 sulla S.P. 60 bis C,da Chiappi nel Comune di Monforte San Giorgio", che il progetto è stato validato e successivamente approvato, con determinazione dirigenziale n° 127 del 03/11/2010, in linea amministrativa dal Dirigente del 3° Dip., di questa Provincia Regionale di Messina, in qualità di RUP, per un importo complessivo di € 220.000,00 secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI

1) a base d'asta		€ 164.126,01
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	3,467213%	€ 5.894,99
3)	TOTALE LAVORI	€ 170.021,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% di A3)	€ 34.004,20	
2) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 3.400,42	
3) Collaudo statico	€ 3.730,00	
4) Oneri conferimento discarica	€ 1.500,00	
5) Spese per assicurazione progettisti	€ 1.500,00	
6) Spese autorità Vigilanza	€ 150,00	
7) Indagini geognostiche compreso iva	€ 5.694,38	
	€ 49.979,00	€ 49.979,00
		€ 220.000,00

- che con determina dirigenziale n° 127 del 03.11.2010 il Dirigente del 3° Dip. Ha approvato il progetto in linea amministrativa relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per i dissesti alle infrastrutture viarie causati da alluvioni e frane nell' anno 2009 sulla S.P. 60 bis C,da Chiappi nel Comune di Monforte San Giorgio";

- che si è impegnata la relativa spesa sul Cap. 7727-2010/R impegno n° 2745/2010;
- che a seguito di asta pubblica, esperita in data 23 e 24 marzo 2011, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa QUINTALVI S.r.L. con sede in Capizzi (ME), per l'importo di € 133.724,20 al netto del ribasso d'asta del 22,1152 %;

- **che**, ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99, la competenza ad esprimere parere tecnico sulla Perizia di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera;
- **che** in data 17 febbraio 2012 la D. L., nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del 3° comma dell'art. 25 della L. 109/94 coordinata con la Normativa Regionale, ha perfezionato la P. V., senza la necessità di ulteriore finanziamento;
- **che** con lo schema dell'atto di sottomissione, allegato alla perizia di variante sono stati concordati undici nuovi prezzi;

VISTI:

- la perizia di variante del progetto dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per i dissesti alle infrastrutture viarie causati da alluvioni e frane nell' anno 2009 sulla S.P. 60 bis C, da Chiappi nel Comune di Monforte San Giorgio", predisposta, in data 17 febbraio 2012, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'ing. Anna Chiofalo (D. L.), per un importo netto complessivo di € 192.590,00, di cui € 147.086,70 per lavori al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli Oneri Irriducibili per la sicurezza, oltre ad € 45.503,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

1) al netto del ribasso d'asta		€ 140.602,65
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 6.484,05
3)		€ 147.086,70
	TOTALE LAVORI	

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (21% di A3)	€ 30.888,21	
2) Progettazione e R. U.P. (2,00% dell'importo lordo)	€ 3.740,21	
3) Collaudo Statico	€ 1.070,00	
4) Oneri conferimento discarica	€ 2.700,00	
5) Spese Autorità Vigilanza	€ 150,00	
6) Indagine geognostiche comp. Iva 21% e incentivo geologo e arr.	€ 6.954,88	
Sommano a disposizione	€ 45.503,30	€ 45.503,30
Importo netto perizia		€ 192.590,00

- ◆ lo schema dell'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa assuntrice dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale,
- ◆ il DPR 554/99;
- ◆ il Testo Coordinato con le Norme Regionali della L. 109/94;

ACCERTATO ED ATTESTATO

- ◆ **che** la perizia di variante dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per i dissesti alle infrastrutture viarie causati da alluvioni e frane nell' anno 2009 sulla S.P. 60 bis C, da Chiappi nel Comune di Monforte San Giorgio", predisposta, in data 17 febbraio 2012, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'ing. Anna Chiofalo (D. L.), è stata redatta in conformità al 3° comma dell'art. 25 del Testo Coordinato della L. 109/94, nonché delle ulteriori norme tecniche che regolano la materia;
- ◆ **che** l'Impresa ha firmato, senza riserve, lo Schema dell'atto di sottomissione;
- ◆ **che** nulla si ha da eccepire, in linea di massima, sui criteri tecnici seguiti;

TUTTO CIO' PREMesso , VISTO E CONSIDERATO, il sottoscritto Ing. Giuseppe CELI, Dirigente del 3° Dipartimento - Protezione Civile - Difesa Suolo, U.O.: LL. PP. Viabilità - 1° Distretto,

nominato R.U.P. per il progetto in oggetto, competente ad esprimere parere sulla perizia in oggetto ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99;

E' DEL PARERE

Che la perizia di variante, del progetto dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per i dissesti alle infrastrutture viarie causati da alluvioni e frane nell' anno 2009 sulla S.P. 60 bis C, da Chiappi nel Comune di Monforte San Giorgio", predisposta, in data 17 febbraio 2012, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'ing. Anna Chiofalo (D. L.) - dipendente della Provincia Regionale di Messina - sia meritevole di approvazione in linea tecnica per un importo complessivo netto di € 192.590,00 di cui € 147.086,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di O.I.S., ed € 45.503,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione, restando € 27.410,00 somme non utilizzate in quanto economie di progetto.

E' fatto obbligo dell'osservanza delle Leggi e Regolamenti che disciplinano la materia.

IL DIRIGENTE R. U. P.
(Ing. Giuseppe CELI)

