

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 292 del 29.12.2011

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA S.S. 185 NELLA VALLE DELL'ALCANTARA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE. 1ª Perizia di variante tecnica e di adeguamento alla L. 148/11. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE


PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 20/05/2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 20 del 08/06/2009, per l'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:		€ 358.900,00
per oneri per la sicurezza:		€ 11.100,00
Importo totale lavori:		€ 370.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20%	€ 74.000,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 7.400,00	
3) Assicurazione obbligatoria	€ 3.700,00	
4) Pubblicità gara	€ 24.000,00	
5) Imprevisti	€ 10.900,00	
6) Collaudo amm.vo	€ 2.000,00	
7) Oneri discarica	€ 8.000,00	
sommano	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Importo complessivo		€ 500.000,00

che con pubblico incanto, svolto in data 29.03/21.04.2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa "ALAK s.r.l.", con il ribasso del 22,0986%; il relativo contratto è stato stipulato in data 13/07/2011 al n° 13927 di rep:
che i lavori sono stati consegnati il 05/09/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 12/04/2012;
che in data 02.12.2011 il direttore di lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 404.825,74:

È copia conforme all'originale



VISTA

la succitata perizia di variante, dell'importo complessivo di € 404.825,74, così ripartito:

A) Importo lavori:		
a base d'asta		€ 358.900,00
a detrarre il ribasso del 22,0986%		€ 79.311,88
importo netto ribassato		€ 279.588,12
oneri sicurezza		€ 11.100,00
importo netto contrattuale		€ 290.688,12
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) I.V.A. 21%	€ 61.044,51	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 7.400,00	
3) Assicurazione obbligatoria	€ 3.700,00	
4) Pubblicità gara	€ 16.093,11	
5) Collaudo statico	€ 5.000,00	
6) Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
7) Oneri discarica	€ 15.900,00	
sommano a disposizione	€ 114.137,62	
Importo complessivo		€ 114.137,62
C) Economie di ribasso		€ 404.825,74
Ribasso del 22,0986%	€ 79.311,88	
I.V.A. sul ribasso	€ 15.862,38	
sommano	€ 95.174,26	
tornano		€ 95.174,26
		€ 500.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche che negli ultimi mesi hanno duramente colpito il territorio della provincia di ... causando, in numerosi tratti della S.P. 3 dei movimenti franosi e degli smottamenti dai versanti monte e che hanno reso necessaria, oltre alla variazione quantitativa, in più e in meno, alcune categorie di lavoro progettuali, anche l'esecuzione di nuovi lavori; in particolare è prevista la realizzazione di tratti di muro in cemento armato, a garanzia della stabilità del tracciato stradale **che** la stessa perizia prevede anche la rimodulazione delle somme a disposizione per far fronte all'adeguamento dell'IVA al 21%, a seguito del D.L. 138/2011, all'aumento degli oneri di discarica, all'inserimento del compenso per il collaudo statico e delle somme per le prove di laboratorio sui materiali;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 6 nuovi prezzi di cui n° 5 desunti dal Prezziario Regionale e n° 1 desunto dall'analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti:

... I I I del 03/04/11

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "ALAK s.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 290.688,12, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 11.100,00;

che l'importo contrattuale non subisce variazione;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 63 del 23.12.2011

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

che la perizia di variante tecnica dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA S.S. 185 NELLA VALLE DELL'ALCANTARA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE", redatta in data 02.12.2011 dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 404.825,74, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento impegnato al Cap. Bilancio

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.


Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto ed attestata la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pareri

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina 24-3-11

Il Dirigente
1° U.D.