



Rep. Gen.le N. 485 del 11/04/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

DIFESA SUOLO e PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA' 1° DISTRETTO
1° UNITA' OPERATIVA - PROGETTAZIONE ZONA TIRRENICA

Determinazione N° 53/30

del 21/03/2012

OGGETTO: **LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P. I. T. N° 12 (EOLO, SCILLA E CARIDDI) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI LIPARI S. P. ISOLA DI FILICUDI PORTO - PECORINI - BIVIO PER VAL DI CHIESA E BIVIO PER CANALE - PERIZIA DI VARIANTE TECNICO PREVENTIVA PER AGGIORNAMENTO PREZZI. ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 39 PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE ex 3° comma ART. 25 L. 109/94**

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- CHE** in data 18 maggio 2009, l'Ufficio Tecnico di questa PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, ha predisposto il progetto dei "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilita', la valorizzazione degli interventi del p. i. t. n° 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari S. P. Isola di Filicudi porto - Pecorini - bivio per Val di Chiesa e bivio per Canale - Perizia di Variante tecnico preventiva per aggiornamento prezzi";
- CHE** il progetto è stato validato e successivamente approvato, con determinazione dirigenziale n° 35/7° 1° del 31/08/2009, in linea amministrativa dal Dirigente del 3° Dip., di questa Provincia Regionale di Messina, in qualità di RUP, per un importo complessivo di € 1.123.850,00;
- CHE** con determina dirigenziale n° 35/7° 1° del 31/08/2009 il Dirigente del 3° Dip. Ha approvato il progetto in linea amministrativa relativo ai "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilita', la valorizzazione degli interventi del p. i. t. n° 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari S. P. Isola di Filicudi porto - Pecorini - bivio per Val di Chiesa e bivio per Canale - Perizia di Variante tecnico preventiva per aggiornamento prezzi";
- CHE** la copertura finanziaria si ha con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 con la quale sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sottoutilizzate e con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria;
- CHE** a seguito di asta pubblica, esperita in data 18 e 19 novembre 2009, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa "Diccarco Costruzioni S.r.l." con sede in Messina via Contesse n. 1, per l'importo di € 788.524,44 al netto del ribasso d'asta del 7,3152 %;
- CHE** i lavori sono stati consegnati in data 22/04/2010;
- CHE** in data 09/11/2011 la D. L., nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del 3° comma dell'art. 25 della L. 109/94 coordinata con la Normativa Regionale, ha perfezionato la Perizia di Assestamento Finale;
- CHE** detta perizia è stata approvata - in linea tecnica con parere n. 32 del 27/12/2011;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Assestamento Finale è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera ;
- La perizia di Assestamento Finale dei lavori in oggetto, predisposta in data 09/11/2011 dall'Ingegnere Anna Chiofalo, è stata approvata in linea tecnica con parere N° 32/2011 del 27/12/2011, per l'importo complessivo netto di € 1.123.850,00 così ripartito:



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

A) LAVORI

| | |
|--|---------------------|
| 1) al netto del ribasso d'asta | € 847.297,60 |
| 2) per oneri irriducibili per la sicurezza | € 20.028,96 |
| 3) TOTALE LAVORI | € 867.326,56 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| 1) I. V. A. (20% su € 610.590,54) | € 122.118,11 | 256.523,44 |
| 2) I. V. A. (21% su € 256.735,28) | € 53.914,41 | |
| 3) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% d□ A3) | € 18.684,00 | |
| 4) Pubblicazione bando di gara – Avvisi ad opponendum – Autorità di Vigilanza | € 20.500,00 | |
| 5) Indennità di occupazione ed eventuali pratiche esproprio | € 8.000,00 | |
| 6) Oneri conferimento discarica compr. IVA (€ 6.00/mc). | € 15.000,00 | |
| 7) Eventuale prove materiali extra□ capitolato | € 8.000,00 | |
| 8) Imprevisti - arrotondamento (<5,00%) | € 806,92 | |
| 9) Economie | € 9.500,00 | |

Sommano a disposizione € 256.523,44 **256.523,44**
Importo netto perizia € 1.123.850,00

➤ l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 25 comma 3 del Testo Coordinato della L. 109/94;

VISTI :


- La perizia di Assestamento Finale dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 1.123.850,00, predisposta in data 09/11/2011 dal Direttore dei Lavori Ingegnere Anna Chiofalo;
- L'art 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con DPR 554/99;
- L'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 con le LL. RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;
- La L.R. n.48 del'11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;
- Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Assestamento Finale nell'ambito delle somme dei "LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P. I. T. N° 12 (EOLO, SCILLA E CARIDDI) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI LIPARI S. P. ISOLA DI FILICUDI PORTO – PECORINI – BIVIO PER VAL DI CHIESA E BIVIO PER CANALE – PERIZIA DI VARIANTE TECNICO PREVENTIVA PER AGGIORNAMENTO PREZZI", di importo netto complessivo di € 1.123.850,00, di cui € 867.326,56 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 256.523,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.

Il Dirigente R. U. P.
Ingegnere Giuseppe Celi



2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA


MESSINA 10/4/12

FUNZIONARIO

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO – Protezione Civile – Difesa Suolo

U. O.: LL. PP. - VIABILITA' – 1° Distretto

N° 32/2011

Messina 27/12/2011

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P. I. T. N° 12 (EOLO, SCILLA E CARIDDI) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI LIPARI S. P. ISOLA DI FILICUDI PORTO – PECORINI – BIVIO PER VAL DI CHIESA E BIVIO PER CANALE – PERIZIA DI VARIANTE TECNICO PREVENTIVA PER AGGIORNAMENTO PREZZI. ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 39 PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE (ex 3° comma art. 25 Testo Coordinato L. 109/94 con le LL. RR. 7/2002 e 7/2003)



CODICE CIG.: 0364540BE9

PREMESSO

- che in data 18 maggio 2009, l'Ufficio Tecnico di questa PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, ha predisposto il progetto dei "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del p. i. t. n° 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari S. P. Isola di Filicudi porto – Pecorini – bivio per Val di Chiesa e bivio per Canale – Perizia di Variante tecnico preventiva per aggiornamento prezzi", che il progetto è stato validato e successivamente approvato, in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Giuseppe Celi con parere n. 24 del 18/05/2009 e, in via amministrativa, con determinazione dirigenziale n. 35/7°/1° del 31/08/2009 per un importo complessivo di € 1.123.850,00 secondo il seguente Quadro Economico:


A) LAVORI

| | | |
|--|---|-------------------|
| 1) a base d'asta | € | 831.112,80 |
| 2) per oneri irriducibili per la sicurezza | € | 18.209,20 |
| 3) TOTALE LAVORI | € | 849.322,00 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1) I. V. A. (20% di A3) | € | 169.864,40 |
| 2) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3) | € | 16.986,44 |
| 3) Pubblicazione bando di gara – Avvisi ad opponendum – Autorità di Vigilanza | € | 27.000,00 |
| 4) Indennità di occupazione ed eventuali pratiche esproprio | € | 15.000,00 |
| 5) Oneri conferimento discarica compr. IVA (€ 6.00/mc). | € | 10.000,00 |
| 6) Accantonamento Art. 26 c. 4 L.109/94 | € | 10.200,00 |
| 7) Eventuale prove materiali extra capitolato | € | 16.000,00 |
| 8) Imprevisti - arrotondamento (<5,00%) | € | 9.477,16 |
| | € | 274.528,00 |
| | € | 274.528,00 |

€ 1.123.850,00



- che con determina dirigenziale n° 35/7°/1° del 31/08/2009 il Dirigente del 3° Dip. ha approvato il progetto in linea amministrativa relativo ai "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del p. i. t. n° 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari S. P. Isola di Filicudi porto – Pecorini – bivio per Val di Chiesa e bivio per Canale – Perizia di Variante tecnico preventiva per aggiornamento prezzi";
- che la copertura finanziaria si ha con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 con la quale sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sottoutilizzate e con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria
- che a seguito di asta pubblica, esperita in data 18 e 19 novembre 2009, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa "Dicearco Costruzioni S.r.l." con sede in Messina via Contesse n. 1, per l'importo di € 788.524,44 al netto del ribasso d'asta del 7,3152 %;
- che, ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle perizie di Assestamento Finale è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera ;
- che in data 09/11/2011 la D. L., nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del 3° comma dell'art. 25 della L. 109/94 coordinata con la Normativa Regionale, ha perfezionato la Perizia di Assestamento Finale;

VISTI:

- la perizia di Assestamento Finale del progetto dei "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del p. i. t. n° 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari S. P. Isola di Filicudi porto – Pecorini – bivio per Val di Chiesa e bivio per Canale – Perizia di Variante tecnico preventiva per aggiornamento prezzi", predisposta, in data 09/11/2011, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'ing. Anna Chiofalo (D. L.), per un importo netto complessivo di € 1.123.850,00, di cui € 867.326,56 per lavori al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli Oneri Irriducibili per la sicurezza, oltre ad € 256.523,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|
| A) SOMMANO I LAVORI | € | 934.200,00 | |
| Costo sicurezza sui lavori (3,467213% sull'importo dei lav.) | € | 20.028,96 | |
| LAVORI A BASE D'ASTA | € | 914.171,04 | |
| Per ribasso d'asta del 7,3152% su euro 914.171,04 | € | - 66.873,44 | |
| Totale lavori | € | 867.326,56 | |
| | | | |
| B) | | | |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| 1) I. V. A. (20% su € 610.590,54) | € | 122.118,11 | |
| 2) I. V. A. (21% su € 256.735,28) | € | 53.914,41 | |
| 3) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3) | € | 18.684,00 | |
| 4) Pubblicazione bando di gara – Avvisi ad opponendum – Autorità di Vigilanza | € | 20.500,00 | |
| 5) Indennità di occupazione ed eventuali pratiche esproprio | € | 8.000,00 | |
| Oneri conferimento discarica compr. IVA (€ 6,00/mc). | € | 15.000,00 | |
| eventuale prove materiali extra capitolato | € | 8.000,00 | |
| 6) Onere previsti - arrotondamento (<5,00%) | € | 806,92 | |
| 7) Economie | € | 9.500,00 | |
| | € | 256.523,44 | € 256.523,44 |
| Importo netto perizia | | | € 1.123.850,00 |
| TOTALE IMPORTO FINANZIATO | | | € 1.123.850,00 |

- ◆ il DPR 554/99;
- ◆ il Testo Coordinato con le Norme Regionali della L. 109/94;

ACCERTATO ED ATTESTATO

- ◆ che la perizia di Assestamento Finale dei "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità", la valorizzazione degli interventi del p. i. t. n° 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari S. P. Isola di Filicudi porto – Pecorini – bivio per Val di Chiesa e bivio per Canale – Perizia di Variante tecnico preventiva per aggiornamento prezzi", predisposta, in data 9/11/2011, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'ing. Anna Chiofalo (D. L.), è stata redatta in conformità al 3° comma dell'art. 25 del Testo Coordinato della L. 109/94, nonché delle ulteriori norme tecniche che regolano la materia;
- ◆ che l'Impresa ha firmato, senza riserve, lo Schema dell'atto di sottomissione;
- ◆ che nulla si ha da eccepire, in linea di massima, sui criteri tecnici seguiti ;

TUTTO CIO' PREMESSO , VISTO E CONSIDERATO, il sottoscritto Ing. Giuseppe CELI, Dirigente del Dipartimento – Protezione Civile – Difesa Suolo, U.O.: LL. PP. Viabilità – 1° Distretto, nominato R.U.P. per il progetto in oggetto, competente ad esprimere parere sulla perizia in oggetto ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99 (applicabile per il progetto in oggetto ai sensi delle Norme di Transizione della vigente Normativa sui LL. PP.);

E' DEL PARERE

Che la perizia di Assestamento Finale dei "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità", la valorizzazione degli interventi del p. i. t. n° 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari S. P. Isola di Filicudi porto – Pecorini – bivio per Val di Chiesa e bivio per Canale – Perizia di Variante tecnico preventiva per aggiornamento prezzi", predisposta, in data 09/11/2011, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'ing. Anna Chiofalo (D. L.) - dipendente della Provincia Regionale di Messina - sia meritevole di approvazione in linea tecnica per un importo complessivo netto netto complessivo di € 1.123.850,00, di cui € 867.326,56 per lavori al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli Oneri Irriducibili per la sicurezza, oltre ad € 256.523,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

E' fatto obbligo dell'osservanza delle Leggi e Regolamenti che disciplinano la materia.

IL DIRIGENTE R. U. P.
(Ing. Giuseppe CELI)

