



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO

Determinazione N° 55/3°

del 21/03/2012

OGGETTO : "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO DELLE SS.PP. 82-82/A-84-85-86-87 ED S.P. AGRICOLA "BAFIA-LIONA" RICADENTI NEL COMUNE DI CASTROREALE, DELLE SS.PP. 79-80-81-82/B E DELLE SS.PP. AGRICOLE 13 "S.VENERA-MORTELLITO-MAL'OTO-FICARELLA-MIGLIARDO", 14 "MIGLIARDO-CASE LENZE", 15 "GALA-MIGLIARDO" RICADENTI NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. A CAUSA DI FRANE E SMOTTAMENTI A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE EVENTO PIOVOSO DEL 22.11.2011.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

(Art 177 d.p.r. 207/2010)


IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- CHE con verbale di Somma Urgenza redatto il 25.11.2011 ai sensi dell'art. 176 dl dpr 207/2010 a seguito dell'eccezionale evento piovoso del 22.11.2011, sono stati accertati e dichiarati urgenti l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- CHE in data 25.11.2011 è stata redatta la relativa perizia sommaria per l'esecuzione dell'intervento per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- CHE con ordine di servizio prot. 2834/3°-1° del 25.11.2011 è stata ordinata all'Impresa "SCAVITALIA srl" la immediata esecuzione dei lavori secondo le disposizioni che sarebbero state impartite dal D.L.;
- CHE i lavori sono stati consegnati con verbale del 30.11.2011 e contestualmente hanno avuto inizio;
- CHE durante il corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire maggiori lavori derivanti dal carico e trasporto del materiale franato e depositato sulle sedi stradali a seguito di cause impreviste ed imprevedibili che ha determinato la necessità di utilizzare mezzi e materiali in quantità diverse rispetto a quanto preventivato.
- CHE pertanto in data 04 gennaio 2012 da parte dell'ufficio della direzione lavori costituito dal Geom Sebastiano MUFALE (D.L.) è stata redatta la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 177 del DPR 207/2010 che ha comportato un maggiore importo per l'esecuzione dei lavori le cui somme sono state comunque reperite nell'ambito dell'importo totale del progetto;
- CHE la perizia di variante ha comportato un incremento dell'importo dei lavori da eseguire e pertanto si è proceduto alla redazione dello schema dell'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa assuntrice dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e senza alcuna riserva;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera ;
- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto è stata approvata in data 04/01/2012 dal geom. Sebastiano MUFALE, è stata approvata in linea tecnica con parere prot. 113° 1° del 16/01/2012, per l'importo complessivo netto di € 100.000,00 così ripartito



IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

A) LAVORI

1) a base d'asta	
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 78.756,27
3)	€ 2.215,22
TOTALE LAVORI	€ 80.971,49

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (21% di A3)	€ 17.004,01
2) Per competenze tecniche (2,00% dell'importo lordo)	€ 1.619,43
3) Per Autorità Vigilanza	€ 30,00
4) Per imprevisti ed oneri conferimento discarica	€ 375,07
Sommano a disposizione	€ 19.028,51
Importo netto perizia	€ 100.000,00

VISTI :

- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 100.000,00, predisposta in data 4 gennaio 2012 dal Direttore dei Lavori Geometra Sebastiano MUFALÈ;
- L'art 177 ed il 10° comma dell'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;
- Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e suppletiva nell'ambito delle somme dei "Lavori DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO DELLE SS.PP. 82-82/A-84-85-86-87 ED S.P. AGRICOLA "BAFIA-LIONA" RICADENTI NEL COMUNE DI CASTROREALE, DELLE SS.PP. 79-80-81-82/B E DELLE SS.PP. AGRICOLE 13 "S.VENERA-MORTELLITO-MALOTO-FICARELLA-MIGLIARDO", 14 "MIGLIARDO-CASE LENZE", 15 "GALA-MIGLIARDO" RICADENTI NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. A CAUSA DI FRANE E SMOTTAMENTI A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE EVENTO PIOVOSO DEL 22.11.2011.

di importo netto complessivo di € 100.000,00, di cui € 80.971,49 per lavori a base d'asta comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 19.028,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.


2° D.I.P. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 10/4/12

FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò



Il Dirigente R. U. P.

Ingegnere Giuseppe Celi