



Rep. Gen.le N. 499 del 27/4/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

III DIPARTIMENTO

PROTEZIONE CIVILE - DIFESA SUOLO
2° UNITA' OPERATIVA - PROGETTAZIONE ZONA JONICA

DETERMINAZIONE N° 63 /3° Dip.

del 03/04/2012

OGGETTO: Lavori per il completamento della sede stradale della S. P. Scifi nel Comune di Forza D' Agrò

IMPRESA: QUINTALVI S.r.l. Via Roma, n° 32, 98031 Capizzi (ME).

CONTRATTO: In data 21/06/2011, Rep. n. 13901, registrato a Messina in data 08/07/2011 al n. 722 Serie I.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

(Art. 161 Comma 10 D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011 ex 3° comma Art. 25 L. 109/94)

PREMESSO CHE:

- La Provincia Regionale di Messina, come la altre Provincie della Regione Sicilia, è destinataria della previsione del Comma 1152 dell'art. 1 della legge 296/2006, finanziaria 2007, per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente;
- La Provincia Regionale di Messina, in quanto soggetto attuatore degli interventi di cui sopra, ha approvato, mediante Deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22/09/2008 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 107 del 25/09/2008 il Piano degli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria di cui all'art. 1 Comma 1152 della legge 296/2006;
- Con Determinazione dell'allora Dirigente del 7° Dip. 2° U/D, n° 51 del 29/12/2008 in dipendenza della Delibera della Giunta Provinciale n° 206 del 19/11/2008 sono stati istituiti i capitoli relativi ai trasferimenti di cui sopra, e si è impegnato l'importo di €. 51.455.266,23 al Cap. 7736 Cod. 2060101 a favore di Diversi;
- Con Verbale di Validazione n° 44 del 01/09/2008, e con Parere n° 18 del 18/09/2008 è stato approvato il progetto di cui alla presente;
- In virtù della pubblicazione nel Supplemento della G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 del Nuovo Prezziario Regionale per i LL.PP. si è provveduto all'aggiornamento dei prezzi del computo metrico del progetto di cui alla presente;
- La variante tecnico preventiva di aggiornamento dei prezzi è stata rivalidata con verbale n° 14 del 18/05/2009 e riapprovata in linea tecnica con parere n° 11 del 18/05/2009;
- Con la Determinazione Dirigenziale n° 24/7°/1° del 21/05/2009 si è riapprovato il progetto dei



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

"Lavori per il completamento della sede stradale della S. P. Scifi nel Comune di Forza D' Agrò";

- a seguito di asta pubblica, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa QUINTALVI S.r.l. Via Roma, n° 32, 98031 Capizzi (ME) per l'importo di € 127.842,30 al netto del ribasso d'asta del 21,5211% con il seguente Quadro Economico:

Importo lordo dei lavori	€ 161.200,00
di cui oneri sicurezza	€ 6.200,00
Importo lavori al netto degli oneri	€ 155.000,00

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 3.224,00	
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 0,00	
3) Per imprevisti	€ 2.336,00	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 0,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 1.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 32.240,00	
Sommano a disposizione	€ 38.800,00	€ 38.800,00
Importo Totale dei lavori		€ 200.000,00

- i lavori sono stati consegnati in data 13/07/2011;
- in occasione degli eventi alluvionali del 09/11/2011, in cantiere si sono avuti dei danni ai lavori eseguiti, e per i quali è stata effettuata la quantizzazione economica;
- in virtù di tali danni riscontrati in data 06/12/2011 i lavori sono stati sospesi;
- è stata quindi redatta per il rifacimento dei lavori distrutti dai suddetti eventi alluvionali, una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con un ulteriore impegno di spesa per finanziare i lavori danneggiati, che, secondo quanto stabilito con il personale tecnico della Regione Siciliana che cura il finanziamento dell'opera, sarà assunto dalla Provincia Regionale di Messina senza intaccare le economie per ribasso d'asta contrattuale;

VISTO l'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

VISTA la L.R. 12/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'importo in perizia non è compreso nei limiti di cui all'art. 161 del D.P.R. 207/2010, ma che comunque, per danno dovuto a causa di forza maggiore, le opere vanno finanziate dalla Provincia Regionale di Messina;

VISTA la L.R. n.48 del 11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante suppletiva, dei Lavori per il completamento della sede stradale della S. P. Scifi nel Comune di Forza D' Agrò", predisposta, in data 29 Febbraio 2012 dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI (D. L.), per un importo netto complessivo di € 220.660,00, di cui € 178.580,36 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di



O.I.S., ed €. 42.079,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

Importo lordo dei lavori	€ 226.222,10
di cui oneri sicurezza	€ 4.849,87
Importo lavori al netto degli oneri	€ 221.372,23

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 3.571,61	
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 0,00	
3) Per imprevisti	€ 6,15	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 0,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 1.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (21% dell'importo netto dei lavori)	€ 37.501,88	
Somma a disposizione	€ 42.079,64	€ 42.079,64 A)
Importo Totale dei lavori	€ 220.660,00	€ 220.660,00


Ribasso d'asta 0,215211

Economia derivante dal r.a.	€ 47.641,74	Imp. Lav. netti	€ 173.730,49
		di cui oneri sicurezza	€ 4.849,87
		Imp. Lav. On. compresi	€ 178.580,36 B)

Totale A) + B) = € 220.660,00

IMPEGNARE la somma pari ad €. 61.186,97 a carico del Bilancio della Provincia Regionale di Messina per l'esecuzione dei lavori di cui al verbale di accertamento danni del 09/11/2011.

Il DIRIGENTE e R.U.P.
 Ingegnere Giuseppe Celi



2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
 Impegno n. 410 Atto 63 del 3-4-11
 Importo € 61.186,97
 Disponibilità Cap 64 F2 Bil. 2012
 Messina 28-3-11 Il Funzionario

Il Dirigente
 del 2° Dip. U.D.
 Dott. Antonino Calabrò

