



Rep. Gen.le n. 731 del 29/6/2012

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento

Protezione Civile e Difesa Suolo - Viabilità I Distretto

DETERMINAZIONE N°

95/4°

del 25/05/2012

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nelle Isole di Lipari e Filicudi, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009

PERIZIA DI VARIANTE PER RIASSETTO SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIAZIONE ALIQUOTA I.V.A. E QUOTA PER ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA ESPLETATA DAL CPT (ART. 3 LEGGE REGIONALE N° 20 DEL 21.08.2007)

IL DIRIGENTE

VISTA la Determina Dirigenziale n° 104\4°1° dell'1.10.2010 di impegno somma e approvazione del progetto redatto dai tecnici del 4° Dipartimento 1° U.D., concernente i lavori specificati in oggetto, per l'importo complessivo di € 185.000,00 di cui € 142.416,00 per lavori a base d'asta, € 4.084,00 per oneri irriducibili per sicurezza e € 38.500,00 per somme a disposizione approvato in linea tecnica dal Dirigente dello stesso Ufficio Dirigenziale ai sensi della L.R. 7\2002, la L.R. 7\2003, la L.R. n. 16\2005 e la L.R. n. 20\2007;

VISTO il verbale di gara del 30.05.2011 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla Ditta OPERA APPALTI SRL con sede in Torregrotta (ME) via Ettore Maiorana - P.I. 03016990834 con il ribasso del 33,3143%;

VISTO che tra le somme a disposizione era stata prevista per I.V.A. una percentuale pari al 20% dei lavori a base d'asta quindi pari a € 29.300,00, ma successivamente alla data di inizio dei lavori è intervenuta la norma nazionale - Settembre 2011 - con la quale è stata variata l'aliquota dell'I.V.A. dal 20% al 21%;

VISTO che deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza dei cantieri una quota percentuale delle somme corrispondenti al ribasso d'asta come previsto dall'art. 3 comma 2 della L.R. n° 20 del 21 agosto 2007;

CONSIDERATO che, per il riassetto delle somme a disposizione, e rispetto al progetto principale non dà una maggiore spesa ma solo una diversa ripartizione delle spese, si è redatta la perizia di variante per riassetto somme, che si allega alla presente per farne parte integrante;

VISTA la L.R. 48 dell'11/12/91 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL., il D. Lgvo 267\2000 nonché la L.R. n° 30 del 23/12/2000 e sue circolari esplicative;



CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. G. CELI

VISTA la L.R. n°9/86;

VISTO lo Statuto Provinciale;


VISTO il Regolamento degli appalti e dei contratti dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio n° 161 del 21/12/98

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante per riassetto somme a disposizione per variazione aliquota I.V.A. e quota per assistenza e consulenza tecnica espletata dal CPT dei Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nelle Isole di Lipari e Filicudi, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009", dell'importo complessivo € 185.000,00 di cui € 142.416,00 per lavori a base d'asta, € 4.084,00 per oneri irriducibili per sicurezza e € 38.500,00 per somme a disposizione;

DICHIARARE immediatamente esecutiva la presente determinazione per la somma complessiva di € 185.000,00 utilizzando parte del mutuo C.DD.PP. contratto con pos. 4547244 all'intervento 2.06.01.01 - 00 Cap. 7586R bil. 2011 per l'importo complessivo di € 7.000.000,00 giusto impegno 3135 D. 1412 del 31.12.2010.

IL DIRIGENTE
Ing. G. Celi



2° DIR. 1° U.D. 7° U.O. - IMPRESI E PARERI

VISTO: PRESUNTA

MESSINA 19/6/12

FUNZIONARIO

Dirigente
1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Difesa Suolo - Protezione Civile - Viabilità 1° Distretto

U. O. Manutenzione Viabilità 1

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL
PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELLE ISOLE DI
LIPARI E FILICUDI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2009.



Impresa: OPERA APPALTI S.r.l.

PERIZIA DI VARIANTE PER RIASSETTO SOMME A DISPOSIZIONE PER
VARIAZIONE ALIQUOTA I.V.A. E QUOTA PER ASSISTENZA E
CONSULENZA TECNICA ESPLETATA DAL CPT (ART. 3 LEGGE REGIONALE n°
20 DEL 21/08/2007).

Allegati: - Relazione tecnica

Messina, il 05.03.2012

I PROGETTISTI

Geom. Vito Torretta

Geom. Mario Lucchesi

Visto : Si approva ai sensi della L.R. 12/2010
coordinata con il D.L.vo 163/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE R.U.P.

Ing. Giuseppe Celi



RELAZIONE TECNICA

La Provincia Regionale di Messina, con Determinazione Dirigenziale n° 104/4°1° del 01.10.2010 del Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità 1° Distretto, ha approvato il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico in data 21.07.2010 per l'importo complessivo di € 185.000,00 così ripartito:

IA) LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	142.416,00
B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA: (non soggetti a ribasso d'asta)	= €	4.084,00
		<hr/>
Totale Lavori	€	146.500,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE:		
a) - per I.V.A. 20 % di (A+B)	= €	29.300,00
b) - per Spese Tecniche 2 % di (A+B)	= €	2.930,00
c) - per assicurazione obbligatoria	= €	2.000,00
d) - per Imprevisti e/o oneri scarica	= €	2.270,00
e) - per pagamenti a fattura	= €	2.000,00
		<hr/>
SOMMANO	€	38.500,00
	= €	38.500,00
		<hr/>
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	185.000,00

I lavori in argomento vennero appaltati all'Impresa OPERA APPALTI S.r.l. con il ribasso d'asta del 33,3143 % rispetto ai prezzi di elenco, giusto contratto in data 28.10.2011 n° 13985 di Rep. registrato a Messina il 14.11.2011 al n° 1053.

Gli stessi furono consegnati sotto riserva di legge in data 08.06.2011 e in base all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto devono compiersi in 12 mesi e quindi essere terminati entro 07.06.2012.

Tra le somme a disposizione, era stata prevista per I.V.A. una percentuale pari al 20 % dei lavori a base d'asta, quindi pari a € 29.300,00, ma successivamente alla data di inizio dei lavori è intervenuta la norma nazionale - Settembre 2011 - con la quale è stata variata l'aliquota dell'I.V.A. dal 20% al 21% e che inoltre visto l'art. 3, comma 2, della legge regionale n° 20 del 21 agosto 2007, la quale dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Siciliana, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza dei cantieri.

In esse sono state così previste le somme per assorbire il sopravvenuto aumento dell'I.V.A. e della quota spettante al CPT (art. 3, comma 2, L.R. 20/2007), mentre nessuna variazione è stata apportata alla somma prevista per i lavori.

L'importo complessivo della presente perizia di variante per il riassetto delle somme a disposizione ascende pertanto a € 138.545,66 di cui € 39.490,55 per somme a disposizione e € 99.055,11 per i lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, pertanto rispetto al progetto principale non si ha una maggiore spesa ma solo una diversa ripartizione delle spese, avendo tra l'altro un'economia pari a € 46.454,66.

Per una più chiara visione di quanto sopra si rimanda ai prospetti riepilogativi di seguito riportati:



1 - PROGETTO PRINCIPALE

IA) LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	142.416,00	
B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA: (non soggetti a ribasso d'asta)	= €	4.084,00	
		<hr/>	
	Totale Lavori	€	146.500,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE:			
a) - per I.V.A. 20 % di (A+B)	= €	29.300,00	
b) - per Spese Tecniche 2 % di (A+B)	= €	2.930,00	
c) - per assicurazione obbligatoria	= €	2.000,00	
d) - per Imprevisti e/o oneri discarica	= €	2.270,00	
e) - per pagamenti a fattura	= €	2.000,00	
		<hr/>	
SOMMANO	€	38.500,00	= € 38.500,00
			<hr/>
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 185.000,00

2 - PERIZIA DI VARIANTE

IA) LAVORI al netto del ribasso d'asta	= €	94.971,11	
B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA: (non soggetti a ribasso d'asta)	= €	4.084,00	
		<hr/>	
	Totale Lavori al netto	€	99.055,11
C) SOMME A DISPOSIZIONE:			
a) - per I.V.A. 21 % di (A+B)	= €	20.801,57	
b) - per Spese Tecniche 2 % di (A+B)	= €	2.930,00	
c) - per assicurazione obbligatoria	= €	2.000,00	
d) - per Imprevisti e/o oneri discarica	= €	2.270,00	
e) - per pagamenti a fattura	= €	2.000,00	
f) - Art. 3, comma 2, L.R. 20/2007	= €	9.488,98	
		<hr/>	
SOMMANO	€	39.490,55	= € 39.490,55
			<hr/>
IMPORTO TOTALE PERIZIA			€ 138.545,66

Importo totale progetto principale	= €	185.000,00
Importo totale perizia di variante	= €	138.545,66
Economia: Restano	€	46.454,34

di cui € 37.955,91 per ribasso d'asta.