



Rep. Gen.le N. 742 del 29/6/2012

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento

Protezione Civile e Difesa Suolo - Viabilità I Distretto

DETERMINAZIONE N°

96/6^o

del 25/05/2012

OGGETTO: "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nell'Isola di Vulcano, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009. CIG 1432741F42.

PERIZIA DI VARIANTE PER RIASSETTO SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIAZIONE ALIQUOTA I.V.A. E QUOTA PER ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA ESPLETATA DAL CPT (ART. 3 LEGGE REGIONALE N° 20 DEL 21.08.2007)

IL DIRIGENTE

VISTA la Determina Dirigenziale n° 103\4°1° dell'1.10.2010 di impegno somma e approvazione del progetto redatto dai tecnici del 4° Dipartimento 1° U.D., concernente i lavori specificati in oggetto, per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 114.486,00 per lavori a base d'asta, € 3.514,00 per oneri irriducibili per sicurezza e € 32.000,00 per somme a disposizione approvato in linea tecnica dal Dirigente dello stesso Ufficio Dirigenziale ai sensi della L.R. 7\2002, la L.R. 7\2003, la L.R. n. 16\2005 e la L.R. n. 20\2007;


VISTO il verbale di gara del 01.06.2011 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla Ditta EDILIZIA MILONE SRL con sede in Barcellona P.G. (ME) via Stretto I Ceraolo 10 Fraz. Portosalvo - P.I. 02764020836 con il ribasso del 32,3330% ;

VISTO che tra le somme a disposizione era stata prevista per I.V.A. una percentuale pari al 20% dei lavori a base d'asta quindi pari a € 23.600,00, ma successivamente alla data di inizio dei lavori è intervenuta la norma nazionale - Settembre 2011 - con la quale è stata variata l'aliquota dell'I.V.A. dal 20% al 21%;

VISTO che deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza dei cantieri una quota percentuale delle somme corrispondenti al ribasso d'asta come previsto dall'art. 3 comma 2 della L.R. n° 20 del 21 agosto 2007;

CONSIDERATO che, per il riassetto delle somme a disposizione, e rispetto al progetto principale non dà una maggiore spesa ma solo una diversa ripartizione delle spese, si è redatta la perizia di variante per riassetto somme, che si allega alla presente per farne parte integrante;

VISTA la L.R. 48 dell'11/12/91 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL., il D. Lgvo 267\2000 nonché la L.R. n° 30 del 23/12/2000 e sue circolari esplicative;



COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

VISTA la L.R. n°9/86;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli appalti e dei contratti dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio n° 161 del 21/12/98

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante per riassetto somme a disposizione per variazione aliquota I.V.A. e quota per assistenza e consulenza tecnica espletata dal CPT dei Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nell'Isola di Vulcano, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009. CIG 1432741F42, dell'importo complessivo € 150.000,00 di cui € 114.486,00 per lavori a base d'asta, € 3.514,00 per oneri irriducibili per sicurezza e € 32.000,00 per somme a disposizione;

DICHIARARE immediatamente esecutiva la presente determinazione per la somma complessiva di € 150.000,00 utilizzando parte del mutuo C.DD.PP. contratto con pos. 4547244 all'intervento 2.06.01.01 - 00 Cap. 7586R bil. 2011 per l'importo complessivo di € 7.000.000,00 giusto impegno 3135 D. 1412 del 31.12.2010.

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPRESSE E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 19/6/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Galabrò

IL DIRIGENTE

Ing. G. Celi



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Difesa Suolo - Protezione Civile - Viabilità 1° Distretto

U. O. Manutenzione Viabilità 1



LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL
PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NELL'ISOLA DI
VULCANO DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2009.

Impresa: EDILIZIA MILONE S.r.l.

PERIZIA DI VARIANTE PER RIASSETTO SOMME A DISPOSIZIONE PER
VARIAZIONE ALIQUOTA I.V.A. E QUOTA PER ASSISTENZA E
CONSULENZA TECNICA ESPLETATA DAL CPT (ART. 3 LEGGE REGIONALE N.
20 DEL 21/08/2007).

Allegati: - Relazione tecnica

Messina, li 05.03.2012



I PROGETTISTI

Geom. Vito Torricelli

Geom. Mario Lucchesi

Visto : Si approva ai sensi della L.R. 12/2010
coordinata con il D.L.vo 163/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE R.U.P.

Ing. Giuseppe Celi

1 - PROGETTO PRINCIPALE

IA) LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	114.486,00
B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA: (non soggetti a ribasso d'asta)	= €	3.514,00

Totale Lavori € 118.000,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE:

a) - per I.V.A. 20 % di (A+B)	= €	23.600,00
b) - per Spese Tecniche 2 % di (A+B)	= €	2.360,00
c) - per assicurazione obbligatoria	= €	2.000,00
d) - per Imprevisti e/o oneri discarica	= €	2.040,00
e) - per pagamenti a fattura	= €	2.000,00

SOMMANO € 32.000,00 = € 32.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 150.000,00

2 - PERIZIA DI VARIANTE

IA) LAVORI al netto del ribasso d'asta	= €	77.469,24
B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA: (non soggetti a ribasso d'asta)	= €	3.514,00

Totale Lavori al netto € 80.983,24

C) SOMME A DISPOSIZIONE:

a) - per I.V.A. 21 % di (A+B)	= €	17.006,48
b) - per Spese Tecniche 2 % di (A+B)	= €	2.360,00
c) - per assicurazione obbligatoria	= €	2.000,00
d) - per Imprevisti e/o oneri discarica	= €	2.040,00
e) - per pagamenti a fattura	= €	2.000,00
f) - Art. 3, comma 2, L.R. 20/2007	= €	7.403,35

SOMMANO € 32.809,83 = € 32.809,83

IMPORTO TOTALE PERIZIA € 113.793,07

Importo totale progetto principale	= €	150.000,00
Importo totale perizia di variante	= €	113.793,07
Economia: Restano	€	36.206,93

di cui € 28.803,58 per ribasso d'asta.

RELAZIONE TECNICA

La Provincia Regionale di Messina, con Determinazione Dirigenziale n° 103/4°1° del 01.10.2010 del Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità 1° Distretto, ha approvato il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico in data 21.07.2010 per l'importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

IA) LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	114.486,00
B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA: (non soggetti a ribasso d'asta)	= €	3.514,00
		<hr/>
Totale Lavori	€	118.000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE:		
a) - per I.V.A. 20 % di (A+B)	= €	23.600,00
b) - per Spese Tecniche 2 % di (A+B)	= €	2.360,00
c) - per assicurazione obbligatoria	= €	2.000,00
d) - per Imprevisti e/o oneri discarica	= €	2.040,00
e) - per pagamenti a fattura	= €	2.000,00
		<hr/>
SOMMANO	€	32.000,00 = € 32.000,00
		<hr/>
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	150.000,00

I lavori in argomento vennero appaltati all'Impresa EDILIZIA MILONE S.r.l. con il ribasso d'asta del 32,3330 % rispetto ai prezzi di elenco, giusto contratto in data 15.09.2011 n° 13957 di Rep. Registrato a Messina il 29.09.2011 al n° 962.

Gli stessi furono consegnati sotto riserva di legge in data 13.06.2011 e in base all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto devono compiersi in 12 mesi e quindi essere terminati entro 12.06.2012.

Tra le somme a disposizione, era stata prevista per I.V.A. una percentuale pari al 20 % dei lavori a base d'asta, quindi pari a € 23.600,00, ma successivamente alla data di inizio dei lavori è intervenuta la norma nazionale - Settembre 2011 - con la quale è stata variata l'aliquota dell'I.V.A. dal 20% al 21% e che inoltre visto l'art. 3, comma 2, della legge regionale n° 20 del 21 agosto 2007, la quale dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Siciliana, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza dei cantieri.

In esse sono state così previste le somme per assorbire il sopravvenuto aumento dell'I.V.A. e della quota spettante al CPT (art. 3, comma 2, L.R. 20/2007), mentre nessuna variazione è stata apportata alla somma prevista per i lavori.

L'importo complessivo della presente perizia di variante per il riassetto delle somme a disposizione ascende pertanto a € 113.793,07 di cui € 32.809,83 per somme a disposizione e € 80.983,24 per i lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, pertanto rispetto al progetto principale non si ha una maggiore spesa ma solo una diversa ripartizione delle spese, avendo tra l'altro un'economia pari a € 36.206,93.

Per una più chiara visione di quanto sopra si rimanda ai prospetti riepilogativi di seguito riportati: