

Rep. Gen.le n. 748 del 09/7/12

E' copia conforme all'originale

Messina
IL DIRIGENTE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento – Viabilità - 2° Distretto

Determinazione N. 27 del 02/04/2012

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 122, DELLA S.P. 122/D E DELLA S.P. 136 RICADENTI NEL COMUNE DI S. PIERO PATTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Perizia di variante tecnica. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 11/10/2010 dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geom. Antonio Lorello, Carmelo Mangano, Roberto Coppola e Ferdinando Pullella, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 60 del 12/10/2010, per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI

a base d'asta	156.170,00
oneri irriducibili sicurezza	4.830,00
Totale lavori	161.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 20%	€ 32.200,00	
b) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002	€ 3.220,00	
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. N° 7/2002	€ 161,00	
d) Per imprevisti e spese di laboratorio	€ 3.419,00	
SOMMANO	€ 39.000,00	€ 39.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 200.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con determinazione n. 134 del 12/10/2010 del Dirigente del 4° Dipartimento – Viabilità 2° Distretto con la quale è stata impegnata la somma di € 180.000,00 al Cap. 7727 con denominazione "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento

delle SS.PP., delle strade agricole, delle ex trazzere e delle vie rurali danneggiate anche da eventi calamitosi (avanzo amministrazione) Bilancio 2010;

che con pubblico incanto, svolto in data 15/03- 01/04/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa GRIMAUDO Giuseppe con il ribasso del 21,9357%; il relativo contratto è stato stipulato in data 08/07/2011 al n° 13921 di rep., e il 15/07/2011 è stato registrato in Messina, al n° 759.

che i lavori sono stati consegnati il 08/07/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 05/02/2012.

che con parere del Responsabile del Procedimento n. 62 del 23/12/2011, è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante tecnica redatta in data 22/12/2011 dal Direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, per l'importo complessivo di €. 165.743,01, così ripartito:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	161.000,00	
b) di cui per oneri irriducibili per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	4.830,00	
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€	156.170,00	
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL	21,9357%	€	34.256,98
IMPORTO NETTO RIBASSATO	€	121.913,02	
ONERI SICUREZZA	€	4.830,00	
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€	126.743,02	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 21%	€	26.616,03	
b) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002	€	3.220,00	
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 L.R. N. 7/2002 ed arrotondamento	€	161,00	
d) Per spese di laboratorio	€	2.151,57	
e) quota C.P.T. (20% su ribasso d'asta)	€	6.851,40	
SOMMANO	€	39.000,00	€ 39.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 165.743,01

C) Somme non disponibili

a) Ribasso d'asta al netto quota C.P.T.	€	27.405,59	
b) I.V.A. sul ribasso (su €. 34.256,98)	€	6.851,40	
SOMMANO	€	34.256,98	€ 34.256,98
IMPORTO TOTALE FINANZIATO	€	<u>200.000,00</u>	

VISTA

La perizia di variante tecnica n. 2 redatta in data 26/03/2012 dall'ing. Antonino Sciuatteri, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 165.743,01, così ripartito:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	161.000,00
b) di cui per oneri irriducibili per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	4.830,00
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€	156.170,00
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL	21,9357%	€ 34.256,98
IMPORTO NETTO RIBASSATO	€	121.913,02
ONERI SICUREZZA	€	4.830,00
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€	126.743,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. 21%	€	26.616,03	
b) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002	€	3.220,00	
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 L.R. N. 7/2002 ed arrotondamento	€	161,00	
d) Per spese di laboratorio	€	2.151,57	
e) quota C.P.T. (20% su ribasso d'asta)	€	6.851,40	
SOMMANO	€	39.000,00	€ 39.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 165.743,01

C) Somme non disponibili

a) Ribasso d'asta al netto quota C.P.T.	€	27.405,59	
b) I.V.A. sul ribasso (su € 34,256,98)	€	6.851,40	
SOMMANO	€	34.256,98	€ 34.256,98

IMPORTO TOTALE FINANZIATO € 200.000,00

CONSIDERATO

che come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria in quanto, con l'avanzamento dei lavori si è constatato che risulta indispensabile eseguire alcuni lavori che modificano (talora in più e talora in meno) le quantità di alcune categorie di lavoro, senza modificare la natura dell'opera stessa, anzi migliorando la sicurezza della circolazione stradale.

che non vi è alcuna modifica dell'importo contrattuale, cosicché la spesa resta contenuta all'interno delle somme già impegnate per il progetto;

che, oltre alla modifica delle quantità di alcune categorie di lavori, non sono previsti dei nuovi lavori;

che per l'esecuzione delle opere in variante non sono stati previsti nuovi prezzi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa Grimaudo Giuseppe sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 126.743,02, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 4.830,00;

che con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, l'Impresa si impegna ad ultimare i lavori suddetti entro i termini contrattuali; pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato al 05/04/2012.

che l'importo contrattuale non subisce alcuna variazione:

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P. con parere n. 8/bis del 26/03/2012;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,


DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante tecnica n. 2 dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 122, DELLA S.P. 122/D E DELLA S.P. 136 RICADENTI NEL COMUNE DI S.PIERO PATTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA", redatta in data 26/03/2012 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, per l'importo complessivo di € 165.743,01, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento impegnato al Cap. 7727 Bilancio 2010;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.


Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto


Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

2° D.P.R. P.U.D. 7° U.O. - IMPIEGHI P.A.S. 3

VISTO: PRESUNTA

RECELA

13-6-12
2. Scritture 2010


Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro