

Rep. Gen.le N. 749 del 09/17/12


E' copia conforme all'originale

Messina, IL DIRIGENTE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IV. Dipartimento - Viabilità - II Distretto



Determinazione N° 31 del 07.05.2012

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.A. 254 Catena – Puccimeo nel comune di San Marco D'Alunzio. Perizia di variante tecnica. Approvazione

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 10/09/2010 dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geomm. Antonio Lorello, Carmelo Mangano, Ferdinando Pullella e Roberto Coppola, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n°63 de 112.10.2010 per l'importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 140.650,00
per oneri per la sicurezza:	€ 4.350,00
Importo totale lavori:	€ 145.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 20%	€ 29.000,00
2) Spese tecniche 2%	€ 2.900,00
3) Assicurazione obbligatoria	€ 145,00
4) Imprevisti, oneri discarica, prove di laboratorio	€ 2.955,00
sommano	€ 35.000,00
Importo complessivo	€ 35.000,00
	€ 180.000,00

che con cottimo-appalto, svolto in data 03/02/2011, è rimasta aggiudicataria la ditta *Todaro Lorenzo*, con il ribasso del 25,313%;

che il relativo contratto, per l'importo di € 109.397,26, di cui € 4.350,00 per oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 29/07/2011 al n° 13944 di rep. e il 05/08/2011 è stato registrato a Messina;

che i lavori sono stati consegnati il 30/08/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 31/01/2012;

che la concessione di una proroga di gg. 120 ha protratto l'ultimazione dei lavori al 30/05/2012;

che l'ing. Antonino Sciutteri, direttore dei lavori, in data 07/05/2012 ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 144.397,26;

VISTA

la succitata perizia di variante, dell'importo complessivo di € 144.397,26, così ripartito:

A) Importo lavori:

a base d'asta	€ 140.650,00
a detrarre il ribasso del 25,313%	€ 35.602,74
importo netto ribassato	€ 105.047,26
oneri sicurezza	€ 4.350,00
importo netto contrattuale	€ 109.397,26

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 21%	€ 22.973,42	
Spese tecniche 2%	€ 2.900,00	
Quota CPT 20% sul rib.asta	€ 7.120,55	
Assicurazione obbligatoria	€ 290,00	
Imprevisti, oneri scarica, prove di laboratorio	€ 1.716,03	
sommano a disposizione	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Importo complessivo		€ 144.397,26

C) Economie di ribasso

Ribasso residuo della quota CPT	€ 28.482,19	
IVA sul ribasso d'asta originario	€ 7.120,55	
Sommano	€ 35.602,74	€ 35.602,74
Tornano		€ 180.000,00

CONSIDERATO

che la perizia prevede l'adeguamento dell'IVA al 21%, a seguito del D.L. 138/2011, e l'inserimento della quota di ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20";
che, inoltre, sono previste delle nuove categorie di lavoro, oltre alla variazione quantitativa di quelle progettuali;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 12 nuovi prezzi di cui n° 9 estratti dal Prezziario Regionale e n° 3 desunti da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa *Todaro Lorenzo*, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 109.397,26, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 4.350,00;

che l'importo contrattuale non subisce variazione;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 16 del 07/05/2012.

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

che la perizia di variante tecnica dei "Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P.A. 254 Catena – Puccimeo nel comune di San Marco D'Alunzio", redatta in data 07/05/2012 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 144.397,26, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento impegnato al Cap. 7727 - Bil.2010;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sideti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

2° DIR. 1° U.D. 1° U.D. - DIRETTORE PA. 2

VISTO: PRESONCTA

13-6-11

Il Dirigente
del 2° Dir. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro