


Messina
IL DIRIGENTE**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

5° U.D. - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 46 del 29/05/2012

N.

Messina,

Oggetto: Completamento dei lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 155/B di Bufana nel territorio del comune di San Salvatore di Fitalia.. Perizia di variante tecnica N. 2. Approvazione.

IL DIRIGENTE**PREMESSO**

che il progetto originario, redatto in data Maggio 2010 dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geomm. Antonio Lorello, Carmelo Mangano, Ferdinando Pullella e Roberto Coppola, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 16 del 28/05/2010, per l'importo complessivo di € 1.118.000,00 di cui € 820.300,00 per lavori, comprensivi di € 24.609,00 per oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 297.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che per il finanziamento dei lavori sono stati utilizzati i fondi di cui al Cap. 7727 Bilancio 2010; che, a seguito di pubblico incanto, l'A.T.I. CO.GE.M. SAS di La Greca Palmiro (capogruppo) - Lo Sardo Giuseppe (associata) è risultata aggiudicataria con un ribasso percentuale del 19,6986; che il relativo contratto è stato stipulato in data 14.04.2011 al n° 13857 di rep., per l'importo di € 663.560,01, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 24.609,00, come si evince dal seguente quadro economico dei lavori appaltati:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 795.691,00
a detrarre il ribasso del 19,6986%	€ 156.739,99
importo netto ribassato	€ 638.951,01
oneri sicurezza	€ 24.609,00
importo netto contrattuale	€ 663.560,01

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 132.712,00	
Spese tecniche 2%	€ 16.406,00	
Imprevisti	€ 39.031,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 8.203,00	
Indagini geologiche e collaudi	€ 20.000,00	
Pubblicazione bando	€ 25.000,00	
Acquisizione aree	€ 25.000,00	
sommano	€ 266.352,00	€ 266.352,00

importo complessivo		€ 929.912,01
ECONOMIE DI RIBASSO		
ribasso d'asta	€ 156.739,99	
I.V.A. sul ribasso	€ <u>31.348,00</u>	
Sommano	€ 188.087,99	€ <u>188.087,99</u>
Tornano		€ 1.118.000,00

che i lavori sono stati consegnati il 18.05.2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 06.05.2012;

che gli stessi lavori sono stati sospesi in data 23.12.2011 e ripresi in data 02.05.2012; l'ultimazione dei lavori è stata così protratta al 14.09.2012;

che in data 25/05/2011 il direttore dei lavori, ing. A. Sciutteri, ha redatto una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento, con parere n° 21 del 31/05/2011 per l'importo complessivo di € 928.768,86, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta		€ 833.546,74
a detrarre il ribasso del 19,6986%		€ <u>164.197,04</u>
importo netto ribassato		€ 669.349,70
oneri sicurezza		€ <u>25.779,80</u>
importo netto contrattuale		€ 695.129,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 139.025,90	
Spese tecniche 2%	€ 16.406,00	
Imprevisti	€ 4,46	
Assicurazione obbligatoria	€ 8.203,00	
Indagini geologiche e collaudi	€ 20.000,00	
Pubblicazione bando	€ 25.000,00	
Acquisizione aree	€ <u>25.000,00</u>	
sommano	€ 233.639,36	€ <u>233.639,36</u>
importo complessivo		€ 928.768,86
ECONOMIE DI RIBASSO		€ <u>189.231,14</u>
Tornano		€ 1.118.000,00

che in data 28/05/2012 il direttore dei lavori, ing. A. Sciutteri, ha redatto una perizia di variante tecnica n° 2 dell'importo complessivo di € 934.970,19;

VISTA

la succitata perizia di variante tecnica n° 2 dell'importo complessivo di € 934.970,19 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta		€ 816.107,71
a detrarre il ribasso del 19,6986%		€ <u>160.761,79</u>
importo netto ribassato		€ 655.345,92

oneri sicurezza		€ 25.240,44
importo netto contrattuale		€ 680.586,36
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 20%	€ 22.623,20	
I.V.A. 21%	€ 119.168,78	
Spese tecniche 2%	€ 16.826,96	
Pubblicazione bando	€ 15.000,00	
Acquisizione aree	€ 25.000,00	
Oneri conferimento	€ 54.764,89	
Prove sui materiali	€ 1.000,00	
sommano	€ 254.383,83	€ 254.383,83
importo complessivo		€ 934.970,19
ECONOMIE DI RIBASSO		€ 183.029,81
Tornano		€ 1.118.000,00

CONSIDERATO

che la perizia prevede delle variazioni alle previsioni progettuali, finalizzate al miglioramento della percorribilità e, quindi, della sicurezza stradale, compromessi da eventi imprevisi e imprevedibili nella fase progettuale;

che la perizia prevede anche l'adeguamento dell'IVA al 21%, a seguito del D.L. 138/2011;

che si è reso necessario l'inserimento di un nuovo prezzo, tratto dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'A.T.I. CO.GE.M. SAS, esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 680.586,36, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 25.240,44, in diminuzione di € 14.543,14 rispetto alla precedente perizia;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 24 del 29/05/2012

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante tecnica n° 2 del "Completamento dei lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 155/B di Bufana nel territorio del comune di San Salvatore di Fitalia", redatta in data 28/05/2012 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, per l'importo complessivo di € 934.970,19 secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui al Cap. 7727 Bilancio 2010;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto



Visto: Si attesta la copertura finanziaria

Il Ragioniere Generale

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - INGEGNERIA PAVI

VISTO: PRECONOTA

13-6-12
L. PAVI

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

