

# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Rep. Gen.le N. 837

del 27/7/12

7° U.D. EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE

U.O.C. Edilizia Scolastica

Via 24 Maggio 98122 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data .....

**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 81 DEL 10-07-2012**

Oggetto: Lavori urgenti di Manutenzione Straordinaria per impermeabilizzazione copertura a terrazza e del Liceo Scientifico e pavimentazione interna del Liceo Classico, sez. associate I.I.S. "A. Manzoni" di Mistretta.  
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e Assestamento Somme finale;

**IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

PREMESSO:

- che con D.D. n.93 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 83.000,00 con imputazione al Cap.7551/2010;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta PERLONGO Pasquale con sede in Capri Leone via Nazionale,214 Rocca con il ribasso del 31,7802%;
- che il contratto è stato stipulato in data 13/05/2011 al n.13870 di repertorio, registrato a Messina il 30/05/2011 al n.554 e che i relativi lavori sono in corso;
- che con D.D. n.70 del 12/09/2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva nelle'ambito delle somme finanziate, con un maggiore importo netto di Euro 9.054,24 il Nuovo quadro economico ai sensi della L.R.20/2010 ART.3, per l'accantonamento della quota del ribasso d'asta per la prevenzione e sicurezza nei cantieri, nonché le ulteriori risorse per le necessità di eseguire gli interventi propedeutici al rilascio dei NN.OO. necessari;

CONSIDERATO che in prossimità alla conclusione dell'appalto si è manifestata l'esigenza di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per la sicurezza e propedeutici al rilascio del certificato di prevenzione antincendio;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTO il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento LL.PP. D.P.R.207/2010 art.161, come recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

**DETERMINA**

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva di assestamento finale per i lavori meglio descritti in premessa, per l'importo complessivo di €.83.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7551 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n.93 del 20.09.2010;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di Sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'ulteriore importo suppletivo di €. 6.934,78 + IVA, calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Appalti e Contratti per i successivi provvedimenti di conseguenza.

Allegati: Relazione di Variante e nuovo quadro economico; copia della DD 70/11 sopra richiamata; Atto di sottomissione.

visto dell'Ufficio Finanziario:

IL DIRIGENTE  
Ing. Vincenzo CARDITELLO

2° DIR. 1° U.D. 7° U.O. - ISPEZZI E PARERI

VIS. DEL PR. CO. NOTAR

data 24/07/12

Il Dirigente

2° Dip. 1° U.D.

Dot. Antonino Calafato



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

rot. n. D3/.....

data.....

**OGGETTO:** Lavori urgenti di M.S. per impermeabilizzazione copertura a terrazza del Liceo Scientifico e pavimentazione interna del Liceo Classico, sezioni associate I.I.S. "A. Manzoni" di Mistretta.

Perizia Variante e Suppletiva e Assestamento Somme finale;.

Impresa: PERLONGO Pasquale - Capri Leone (Me)

Contratto in data 13/05/2011 n° rep. 13870 registrato a Messina in data 30/05/2011 al n.554

Importo contrattuale dei lavori Euro 45.271,18 al netto del ribasso d'asta del 31,7802%

Atto di sottomissione in data 26/08/2011, registrato al n.919 della Rubrica dell'Ente in data 03/02/2012

Importo contrattuale suppletivo dei lavori Euro 54.325,42 al netto del ribasso d'asta del 31,7802%

### RELAZIONE DI VARIANTE

#### A) Premessa

Il sottoscritto geom. Antonino Miceli, Funzionario in servizio presso 3° Dipartimento 1° U. D. Edilizia Scolastica della Provincia Regionale di Messina, ha provveduto alla direzione dei lavori in epigrafe.

Il progetto redatto, in data 29/10/2009, dallo stesso tecnico geom. A. Miceli, approvato in data 20/09/2010 con Determinazione Dirigenziale n°93, prevedeva la seguente spesa:

A	LAVORI				
	IMPORTO SOGGETTO RIBASSO D'ASTA	€	62.964,32		
	ONERI DI SICUREZZA	€	2.317,05		
		IMPORTO LAVORI	€	65.281,37	€ 65.281,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	IVA 20%	€	13.056,27		
2	IMPREVISTI	€	2.703,92		
3	SPESE TECNICHE	€	1.958,44		
		SOMMANO	€	17.718,63	€ 17.718,63
	TOTALE				€ 83.000,00

Il lavoro è stato finanziato con fondi provinciali annotati alla Ragioneria al n. 2579/2010 del 18/10/2010 Cap. 7551 del Bilancio dell'Ente;

A seguito di gara mediante pubblico incanto i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PERLONGO Pasquale, con sede in Capri Leone (Me) via Nazionale, 214 Rocca, con il ribasso del 31,7802%;

L'importo di cui al contratto n.13870 del 13/05/2011, dedotto il ribasso del 31,7802%, è risultato pari ad Euro 45.271,18 e registrato in data 30/05/2011 al n° 554;

Come da art. 10 del Contratto, l'impresa ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria di Euro 9.959,66 con quietanza della Reale Mutua Assicurazioni, n°2011/06/2024456 in data 09/05/2011;

I lavori hanno avuto inizio il giorno 23/05/2011 come da verbale di consegna in data 19/05/2011.

La durata prevista dal Bando di gara è di giorni centoventi, con scadenza pertanto il 22/09/2011.

Che in corso d'opera è stata redatta perizia di variante e suppletiva nell'ambito delle somme finanziate, approvata con D.D. n.70 del 12/09/2011;

L'Impresa ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione per l'importo netto contrattuale di €.54.325,42, con un maggiore importo netto di €.9.054,24 rispetto al contratto originario, registrato al n.919 della Rubrica



dell'Ente in data 03/02/2012.

**B) Cause di variante**

- esecuzione di interventi necessari per la sicurezza e propedeutici al rilascio del certificato di prevenzione antincendio.
- la necessità di realizzare opere non previste nel progetto, che la Direzione ha ritenuto opportuno ed indispensabile fare eseguire per la sicurezza;
- per la contabilizzazione dei relativi lavori, peraltro, sulla scorta degli esecutivi contabili, è necessario stabilire i relativi prezzi unitari ricavati da nuove regolari analisi.

Con l'elencazione che segue, meglio si evidenzieranno quegli interventi per i quali questa Direzione lavori, con il conforto del Responsabile del Procedimento, ha ordinato e programmato gli ulteriori lavori giustificati dalla necessità di adottare determinate scelte, senza indugio, per la sicurezza e della popolazione scolastica e del personale tutto (docente e amministrativo), per la funzionalità e salubrità degli ambienti scolastici.

Viene redatta la presente perizia, ai sensi dell'art.25 comma 3 della legge 109/94 recepita nella Regione Sicilia "... per risolvere aspetti di dettaglio ..." i cui lavori suppletivi renderanno i locali, in uso all'Istituzione, adeguati alle condizioni essenziali di sicurezza, inoltre contribuiranno alla necessaria acquisizione delle documentazioni idonee al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi.

In particolare sono stati previsti i seguenti lavori:

- Realizzazione di n.2 uscite di sicurezza al piano terra:
  - o modifica dell'esistente finestra, mediante il taglio della muratura per l'apertura del vano porta, con l'installazione di idonea portoncino in alluminio anodizzato, completo di maniglione antipanico;
  - o Modifica dell'esistente portoncino in legno con l'inversione del senso di apertura verso l'esterno, previo smonto del telaio a muro; riparazione del portoncino in legno e riverniciatura; installazione del maniglione antipanico;
  - o Ripristini e finiture delle opere murarie connesse (soglie di passaggio, battiscopa interno, intonaci interni ed esterni);
- Messa in sicurezza del locale archivio al primo piano previo smonto dell'esistente parete mobile in alluminio anodizzato e stratificato melamminico. Realizzazione parete in carton gesso ignifugo (tipo placoflam); installazione porta REI 120 completa di maniglione antipanico.

L'importo dei lavori non altera la sostanza del progetto, che peraltro non comporta spese aggiuntive rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto stesso. Le varianti apportate, inoltre, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

L'importo dei lavori varierà in relazione al nuovo quadro economico:

**A) LAVORI**

1) Importo lavori di progetto	€	65.281,37		
Importo lavori suppletivi		13.056,27		
2) Importo ulteriori lavori suppletivi	€	10.000,00		
3) Importo totale lordo lavori	€	88.337,64		
di cui:				
4) Oneri per la sicurezza	€	-3.135,39		
5) Importo soggetto a ribasso d'asta	€	85.202,25		
6) Ribasso d'asta del 31,7802%	€	-27.077,45		
7) Importo netto contrattuale	€	<u>58.124,80</u>	+ 3.135,39 =	61.260,19

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

1) IVA su 44118,42 (1°SAL)	20,00%	€	8.823,68	
2) IVA su 61.260,19 -44118,42 17.141,77	21,00%		3.599,77	
3) Incentivi ex art.18 L.109/94 coord. LR.07/2002	1,90%	€	1.678,42	
4) Assicurazioni e Spese strumentali		€	1.305,63	
5) art.3 L.R.20/2007 DGLP 05/03/08 (A8)	20,00%	€	4.002,04	
6) Competenze progetto antincendio		€	2.200,00	
9) Imprevisti e varie in arrotondamento		€	130,27	
		€	<u>21.739,81</u>	€ 21.739,81
		€		<u>83.000,00</u>

ed avrà i seguenti discostamenti rispetto alle previsioni iniziali di spesa

quadro economico	progetto originario	perizia variante e suppletiva	differenza	
			+	-
a. Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 45.271,18	€ 61.260,20	€ 15.989,02	
Ribasso d'asta	€ 20.010,19			€ -20.010,19
	€ 65.281,37			
<b>b. SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
I.V.A.	€ 13.056,27	€ 12.423,45	€	-632,82
ex art. 18 L.109/94 coord. Lr.07/02	€ 1.958,44	€ 1.678,42	€	-280,02
Assicurazione e Spese strumentali		€ 1.305,63	€	1.305,63
art.3 Lr. 20/2007 DGLP 05/03/08		€ 4.002,04	€	4.002,04
Competenze progetto antincendio		2.200,00		2.200,00
Imprevisti e varie in arrot	€ 2.703,92	€ 130,26	€	-2.573,66
Totale somme a disposizione	€ 17.718,63 17.718,63	€ 21.739,80 21.739,80	€ 23.496,69	-23.496,69
Importo complessivo	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€	0,00

Messina, li

**Il Direttore dei Lavori**  
(geom. Antonino Miceli)



**Il Responsabile del Procedimento**  
(Ing. Vincenzo Carditello)



## 3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica  
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prof. n. D3/.....

data.....

**OGGETTO:** Lavori urgenti di M.S. per impermeabilizzazione copertura a terrazza del Liceo Scientifico e pavimentazione interna del Liceo Classico, sezioni associate I.I.S. "A. Manzoni" di Mistretta.

Perizia di variante e Suppletiva.

Impresa: PERLONGO Pasquale - Capri Leone (Me)

Contratto in data 13/05/2011 n° rep.13870 registrato a Messina in data 30/05/2011 al n.554

Importo contrattuale dei lavori Euro 45.271,18 al netto del ribasso d'asta del 31,7802%

quadro economico	progetto originario	perizia variante e suppletiva	perizia variante e suppletiva finale	differenza
a. Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 45.271,18	€ 54.325,42	€ 61.260,20	€ 15.989,02
Ribasso d'asta	€ 20.010,19			€ -20.010,19
	€ 65.281,37			
<b>b. SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
I.V.A. 20%	€ 13.056,27	€ 10.865,08	€ 8.823,68	€ -4.232,59
I.V.A. 21%			€ 3.599,77	
ex art.18 l.109/94 coord. l.r.07/02	€ 1.958,44	€ 1.488,42	€ 1.678,42	
Assicurazione e Spese strumentali		€ 1.305,63	€ 1.305,63	€ 1.305,63
art.3 l.r. 20/2007 DGLP 05/03/08		€ 4.002,04	€ 4.002,04	€ 4.002,04
competenze progetto antincendio			€ 2.200,00	€ 2.200,00
Collaudi		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
pubblicità		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Allacciamenti		€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Interventi urgenti rilascio NN.OO.		€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti e varie in arrot	€ 2.703,92	€ 1.513,40	€ 130,26	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 17.718,63	€ 28.674,58	€ 21.739,80	€ -2.573,66
Importo complessivo	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ -27.096,46
				€ 0,00

Messina, li

Il Direttore dei Lavori  
(geom. Antonino Miceli)

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Vincenzo Caruttello)

## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO U.D. EDILIZIA SCOLASTICA

Lavori urgenti di Manutenzione Straordinaria per impermeabilizzazione copertura a terrazza e del Liceo Scientifico e pavimentazione interna del Liceo Classico, sez. associate I.I.S. "A. Manzoni" di Mistretta.

Impresa: PERLONGO Pasquale – Capri Leone (Me)

Contratto data 13/05/2011 n° rep.13870 registrato a Messina in data 30/05/2011 al n.554

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

- che con Contratto n°13870 del 13/05/2011 di repertorio, registrato in data 30/05/2011 al n°554 Serie I Ufficio del registro di Messina, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa PERLONGO Pasquale per un importo di Euro 45.271,18 al netto del ribasso d'asta del 31,7802 %, oltre I.V.A.;
- che con determina Dirigenziale n.70/2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per l'importo di €.54.325,42 al netto del ribasso d'asta, per un maggiore importo netto di €.9.054.24, il cui atto di sottomissione è stato sottoscritto in data 26/08/2011;
- che in prossimità alla conclusione dell'appalto si è manifestata l'esigenza di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per la sicurezza propeudentici al rilascio del certificato di prevenzione antincendio;

Sono stati predisposti, pertanto, i lavori di adeguamento secondo alcune prescrizioni dei V.V.F.;

- che per i suddetti lavori è stata redatta la perizia di variante e suppletiva, in data 28/10/2011, dell'importo di Euro 61.260,20 al netto del ribasso d'asta del 31,7802% come da contratto principale, con un maggiore importo di Euro 6.934,78 rispetto alla precedente perizia;
- che i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste;

Tutto ciò premesso

L'anno Duemilaundici il giorno Ventotto del mese di Ottobre con il presente atto si conviene quanto segue:

**Art. 1** - Il Signor PERLONGO Pasquale, titolare dell'omonima Impresa, dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva in data 26/08/2011. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto principale. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto in data 13/05/2011 n°13870 di repertorio, registrato in data 30/05/2011 al n°554 Serie I Ufficio del registro di Messina

**Art. 2** - Per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale; Inoltre, il signor PERLONGO Pasquale, dichiara e si impegna di accettare i nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, che saranno concordati con il Direttore dei lavori con la sottoscrizione del Verbale di concordamento nuovi Prezzi ai sensi dell'art. 136 del regolamento attuativo della Legge 109/1994 recepita nella Regione Sicilia con Lr. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 31,7802% del suddetto contratto; inoltre, vengono accettati ed inseriti in contabilità i prezzi adottati dal Prezziario Regionale per l'anno 2009, di riferimento alla data di formulazione dell'offerta, che non vengono riportati nel presente verbale;

Elenco nuovi prezzi

**N.P.01\_Q14** Fornitura e posa in opera di chiusino a sifone in p.v.c. da cm.15x15

Per ognuno (Euro quindici/80) ..... €/cad. 15,80

**N.P.02** Porta interna REI 120 (mm.1220x2010) completa di serratura per chiave tipo Patent, maniglione antipanico con predisposizione della serratura per l'autobloccaggio, maniglia antinfortunistica nera, cerniera con cuscinetto a sfere reggispinta; cerniera con molla regolabile per autochiusura; guarnizione termoespandente; apparecchi di chiusura automatico tipo Mab; munita di certificazione di conformità.

Per ognuna (Euro mille e sessanta/00) ..... €/cad.1060,00

**N.P.03** Tramezzi di cartongesso REI 120 (Placoflam) dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre, dello spessore non inferiore a 10 mm, fissate alla struttura metallica con viti autopercoranti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro, il tutto compreso l'onere della formazione dei vani porta, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, già pronto per la tinteggiatura.

Per ogni metro quadrato (Euro sessanta cinque/20) ..... €/m<sup>2</sup> 65,20

**N.P.04** Fornitura in opera doghe in alluminio anodizzato preverniciato mm.120x10 per pannellatura portoncini esterni in alluminio, compreso ogni onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte

Per ogni metro quadrato (Euro quanta tre/10) ..... €/m<sup>2</sup> 43,10

**Art. 3** - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a Euro 61.260,20 al netto del ribasso d'asta di 31,7802%, di cui Euro 6.934,78 per maggiori lavori rispetto alla precedente perizia approvata con determina Dirigenziale n.70/2011 citata in premessa.

**Art. 4** - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal bando di gara viene prorogato di gg.15.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

L'impresa appaltatrice  
f.to PERLONGO Pasquale

Il responsabile del procedimento  
f.to ing. CARDITELLO Vincenzo

ot. n. .... data.....

### DETERMINA DIRIGENZIALE N. 70 DEL 12-09-2011

Oggetto: Lavori urgenti di Manutenzione Straordinaria per impermeabilizzazione copertura a terrazza e del Liceo Scientifico e pavimentazione interna del Liceo Classico, sez. associate I.I.S. "A. Manzoni" di Mistretta.  
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

#### IL DIRIGENTE COORDINATORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

- che con D.D. n.93 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 83.000,00 con imputazione al Cap.7551/2010;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta PERLONGO Pasquale con sede in Capri Leone via Nazionale,214 Rocca con il ribasso del 31,7802%;
- che il contratto è stato stipulato in data 13/05/2011 al n.13870 di repertorio, registrato a Messina il 30/05/2011 al n.554 e che i relativi lavori sono in corso;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/2010 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a €4.002,04 per trasferirla alla Regione Siciliana ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili (art.3 L.R. 20/2007);

CONSIDERATO, altresì, che durante il corso dei lavori si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto antincendio e relativo certificato prevenzione incendi;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTO il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento LL.PP. D.P.R.207/2010 art.161, come recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

#### DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di €83.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7551 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n.93 del 20.09.2010;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di €9.054,24 + IVA, calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Allegati: Relazione di Variante e nuovo quadro economico; copia delle DD 93/10 sopra richiamata

IL DIRIGENTE

visto dell'Ufficio Finanziario:

3° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 28/11/11

UFFUNZIONARIO

IL Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
1° DIP. U.D. "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI..."  
U.O. "ES. DETERMINE PRESIDENTE- NOTIFICHE"

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia

**CERTIFICA**

Che la Determinazione Dirigenziale del 4°DIP. "Edilizia Scolastica n. 70 del 12/09/2011, annotata nel Rep.Gen.le al n° 1068 del 06/12/2011, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio di questa Provincia Regionale il 08/12/2011 per 15 giorni consecutivi.

Messina, dalla residenza provinciale addì 23/12/2011

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

27 DIC. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

