


Rep. Cont. R. 839 del 27/7/12



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° UFFICIO DIRIGENZIALE - 1° DISTRETTO

Determinazione N° 137/h^o del 25/07/2012

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E LA VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CULTURALE MUSEALE ED ETNOANTROPOLICO MUSEO CASSATA - BASILIANI - PARCO JALARI, SUL TRATTO SS. PP. 79 -80 81 SAN PAOLO GALA - MIGLIARDO - MALOTO - BARCELLONA P. G.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA ex 3° comma ART. 25 L. 109/94

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE La Legge Finanziaria dello Stato N° 296 del 27/12/2006, per l'anno 2007, all'art. 1 comma 1152, dispone l'assegnazione alle Province della Regione Siciliana di una somma pari a 350 milioni annui - per il triennio 2007/2009 - *per la riqualificazione funzionale della rete viaria secondaria;*

CHE con Decreto del Ministro delle Infrastrutture, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 13/07/2007, n° 9774/UDCGAB, sono state ripartite, fra le province delle Regioni Sicilia e Calabria, le risorse assegnate dal comma 1152 della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007);

CHE la Provincia di Messina è risultata beneficiaria della somma pari a € 157.500.000,00, equamente suddivisa (€ 52.500.000,00) sugli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009;

CHE con Decreto del Ministro delle Infrastrutture, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 09/11/2007, n° 14456/UDCGAB, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di gestione per l'utilizzo di detto finanziamento;

CHE in ottemperanza a quest'ultimo decreto, la Provincia Regionale di Messina, in qualità di soggetto attuatore, ha predisposto un *Piano Provinciale degli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria*, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Provinciale, mediante deliberazione n° 171 del 22/09/2008;

CHE lo stesso Piano è stato approvato dal Consiglio Provinciale, con Deliberazione n° 107 del 25/09/2008;

CHE in data 5.09.2009 è stato redatto, dagli ingg. Anna Chiofalo (Capogruppo) e Giovanni Lentini e dai Geom. Sebastiano Mufale e Filadelfo Magno, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto - aggiornato con i prezzi del Prezzario Sicilia LL. PP. 2009, per l'importo complessivo di € 1.100.000,00, di cui € 808.000,00 per lavori ed € 292.000,00 a disposizione dell'amministrazione;

CHE lo stesso progetto, inserito - al n. 34 - del succitato Piano, è stato validato con verbale n. 23 del 18.05.2009;

CHE il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione della richiesta di autorizzazione dei ribassi

d'asta per i progetti - individuati con i numeri di priorità 17, 28 e 32 - ha evidenziato che (come stabilito dal D. I. n. 14456 del 9.11.2007) i ribassi d'asta possono essere utilizzati, "all'interno dello stesso intervento, ove le somme riportate nel quadro economico non fossero sufficienti, con le modalità sancite dall'art. 3 comma 4 che stabilisce: " gli interventi saranno realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato e con le variazioni ammesse dalla Legge che, in fase esecutiva si dovessero rendere necessarie. Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri questi non possono essere assunti dallo Stato se non nel limite del finanziamento riconosciuto alla Provincia;

CHE a seguito di asta pubblica, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa ATI - LA VALLE Vincenzo (Capo Gruppo) - PARRINO Gaetano Antonino (Associata), con sede in Messina, per l'importo contrattuale di € 750.617,56 al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % e comprensivo di Oneri Sicurezza pari al 2,92%;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 14/05/2010;

CHE durante il corso dei lavori, la D. L. ha predisposto una perizia di variante ai sensi del 3° comma dell'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94;

CHE l'impresa ha firmato, senza riserve lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante;

CONSIDERATO CHE:

- per le Norme transitorie del Codice dei Contratti - per l'appalto in oggetto - occorre fare riferimento alla pregressa normativa sui LL. PP., vigente alla stipula del contratto;
- ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera;
- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, predisposta in data 28/11/2011 dall'Ingegnere Anna Chiofalo, è stata approvata in linea tecnica con parere N° 34/2011 dell' 27/12/2011, per l'importo complessivo netto di € 1.100.000,00 così ripartito:

A) LAVORI

- Importo di PVS al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % e comprensivo degli oneri sicurezza	€ 825.640,97	€ 825.640,97
---	--------------	--------------

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Per I.V.A. 20 al 1° SAL su € 187.654,39	€ 37.530,88	
- Per I.V.A. 21% sul base d'asta - 1° sal	€ 133.977,18	
- Per spese tecniche 2%	€ 17.775,14	
- Pubblicazioni	€ 15.300,00	
- Per indagini geognostiche e prove di lab.	€ 45.000,00	
- Per oneri discarica	€ 8.000,00	
- Per imprevisti ed economie di progetto	€ 16.775,83	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 274.359,03	€ 274.359,03
TOTALE IMPORTO DI PERIZIA		€ 1.100.000,00

- l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 25 comma 3 del Testo Coordinato della L. 109/94;
- rispetto al finanziamento accordato restano € 16.775,83 di economie;

VISTI:

- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 1.100.000,00, predisposta in data 28 novembre 2011 dal Direttore dei Lavori Ingegnere Anna Chiofalo;
- L'art 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con DPR 554/99;
- L'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 con le LL. RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;
- La L.R. n.48 del'11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L. 30/2000;
- Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva nell'ambito delle somme dei "LAVORI DI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' E LA VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CULTURALE MUSEALE ED ETNOANTROPOLICO MUSEO CASSATA - BASILIANI - PARCO JALARI, SUL TRATTO SS. PP. 79 -80 81 SAN PAOLO GALA - MIGLIARDO - MALOTO - BARCELLONA P. G." di importo complessivo di € 1.100.000,00, di cui € 825.640,97 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 274.359,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.

Il Dirigente R. U. P.



Ingegnere Giuseppe Celi

