



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° U.D. - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Rep. Gen. n. 143 del 10/07/12

Determinazione N° 62 del 10.07.2012

Oggetto: Lavori urgenti per la ricostruzione e il consolidamento del piano viabile ceduto causa frana al km 7+500 della S.P. n. 155. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 01/12/2011 dall'ing. Rosario BONANNO e dai geomm. Rosario CANNAVÒ e Antonino GRECO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 53 del 05/12/2011, per l'importo complessivo di € 144.000,00 di cui € 109.000,00 per lavori, comprensivi di € 4.000,00 per oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 35.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il finanziamento ha trovato copertura con i fondi di cui al Cap. 2729 del Bilancio 2011;

che con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, esperimenta in data 08/03/2012, è rimasta aggiudicataria l'impresa Fazio Paolo con il ribasso del 27,7493%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 18/05/2012 al n° 14062 di rep., per un importo netto contrattuale di €. 79.863,23 di cui €. 4.000,00 per oneri di sicurezza;

che i lavori sono stati consegnati il 10/04/2012, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 17/09/2012.

che in data 31/05/2012 l'ing. Rosario Bonanno, direttore dei lavori, ha redatto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 144.000,00;

VISTA

la succitata perizia dell'importo complessivo di € 144.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 140.641,80
a detrarre il ribasso del 27,7493%	€ 39.027,12
importo netto ribassato	€ 101.614,68
oneri sicurezza	€ 5.358,20
importo netto contrattuale	€ 106.972,88

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€ 22.464,30
Spese tecniche 2%	€ 2.920,00
Indagini geologiche	€ 1.000,00

Quota ribasso per il C.P.T.	€ 5.827,36	
Prove di laboratorio	€ 905,46	
Oneri scarica	€ 3.910,00	
sommano	€ 37.027,12	€ 37.027,12
importo complessivo		€ 144.000,00

CONSIDERATO

che, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, la perizia prevede l'esecuzione di alcune categorie di lavori non previste nel progetto originario;

che la stessa perizia prevede anche la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali, oltre all'inserimento della quota di ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20";

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 6 nuovi prezzi che sono estratti dal prezziario regionale;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa *Fazio Paolo*, esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 106.972,8, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 5.358,20;

che l'importo contrattuale subisce un aumento di € 27.109,65;

che la perizia utilizza le economie di ribasso;

che non è necessario ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 33 del 03.07.2012.

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo della L. 109/1994 coordinato con la L.R. 7/02 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori urgenti per la ricostruzione e il consolidamento del piano viabile ceduto causa frana al km 7+500 della S.P. n. 155", redatta in data

31.05.2012 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 144.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia sono utilizzate le economie di ribasso.

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui al Cap. 2729 del Bilancio 2011.

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

2° DIT. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PREBO NOTA

MESSINA 31/7/11

Il Funzionario

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

dr. U.D.
Dott. Calabrò



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° U.D. - Viabilità 2° Distretto

N. 33

Messina, 03.07.2012

Oggetto: Lavori urgenti per la ricostruzione e il consolidamento del piano viabile ceduto causa frana al km 7+500 della S.P. n. 155. Perizia di variante e suppletiva.
Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 134, c. 9, del D.P.R. 554/1999.

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 01/12/2011 dall'ing. Rosario BONANNO e dai geom. Rosario CANNAVÒ e Antonino GRECO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 53 del 05/12/2011, per l'importo complessivo di € 144.000,00 di cui € 109.000,00 per lavori, comprensivi di € 4.000,00 per oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 35.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il finanziamento ha trovato copertura con i fondi di cui al Cap. 2729 del Bilancio 2011;

che con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, esperita in data 08/03/2012, è rimasta aggiudicataria l'impresa Fazio Paolo con il ribasso del 27,7493%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 18/05/2012 al n° 14062 di rep.;

che i lavori sono stati consegnati il 10/04/2012, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 17/09/2012.

che in data 31/05/2012 l'ing. Rosario Bonanno, direttore dei lavori, ha redatto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 144.000,00;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento.

VISTA

la succitata perizia dell'importo complessivo di € 144.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 140.641,80
a detrarre il ribasso del 27,7493%	€ 39.027,12
importo netto ribassato	€ 101.614,68
oneri sicurezza	€ 5.358,20
importo netto contrattuale	€ 106.972,88

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€ 22.464,30
Spese tecniche 2%	€ 2.920,00
Indagini geologiche e collaudo	€ 1.000,00
Quota ribasso per il C.P.T.	€ 5.827,36

Prove di laboratorio	€ 905,46	
Oneri discarica	€ 3.910,00	
sommano	€ 37.027,12	€ 37.027,12
importo complessivo		€ 144.000,00

CONSIDERATO

che, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, la perizia prevede l'esecuzione di alcune categorie di lavori non previste nel progetto originario;

che la stessa perizia prevede anche la variazione quantitativa, in più e in meno, delle categorie di lavoro progettuali, oltre all'iscrizione della quota di ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20";

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 6 nuovi prezzi che sono estratti dal prezziario regionale;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa *Fazio Paolo*, esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 106.972,88, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 5.358,20;

che l'importo contrattuale subisce un aumento di € 27.109,65;

che la perizia utilizza le economie di ribasso;

che non è necessario ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999.

E' DEL PARERE

che la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori urgenti per la ricostruzione e il consolidamento del piano viabile ceduto causa frana al km 7+500 della S.P. n. 155", redatta in data 31.05.2012 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 144.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

