



Rep. Gen.le N. 2025 del 4/10/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° Ufficio Dirigenziale – Viabilità - 2° Distretto

Determinazione N. 41b del 22/05/2012

OGGETTO: Lavori di sistemazione piano viabile e messa in sicurezza della S.P.177 di Tusa, ricadente nel Comune di Tusa.-
Perizia di variante tecnica. Approvazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che Il progetto originario, redatto in data 25/08/2010 dal Geom. A. Savio e dal Geom. A. Letizia, funzionari dell'Ufficio Tecnico di questa Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. B. Sidoti Pinto, con parere n° 183 del 23/11/2010, per l'importo complessivo di € 148.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:	€ 118.000,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 3.600,00
restano a base d'asta:	€ 114.400,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 20% di A)	€ 23.600,00
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 2.360,00
3) Danni a privati	€ 600,00
4) Conferimento discarica	€ 1.000,00
5) Assicurazione	€ 1.180,00
6) Prove di laboratorio	€ 1.000,00
7) Imprevisti	€ <u>260,00</u>
sommano	€ 30.000,00
Importo complessivo	€ <u>148.000,00</u>

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con determinazione n. 81 del 04/03/2011 del Presidente con la quale è stata impegnata la somma di €. 148.000,00 al Cap. 7586 Bilancio 2010 (Mutuo C.DD.PP.);

che con cottimo appalto, svolto in data 04/07/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa LONGO TOMMASO ANTONIO, con il ribasso del 25,8640%; il relativo contratto è stato stipulato in data 11/10/2011 al n° 13974 di rep., e il 21/10/2011 è stato registrato in Messina, al n° 1001.

che i lavori sono stati consegnati il 11/10/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 08/03/2012;

che in data 21/05/2012 il direttore di lavori, Geom. Antonino SAVIO, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di €. 148.000,00;

VISTA

la succitata perizia di variante tecnica, dell'importo complessivo di €. 148.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	150.000,00	
a detrarre oneri di sicurezza	€	<u>4.000,00</u>	
importo lavori a base d'asta	€	146.000,00	
a detrarre il ribasso del 25,864%	€	<u>37.761,44</u>	
importo netto ribassato	€	108.238,56	
oneri sicurezza	€	<u>4.000,00</u>	
importo netto contrattuale	€	112.238,56	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	23.570,10	
Spese tecniche 2%	€	3.000,00	
Spese per imprevisti e varie	€	1.639,05	
Quota C.P.T.	€	<u>7.552,29</u>	
Sommato a disposizione	€	35.761,44	€ <u>35.761,44</u>
Importo complessivo			€ <u>148.000,00</u>

CONSIDERATO

che come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria a causa dei diversi smottamenti del piano viabile causati dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato il territorio, per l'adeguamento dell'IVA al 21%, a seguito del D.L. 138/2011, e per l'inserimento della quota di ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20;

che, per far fronte a tali maggiori oneri, è necessario l'utilizzo delle somme del ribasso d'asta, cosicché la spesa resta contenuta all'interno delle somme già impegnate per il progetto;

che, oltre alla modifica delle quantità di alcune categorie di lavori, sono previsti dei nuovi lavori per aumentare la sicurezza del transito;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 11 nuovi prezzi di cui n° 7 estratti dal Prezziario Regionale e n° 4 desunti da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa LONGO TOMMASO ANTONIO, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 112.238,56, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €. 4.000,00;

che con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, l'Impresa si impegna ad ultimare i lavori suddetti con un periodo superiore di giorni sessanta rispetto al termine contrattuale; pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato al 05/08/2012.

che l'importo contrattuale subisce una variazione in aumento di €. 23.826,98 ma non occorre ulteriore finanziamento trovando imputabilità nell'impegno 3135 disposizione 1412 del 2010;

