



Rep. Gen.le N. 1027 del 4/10/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° Ufficio Dirigenziale – Viabilità - 2° Distretto

Determinazione N. 85 del 13/08/2012

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S. P. 168 dei Monti Nebrodi 2° tratto, ricadente nel Comune di Capizzi.

Perizia di variante tecnica esuppletiva Approvazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che Il progetto originario, redatto in data 21/07/2010 dal Geom. A. Savio e dal Geom. A. Letizia, funzionari dell'Ufficio Tecnico di questa Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. B. Sidoti Pinto, con parere n° 84 del 08/11/2010, per l'importo complessivo di €. 248.000,00 così ripartito:

Quadro Economico di Progetto

A) Importo lavori:	€ 199.000,00	
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 5.300,00	
restano a base d'asta:	€ 194.600,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 39.980,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 3.998,00	
3) Imprevisti	€ 2.999,00	
4) Prove laboratorio	€ 1.123,00	
sommano	€ 48.100,00	€ 48.100,00
Importo complessivo		€ 248.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con determinazione n. 165 del 08/11/2010 del Dirigente del 4° Dipartimento, Viabilità II Distretto della Provincia Regionale di Messina ed è stata impegnata la somma di €. 248.000,00 al Cap. 7727 Bilancio 2010 Cod. 206010100;
che con pubblico incanto, svolto in data 27/06/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa " Eredi di Anello Andrea s.r.l. " con il ribasso del 22,8346%; il relativo contratto è stato stipulato in data 16/02/2012 n° 14017 di rep., ed il 28/02/2012 è stato registrato a Messina, al n° 315 serial;
che i lavori sono stati consegnati il 13/10/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 19/03/2012, in data 20/12/2011 i lavori sono stati sospesi per motivi di condizioni metereologiche avverse e sono stati ripresi in data 21/06/2012 per essere ultimati in data 18/09/2012;

che in data 06/08/2012 il direttore di lavori, Geom. Antonino SAVIO, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 248.000,00;
che la competenza ad esprimere parere tecnico secondo l'art. 134, c.9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento

VISTA

la succitata perizia di variante tecnica, dell'importo complessivo di € 248.000,00, così ripartito:

Nuovo quadro economico

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	245.000,00
a detrarre oneri di sicurezza	€	<u>6.000,00</u>
importo lavori a base d'asta	€	239.000,00
a detrarre il ribasso del 22,8346%	€	<u>54.574,69</u>
importo netto ribassato	€	184.425,31
oneri sicurezza	€	<u>6.000,00</u>
importo netto contrattuale	€	190.425,31

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	39.989,31
Spese tecniche 2%	€	4.900,00
Spese per imprevisti e varie	€	1.770,44
Quota C.P.T.	€	<u>10.914,94</u>
Sommano a disposizione	€	57.574,69
Importo complessivo	€	<u>248.000,00</u>

CONSIDERATO

che come riporta la relazione, la perizia si è reso necessario eseguire categorie di lavori non previste e non prevedibili nel progetto originario consistenti in collocazione di pietrame per drenaggi, pozzetti e sopralzi in cemento vibrocompresso, fornitura e posa di tubo corrugato, opere in grigliato elettrofuso ed inoltre si è reso necessario adeguare l'importo dell'Iva passata dal 20% al 21% a seguito del D.L. 138/2011, e per l'inserimento della quota di ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20;

che il presente progetto di variante non prevede l'impegno di ulteriori somme aggiuntive di finanziamento venendo utilizzato il ribasso d'asta;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa " Eredi di Anello Andrea s.r.l. ", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di €

190.425,31, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €. 6.000,00; in aumento di €. 34.961,44 rispetto al contratto principale;

che con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, l'Impresa si impegna ad ultimare i lavori entro il 18/10/2012

che l'importo contrattuale subisce un aumento di €. 34.961,44 ma non occorre ulteriore finanziamento e trova imputabilità nel cap. 7727 Cod. 206010100 bilancio 2010;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P. con parere n. 42 del 08/08/2012;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

che la perizia di variante tecnica e suppletiva dei "Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S. P. 168 dei Monti Nebrodi 2° tratto, ricadente nel Comune di Capizzi.", redatta in data 06/08/2012 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di €. 248.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia comportano l'utilizzo del ribasso d'asta ;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento impegnato al Cap. 7727 Bilancio 2010 Cod. 206010100;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale

25-9-12
Il Ragioniere Generale



Deletta
copia conforme all'originale

Il Dirigente
del 2° Dip 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò