



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° U.D. EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE

U.O.C. EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

Rep. Gen.le N. 1130 del 29/10/12

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 114 DEL 31 08 2012

Oggetto: Servizio di gestione, manutenzione programmata e assistenza tecnica, compresa copertura assicurativa r.c., degli impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici ricadenti nei Comuni di Ristretta, S. Stefano C., S. Agata M. e Capo D'Orlando.

Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato - Integrazione alla D.D. 10 del 18/01/2012.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con D.D. n. 122 del 25/11/09 è stata approvata la specifica tecnica e lo schema di lettera d'invito relativa al servizio di manutenzione e gestione di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €. 20.100,00 di cui €. 16.750,00 a base d'asta;
- che la relativa spesa è stata fronteggiata con le somme disimpegnate con DD n. 100/09 e DD n. 101/09 al cap. 3160/09;
- che con DD n. 89 del 1/9/10 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta KONE ASCENSORI, con il ribasso del 39,99%;
- che il contratto è stato stipulato in data 06/12/10 e rubricato al N. 730;
- che il servizio in questione aveva durata di mesi dodici, pertanto con scadenza contrattuale 06/12/11;
- che con ordine di servizio del 27/09/2011 è stata disposta la proroga di mesi sei del servizio, ratificato con successiva Determinazione Dirigenziale n.10 del 18/01/2012, con la quale, peraltro, è stata approvata la PVS, per un maggiore importo di €.2.010,33, e aggiornato il quadro economico;
- che per garantire il funzionamento degli ascensori presso gli istituti scolastici interessati, è stata disposta, con ordine di servizio del 03/05/12, ulteriore proroga di cinque mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto principale nell'ambito delle risorse impegnate;

CONSIDERATO che, per le motivazioni su esposte, si è reso necessario redigere ulteriore perizia di variante e suppletiva nell'ambito delle somme già finanziate, secondo il nuovo quadro economico allegato alla presente, con un maggiore importo netto contrattuale di €.3.743,72;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare la prestazione del servizio suppletivo, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto principale stipulato;

VISTO il D.Lgs.163/2006 ed il Regolamento LL.PP. D.P.R.207/2010, come recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

PRENDERE ATTO della Determinazione Dirigenziale n.10 del 18/01/2012, parte integrante e sostanziale della presente, che approva la perizia di variante e suppletiva per un maggiore importo netto di €.2.010,33;

APPROVARE la nuova Perizia di Variante e Suppletiva, con un ulteriore maggiore importo netto di €.3.743,72, che proroga la scadenza contrattuale al 05 dicembre 2012;

APPROVARE il nuovo quadro economico aggiornato che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 3160/R bilancio 2012, giusta D.D. n. 122 del 25/11/09;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente

per l'importo suppletivo totale di €. 5.754,06 + IVA, calcolato al netto del ribasso, offerto in sede di gara, e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Appalti e Contratti per i successivi provvedimenti di conseguenza.

Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto da parte del Ragioniere Generale.

Allegati: 1) Nuovo quadro economico; 2) copia delle DD 10 del 18/01/2012

IL DIRIGENTE

Ing. Vincenzo CARDITELLO



visto dell'Ufficio Finanziario:


2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - Impianti

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

3/10/12

IL FUNZIONARIO



Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Galabrò



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO

Realizzazione e Manutenzione edifici scolastici
Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

OR 15/11/12

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10 DEL 18-01-2012

Oggetto: Servizio di gestione, manutenzione programmata e assistenza tecnica, compresa copertura assicurativa r.c., degli impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici ricadenti nei Comuni di Mistretta, S. Stefano C., S. Agata M. e Capo D'Orlando.

Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con D.D. n. 122 del 25/11/09 è stata approvata la specifica tecnica e lo schema di lettera d'invito relativa al servizio di manutenzione e gestione di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €. 20.100,00 di cui €. 16.750,00 a base d'asta;
- che la relativa spesa è stata fronteggiata con le somme disimpegnate con DD n. 100/09 e DD n. 101/09 al cap. 3160/09;
- che con DD n. 89 del 1/9/10 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta KONE ASCENSORI, con il ribasso del 39,99%;
- che il contratto è stato stipulato in data 06/12/10 e rubricato al N. 730;
- che il servizio in questione aveva durata di mesi dodici, pertanto con scadenza contrattuale 06/12/11;
- che per garantire il funzionamento degli ascensori presso gli istituti scolastici interessati, è stata disposta con ordine di servizio del 27/09/11, una proroga di ulteriori sei mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e nell'ambito delle risorse impegnate;

CONSIDERATO che, per le motivazioni su esposte, si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva nell'ambito delle somme già finanziate, secondo il nuovo quadro economico allegato alla presente, con un maggiore importo netto contrattuale di €. 2.010,33;
SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare la prestazione del servizio suppletivo, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto principale stipulato;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il Regolamento LLPP. D.P.R. 207/2010, come recepiti in Sicilia con L.R. 12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per il servizio di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di €. 20.100,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 3160/R bilancio 2012; giusta D.D. n. 122 del 25/11/09;

21/01/2012

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di €. 2.010,33 + IVA, calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Appalti e Contratti per i successivi provvedimenti di conseguenza.

Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto da parte del Ragioniere Generale.

Allegati:

nuovo quadro economico

copia delle DD 122 del 25/11/09

IL DIRIGENTE



visto dell'Ufficio Finanziario:

2° DIR. 1° U.D. 7° U.O. - IMPRESI E PARERI

VISTO: PRES. NOTA

MESSINA 13/3/12

IL FUNZIONARIO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.

data.....

Oggetto Servizio di gestione, manutenzione programmata e assistenza tecnica, compresa copertura assicurativa r.c., degli impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici ricadenti nei Comuni di Mistretta, S. Stefano C., S. Agata M. e Capo D'Orlando.

Ditta: KONE ASCENSORI

Contratto: n. 730 del 06/12/10

QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	10.560,00
costo riparazioni e ricambi		€	6.190,00
		€	16.750,00
Somme a disposizione:			
IVA:	20%	€	3.350,00
Importo totale dei lavori		€	20.100,00

QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

Importo lavori a base d'asta:		€	10.560,00
costo riparazioni e ricambi		€	6.190,00
Importo lavori suppletivi	20%	€	3.350,00
Importo totale lordo dei lavori		€	20.100,00
Ribasso:	percentuale: 39,9900%		
	sui lavori a b.asta	€	6.698,33
	sui lavori supplet	€	1.339,67
	totale ribasso	€	8.037,99
	Restano i lavori al netto:	€	12.062,01
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€	2.533,02
interventi straordinari verifiche ed imprevisti		€	5.504,97
	sommano	€	8.037,99
Importo totale dei lavori		€	20.100,00

IL RUP
ING. V. CARDITELLO



D.L.
Helm

MINUTA



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
1° DIP. U.D. "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI..."
U.O. "ES. DETERMINE PRESIDENTE- NOTIFICHE"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia

CERTIFICA

Che la Determinazione Dirigenziale del 4° DIP. "Edilizia Scolast." n. 10 del 18/01/2012 annotata nel Rep.Gen.le al n° 394 del 16/03/2012, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio di questa Provincia Regionale il 18/03/2012 per 15 giorni consecutivi.

Messina, dalla residenza provinciale addì 02/04/2012

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO



IL SEGRETARIO GENERALE

05/04/2012