

Reg. Circolo N. 1158 del 07/11/12



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° Ufficio Dirigenziale – Viabilità - 2° Distretto

Determinazione N. 76b del 31/07/2012

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P.168 dei Monti Nebrodi 1° Tratto, ricadente nel Comune di Caronia.

Perizia di variante tecnica. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 21/07/2010 dal Geom. Antonino Savio e da geom. Antonino Letizia, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 28 del 12/08/2010, per l'importo complessivo di € 248.000,00 così ripartito:

a) IMPORTO LAVORI		
a base d'asta		194.600,00
b) oneri irriducibili sicurezza		5.300,00
Totale lavori		<u>199.900,00</u>
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
c1) I.V.A. 20%	€ 39.980,00	
c2) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002	€ 3.998,00	
c3) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. N° 7/2002	€ 1.999,00	
c4) Per imprevisti	€ 2.123,00	
c5) I.V.A. 20%		
SOMMANO	€ 48.100,00	€ <u>48.100,00</u>
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ <u>248.000,00</u>

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con determinazione n. 08 del 17/01/2011 del Dirigente del 4° Dipartimento – Viabilità 2° Distretto con la quale è stata impegnata la somma di €. 248.000,00 al Cap. 7586 Bilancio 2010;

che con pubblico incanto, svolto in data 01/07/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa S.B.S. Costruzioni S.r.l., con il ribasso del 22,9565%; il relativo contratto è stato stipulato in data 23/09/2011 al n° 13967 di rep., e il 10/10/2011 è stato registrato in Messina, al n° 977.

che i lavori sono stati consegnati il 21/10/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 17/02/2012;

che in data 30/11/2011 i lavori sono stati sospesi per motivi metereologici;

che in data 12/06/2012 i lavori sono stati ripresi, per darli ultimati in data 29/08/2012;

che in data 25/07/2012 il direttore di lavori, Geom. Antonino SAVIO, ha redatto una perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 203.326,65;

VISTA

la succitata perizia di variante tecnica, dell'importo complessivo di € 203.326,65, così ripartito:

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	199.900,00
b) di cui per oneri irriducibili per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€	5.300,00
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€	194.600,00
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL	22,957%	€	44.673,35
IMPORTO NETTO RIBASSATO		€	149.926,65
ONERI SICUREZZA		€	5.300,00
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		€	155.226,65
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
c1) quota C.P.T. (20% su ribasso d'asta)	€	8.934,67	
c2) I.V.A. 21%	€	32.597,60	
c3) Per spese di progettazione interna 2 % L.R. 07/2002	€	3.998,00	
c4) Spese per imprevisti e attrezzature cantonieri	€	2.569,73	
SOMMANO		€	48.100,00
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA		€	48.100,00
		€	203.326,65

d) Somme non disponibili

(disimpegnate con Determina Dirigenziale N. 206 del 10/06/2011 del 4° Dipartimento Viabilità 2° Distretto)

a) Ribasso d'asta al netto quota C.P.T	€	35.738,68	
b) I.V.A. sul ribasso (su € 37.849,48)	€	8.934,67	
SOMMANO	€	44.673,35	€ 44.673,35
IMPORTO TOTALE FINANZIATO			€ 248.000,00

CONSIDERATO

che come riporta la relazione, la perizia si è resa necessaria per l'adeguamento dell'IVA al 21%, a seguito del D.L. 138/2011, e per l'inserimento della quota di ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20";

che, per far fronte a tali maggiori oneri, è necessario l'utilizzo di alcune somme a disposizione, cosicché la spesa resta contenuta all'interno delle somme già impegnate per il progetto;

che, oltre alla modifica delle quantità di alcune categorie di lavori, sono previsti dei nuovi lavori per aumentare la sicurezza del transito;

che per l'esecuzione delle opere in variante sono stati previsti n° 37 nuovi prezzi di cui n° 31 estratti dal Prezziario Regionale e n° 6 da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa S.B.S. Costruzioni S.r.l., sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 155.226,65, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 5.300,00;
che con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, l'Impresa si impegna ad ultimare i lavori suddetti nel termine contrattuale, considerando i verbali di sospensione e ripresa, pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato al 29/08/2012.
che l'importo contrattuale non subisce alcuna variazione;
che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.
che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.
che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P. con parere n. 06 del 01/03/2012

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

che la perizia di variante tecnica dei "Lavori di sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P.168 dei Monti Nebrodi 1° Tratto, ricadente nel Comune di Caronia", redatta in data 25/07/2012 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SAVIO, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 203.326,65, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento impegnato al Cap. 7586 Bilancio 2010;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E SPENDI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 22/10/12

IL FUNZIONARIO

Dott. Antonino Calabrè

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale



Copia conforme all'originale