

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° U.D. - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 86 del 14/08/2012

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PONTE PER IL COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI OLIVERI E FALCONE. PERIZIA DI VARIANTE. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data ottobre 2010, dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geomm. Roberto Coppola e Ferdinando Pullella, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 02 del 24/01/2011, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 1.164.000,00
per oneri per la sicurezza:	€ <u>36.000,00</u>
Importo totale lavori:	€ 1.200.000,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20%	€ 240.000,00	
2) Spese tecniche 2%	€ 24.000,00	
3) Prove di laboratorio	€ 5.200,00	
4) Acquisizione aree	€ 7.000,00	
5) Pubblicità gara	€ <u>23.800,00</u>	
sommano	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Importo complessivo		€ 1.500.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che i lavori sono stati affidati all'A.T.I. s.p.a. Saracen (c.g.) e ALAK s.r.l. (ass.), risultata aggiudicataria del relativo pubblico incanto, esperito dal 3 al 25 maggio 2011, con il ribasso del 37,4222%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 06/10/2011 al n° 13973 di rep., per l'importo complessivo di € 764.405,59, di cui € 36.000,00 per oneri irriducibili per la sicurezza;

che i lavori sono stati consegnati il 19/08/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 28/08/2012;

che gli stessi lavori sono stati sospesi il 24/02/2012 e il 31/07/2012 sono stati ripresi;

che, per effetto delle suddette sospensione e ripresa, l'ultimazione è stata protratta al 03/02/2013;

che in data 12/07/2012 il direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 977.286,60;

VISTA

la succitata perizia di variante dell'importo complessivo di € 977.286,60, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

importo netto ribassato	€ 728.405,59
oneri sicurezza	€ <u>36.000,00</u>
importo netto contrattuale	€ 764.405,59

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€ <u>212.881,01</u>
Importo complessivo	€ 977.286,60

ECONOMIA DI BILANCIO

Ribasso d'asta compresa I.V.A.	€ <u>522.713,40</u>
Tornano	€ 1.500.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia prevede alcune modifiche dell'impalcato del ponte senza variazioni del peso e della geometria;

che le variazioni introdotte non modificano il computo metrico estimativo di progetto e, pertanto, non rendono necessario redigere il quadro di raffronto;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa all'A.T.I. s.p.a. Saracen (c.g.) e ALAK s.r.l. (ass.),, esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 764.405,59, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 36.000,00;

che l'importo dei lavori non subisce variazioni rispetto al contratto principale;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 35 del 12/07/2012.

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante dei "LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PONTE PER IL COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI OLIVERI E FALCONE", redatta in data 12/07/2012 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri per l'importo complessivo di € 977.286,60, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

3° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 22/07/12

IL FUNZIONARIO

Dot. Antonino Calabro

del 2° Dip. 1° U.D.

Il Dirigente

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° U.D. - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Elaborato da: ...

Aut. ...

R. DIRIGENTE



N. 35

Messina, 12/07/2012

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PONTE PER IL COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI OLIVERI E FALCONE. PERIZIA DI VARIANTE.
Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 134, c. 9, del D.P.R. 554/1999

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data ottobre 2010, dall'ing. Antonino Scutteri e dai geom. Roberto Coppola e Ferdinando Pullella, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 02 del 24/01/2011, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 1.164.000,00
per oneri per la sicurezza:	€ 36.000,00
Importo totale lavori:	€ 1.200.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 20%	€ 240.000,00
2) Spese tecniche 2%	€ 24.000,00
3) Prove di laboratorio	€ 5.200,00
4) Acquisizione aree	€ 7.000,00
5) Pubblicità gara	€ 23.800,00
sommano	€ 300.000,00
Importo complessivo	€ 1.500.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che i lavori sono stati affidati all'A.T.I. s.p.a. Saracen (c.g.) e ALAK s.r.l. (ass.), risultata aggiudicataria del relativo pubblico incanto, esperito dal 3 al 25 maggio 2011, con il ribasso del 37,4222%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 06/10/2011 al n° 13973 di rep., per l'importo complessivo di € 764.405,59, di cui € 36.000,00 per oneri irriducibili per la sicurezza;

che i lavori sono stati consegnati il 19/08/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 28/08/2012;

che gli stessi lavori sono stati sospesi il 24/02/2012 e il 31/07/2012 sono stati ripresi;

che, per effetto delle suddette sospensione e ripresa, l'ultimazione è stata protratta al 03/02/2013;

che in data 12/07/2012 il direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 977.286,60;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999, è del responsabile del procedimento.

VISTA

la succitata perizia di variante dell'importo complessivo di € 977.286,60, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

importo netto ribassato	€ 728.405,59
oneri sicurezza	€ 36.000,00
importo netto contrattuale	€ 764.405,59

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: € 212.881,01

Importo complessivo € 977.286,60

ECONOMIA DI BILANCIO

Ribasso d'asta compresa I.V.A. € 522.713,40

Tornano € 1.500.000,00

CONSIDERATO

che, come riporta la relazione, la perizia prevede alcune modifiche dell'impalcato del ponte senza variazioni del peso e della geometria;

che le variazioni introdotte non modificano il computo metrico estimativo di progetto e, pertanto, non rendono necessario redigere il quadro di raffronto;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa all'A.T.I. s.p.a. Saraceni (c.g.) e ALAK s.r.l. (ass.),, esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 764.405,59, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 36.000,00;

che l'importo dei lavori non subisce variazioni rispetto al contratto principale;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999

E' DEL PARERE

che la perizia di variante dei "LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PONTE PER IL COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI OLIVERI E FALCONE", redatta in data 12/07/2012 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, **sia meritevole di approvazione** per l'importo complessivo di € 977.286,60, secondo il quadro economico di cui sopra.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

