

Rep. Gen.le N. 1179 del P.I.U.L.



CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO

DIFESA SUOLO - PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA' 1° DISTRETTO

Determinazione N° 182/14°

del 17/09/2012

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. N° 12 (EOLO, SCILLA E CARIDDI), E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI LIPARI SS.PP. 179 - 179 BIS - 179 TER - 179 QUATER - 180 - 180BIS-180 TER - 180 QUATER.
PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE** con decreto Interministeriale n° 9774/UDCGAB del 13.07.2007 è stato ripartito il finanziamento per gli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria tra le Province delle Regioni Sicilia e Calabria;
- CHE** con successivo Decreto n. 14456 del 9.11.2007, emanato dal Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico - registrato alla Corte dei Conti in data 12.12.2007, all'art. 2, è stata assegnata alla Provincia di Messina la complessiva somma di M€ 157,50 per l'esercizio 2007-2009, pari a M€ 52,50 per ogni anno del predetto triennio;
- CHE** tra gli interventi - programmati da questa Amministrazione - è stato inserito con priorità 35, nel Piano Provinciale degli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria (il cui schema è stato approvato dalla Giunta Provinciale, mediante deliberazione n° 171 del 22/09/2008), il progetto dei "LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. N° 12 (EOLO, SCILLA E CARIDDI), E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI LIPARI SS.PP. 179 - 179 BIS - 179 TER - 179 QUATER - 180 - 180BIS-180 TER - 180 QUATER.", predisposto in data 5 maggio 2009 dall'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina;
- CHE** a seguito della pubblicazione nel Supplemento della G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 del Nuovo Prezzario Regionale LL. PP., si è provveduto alla predisposizione della perizia di variante per aggiornamento dei prezzi, del predetto progetto con la necessaria rimodulazione del Quadro Economico di Progetto e la diminuzione di alcune categorie di lavori;
- CHE** detta perizia è stata validata con verbale n. 13/7°1° del 18.05.2009 ed approvata - in linea tecnica con parere n. 15/7°1° del 18.05.2009 ed - in via amministrativa - con determinazione dirigenziale n. 02/7°1° del 16/11/2009;
- CHE** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione della richiesta di autorizzazione dei ribassi d'asta per i progetti - individuati con i numeri di priorità 17, 28 e 32 - ha evidenziato che (come stabilito dal D. I. n. 14456 del 9.11.2007) i ribassi d'asta possono essere utilizzati, "all'interno dello stesso intervento, ove le somme riportate nel quadro economico non fossero sufficienti, con le modalità sancite dall'art. 3 comma 4 che stabilisce: " gli interventi saranno realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato e con le variazioni ammesse dalla Legge che, in fase esecutiva si dovessero rendere necessarie. Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri questi non possono essere assunti dallo Stato se non nel limite del finanziamento riconosciuto alla Provincia;
- CHE** a seguito di asta pubblica, esperita in data 04-19/05/2010, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa Urania Costruzioni S.r.L., con sede in Messina, per l'importo contrattuale di € 2.057.577,48 al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % e comprensivo di € 52.352,42 di Oneri Sicurezza;
- CHE** i lavori sono stati consegnati in data 27/12/2010;
- CHE** nell'ambito del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture, la D. L., in data 24 ottobre 2011, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell'ex 1° comma art. 25 della L. 109/94 coordinata con la Normativa Regionale - ha redatto una Perizia di Variante e Suppletiva, prevedendo - all'interno dello stesso intervento - una più ampia zona da ammodernare rispetto alla perizia di aggiornamento prezzi,

senza la necessità di ulteriore finanziamento;

CHE la perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal RUP in linea tecnica con parere N° 24/2011 del 31/10/2011 ed in via amministrativa con Determina Dirigenziale N° 103/4°1° del 07/11/2011 per l'importo complessivo netto di € 2.966.964,00 di cui € 2.360.834,81 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di O.I.S., ed € 606.129,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE in data 26/07/2012 sono stati ultimati i lavori di contratto e successivo atto aggiuntivo come da verbale in pari data;

CHE nell'ambito del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture, la D.L., in adempimento all'O.d.S. del 10/08/2012 del RUP, in data 13 Agosto 2012, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell'ex art. 57 comma 5 del D.L. 163/2006 - Codice dei Contratti - ha introdotto delle opere complementari, prevedendo, all'interno dello stesso intervento, una più ampia zona da mettere in sicurezza;

CHE le opere complementari previste all'interno dello stesso intervento (nel capitolo delle somme a disposizione dell'Amministrazione) sono state approvate dal RUP in linea tecnica con parere N. 13/2012 del 13/08/2012 ed in via amministrativa con Determina Dirigenziale N. 156/4° del 13/08/2012 per l'importo complessivo netto di € 22.284,16 di cui € 18.094,57 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di O.I.S., ed € 4.189,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con stesso O.d.S. del 10/08/2012 del RUP, i lavori, per l'esecuzione delle opere complementari, sono stati affidati alla stessa impresa;

CHE in seguito alla diversa distribuzione degli importi nel capitolo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, la D.L., in data 10/09/2012, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell'ex 3° comma art. 25 della L. 109/94 coordinata con la Normativa Regionale - ha redatto una Perizia di Assestamento Somme per la regolarizzazione delle spese al quadro economico;

CONSIDERATO CHE:

- la competenza ad esprimere parere tecnico sulla perizia di assestamento somme è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera;
- la perizia di assestamento somme redatta, dall'Ingegnere Anna Chiofalo, è stata approvata in linea tecnica con parere N° 15/2012 del 10/09/2012, per l'importo complessivo netto di € 2.966.295,70 così ripartito:

➤

A) LAVORI

1) al netto del ribasso d'asta	€	2.299.862,37
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€	60.054,09
3) TOTALE LAVORI	€	<u>2.359.916,46</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (su importo 1° SAL): il 20% di € 673.840,97	€	134.768,20
2) I. V. A. (su rimanente importo): il 21% di € (2.359.916,46 - 673.840,97)	€	354.075,85
3) Progettazione e Responsabile del Procedimento	€	50.828,69
4) Pubblicazione bando di gara, avvisi oppon. ed A.V.	€	24.000,00
5) Oneri discarica (compreso IVA)	€	17.944,36
Prove materiali (compreso IVA)	€	2.477,98
Opere complementari (ex art. 57 comma 5 D.L. 163/2006 - Codice dei Contratti)	€	<u>22.284,16</u>
Sommano a disposizione	€	<u>606.379,24</u>
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME	€	<u>606.379,24</u> <u>1.189,59</u> <u>2.966.295,70</u>

€ 2.966.295,70

- la perizia è stata determinata per fronteggiare l'esigenza derivante dal regolarizzare la diversa distribuzione degli importi nel capitolo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- dal quadro economico riportato si ha una economia di € 668,30 sulle somme autorizzate di € 2.966.964,00;



VISTO :

- La perizia di assestamento somme dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 2.966.295,70, predisposta in data 10/09/2012 dal Direttore dei Lavori Ingegnere Anna Chiofalo;
- L'art 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con DPR 554/99;
- L'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 con le LL. RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;
- La L.R. n.48 del'11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;
- Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Assestamento delle Somme dei "LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. N° 12 (EOLO, SCILLA E CARIDDI), E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI LIPARI SS.PP. 179 - 179 BIS - 179 TER - 179 QUATER - 180 - 180 BIS - 180 TER - 180 QUATER" di importo netto complessivo di € 2.966.295,70, di cui € 2.359.916,46 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli Oneri irriducibili per la Sicurezza, ed € 606.379,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.



Il Dirigente R. U. P.
Ingegnere Giuseppe Celi

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARTERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 2/12/12

IL FUNZIONARIO

