



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° U.D.

Protezione Civile e Difesa Suolo – Viabilità I Distretto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 151/4° DEL ...03/08/2012.....

Rep. Gen.le N. 1107 del 19/11/12

OGGETTO: “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 44 di Campo Italia e S.P. 42 di Casazza nel Comune di Messina, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009. CIG 0600539C72
PERIZIA DI VARIANTE PER RIASSETTO SOMME A DISPOSIZIONE PER
VARIAZIONE ALIQUOTA I.V.A. E QUOTA PER ASSISTENZA E CONSULENZA
TECNICA ESPLETATA DAL CPT (ART. 3 LEGGE REGIONALE N° 20 DEL 21.08.2007)

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n° 119 del 21.10.2010 con la quale il Dirigente del IV Dip.to Viabilità I Distretto impegna la somma complessiva di € 165.000,00 ed approva il progetto dei “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 44 di Campo Italia e S.P. 42 di Casazza nel Comune di Messina, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009;

VISTO il verbale di gara del 14.03.2011 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla Ditta GLOBAL SERVICE 2005 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Massa S. Giorgio (ME) via S. Antonio – P.I. 02804630834 con il ribasso del 26,8190% ;

VISTO che tra le somme a disposizione era stata prevista per I.V.A. una percentuale pari al 20% dei lavori a base d'asta quindi pari a € 26.611,22, ma successivamente alla data di inizio dei lavori è intervenuta la norma nazionale – Settembre 2011 – con la quale è stata variata l'aliquota dell'I.V.A. dal 20% al 21%;

VISTO che deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza dei cantieri una quota percentuale delle somme corrispondenti al ribasso d'asta come previsto dall'art. 3 comma 2 della L.R. n° 20 del 21 agosto 2007;

CONSIDERATO che, per il riassetto delle somme a disposizione, e rispetto al progetto principale non dà una maggiore spesa ma solo una diversa ripartizione delle spese, si è redatta la perizia di variante per riassetto somme, che si allega alla presente per farne parte integrante;

VISTA la L.R. 48 dell'11/12/91 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL., il D. Lgvo. 267/2000 nonché la L.R. n° 30 del 23/12/2000 e sue circolari esplicative;

VISTA la L.R. n°9/86;

VISTO lo Statuto Provinciale;



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE D. MESSINA

VISTO il Regolamento degli appalti e dei contratti dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio n° 161 del 21/12/98

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante per riassetto somme a disposizione per variazione aliquota I.V.A. e quota per assistenza e consulenza tecnica espletata dal CPT dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 44 di Campo Italia e S.P. 42 di Casazza nel Comune di Messina, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009", dell'importo complessivo € 165.000,00 di cui € 94.360,46 a base d'asta, € 4.114,92 per oneri irriducibili per sicurezza e € 66.524,62 per somme a disposizione ;

DICHIARARE immediatamente esecutiva la presente determinazione giusto impegno definitivo assunto per la somma complessiva di € 165.000,00 al Cap. 7727 Bil. 2010 giusto impegno assunto al n° 2737\2010 del 21.10.2010;

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

18/10/12

IL DIRIGENTE

Il Dirigente

Dott. Ing. Giuseppe Celi

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò



RELAZIONE TECNICA

La Provincia Regionale di Messina, con Determinazione Dirigenziale n° 119 del 21.10.2010 del Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità 1° Distretto, ha approvato il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico in data 27.07.2010 per l'importo complessivo di € 165.000,00 così ripartito:

A) LAVORI A BASE D'ASTA: = € 128.941,20

B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:
(non soggetti a ribasso d'asta) = € 4.114,92

Totale Lavori € 133.056,12

C) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) - I.V.A. 20 % di (A+B) = € 26.611,22
2) - Spese Tecniche 2 % di (A+B) = € 2.661,12
3) - Per assicurazione obbligatoria = € 1.000,00
4) - Per imprevisti e/o oneri discarica = € 171,53
5) - Lett. a-h) art. 152 D.P.R. 544/99 = € 1.500,00

SOMMANO € 31.943,88 = € 31.943,88

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 165.000,00

I lavori in argomento vennero appaltati all'Impresa Global Service 2005 Società Cooperativa Sociale con il ribasso d'asta del 26,8190 % rispetto ai prezzi di elenco, giusto contratto in data 27.07.2011 n° 13941 di Rep. Registrato a Messina il 05.08.2011 al n° 810.

Gli stessi furono consegnati in data 26.07.2011 e in base all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e che dovevano compiersi in 6 mesi e quindi ultimati entro 25.01.2012.

Tra le somme a disposizione, era stata prevista per I.V.A. una percentuale pari al 20 % dei lavori a base d'asta, quindi pari a € 26.611,22, ma successivamente alla data di inizio dei lavori è intervenuta la norma nazionale - Settembre 2011 - con la quale è stata variata l'aliquota dell'I.V.A. dal 20% al 21% e che inoltre visto l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, il quale dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione siciliana, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza dei cantieri.

Pertanto al fine di sanare quanto sopra descritto si è redatta la presente perizia di variante con l'obiettivo di riassetto le somme a disposizione dell'Amm.ne.

In esse sono state così previste le somme per assorbire il sopravvenuto aumento dell'I.V.A. e della quota spettante al CPT (art. 3, comma 2, L.R. 20/2007), mentre nessuna variazione è stata apportata alla somma prevista per i lavori.

L'importo complessivo della presente perizia di variante per il riassetto delle somme a disposizione ascende pertanto a € 165.000,00 di cui € 66.524,62 per somme a disposizione e € 98.475,38 per i lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale e oneri irriducibili per sicurezza, pertanto rispetto al progetto principale non si ha una maggiore spesa ma solo una diversa ripartizione delle spese.

Per una più chiara visione di quanto sopra si rimanda ai prospetti riepilogativi di seguito riportati:

1 - PROGETTO PRINCIPALE

A) LAVORI A BASE D'ASTA:

= € 128.941,20

B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:
(non soggetti a ribasso d'asta)

= € 4.114,92

Totale Lavori

€ 133.056,12

D) SOMME A DISPOSIZIONE:

- | | |
|---|---------------|
| 1) - I.V.A. 20 % di (A+B) | = € 26.611,22 |
| 2) - Spese Tecniche 2 % di (A+B) | = € 2.661,12 |
| 3) - Per assicurazione obbligatoria | = € 1.000,00 |
| 4) - Per imprevisti e/o oneri discarica | = € 171,53 |
| 5) - Lett. a-h) art. 152 D.P.R. 544/99 | = € 1.500,00 |

SOMMANO

€ 31.943,88

= € 31.943,88

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 165.000,00

2 - PERIZIA DI VARIANTE

A) LAVORI al netto del ribasso d'asta

= € 94.360,46

B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:
(non soggetti a ribasso d'asta)

= € 4.114,92

Totale Lavori al netto

€ 98.475,38

C) SOMME A DISPOSIZIONE:

- | | |
|---|---------------|
| 1) - I.V.A. 21 % di (A+B) | = € 20.679,83 |
| 2) - Spese Tecniche 2 % di | = € 2.661,12 |
| 3) - Per assicurazione obbligatoria | = € 1.000,00 |
| 4) - Per imprevisti e/o oneri discarica | = € 171,53 |
| 5) - Lett. a-h) art. 152 D.P.R. 544/99 | = € 1.500,00 |
| 6) - Art. 3, comma 2, L.R. 20/2007 | = € 6.916,15 |
| 7) - Economie | = € 33.595,99 |

SOMMANO

€ 66.524,62

= € 66.524,62

IMPORTO TOTALE PERIZIA

€ 165.000,00