



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° U.D.

EDILIZIA SCOLASTICA

Rep. Gen.le N. 1254 del 29/11/12

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data .....

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 123 del 25-10-2012

**OGGETTO:** Lavori di ampliamento a n. 25 aule del L.S. "A. Meucci" nel Comune di Milazzo. Importo complessivo €. 2.582.284,64. Approvazione quadro economico rimodulato per assestamento somme a disposizione.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE** tra i compiti istituzionali di questa Provincia Regionale vi è quello di provvedere alla realizzazione degli Istituti Scolastici Provinciali;

**CHE** il progetto di cui all'oggetto, redatto dai tecnici del Dipartimento, è stato approvato con determina commissariale n. 2 del 28.01.2003 e risulta finanziato ai sensi della L.R. 23/96 con mutuo gratuito della CDP posizione 4423055 introitato al cap. 7916;

**CHE** i lavori sono stati appaltati, a seguito di pubblico incanto, all'impresa ERCOLANI COSTRUZIONI srl e il relativo contratto di appalto è stato stipulato il 21/10/04 al n. di rep. 12607 e registrato il 9/11/2004 al n. 101427 serie I;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 148 dell'11/11/08, in considerazione del comportamento della suddetta impresa appaltatrice, è stato rescisso il contratto ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/99;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 13 del 08/03/10 è stata affidata la realizzazione dei restanti lavori, pari ad €. 1.781.473,74, oltre le somme a disposizione, per un totale di €. 2.148.174,59, alla ditta seconda classificata, COCO SALVATORE, con sede in Via A. De Gasperi, 47 Paternò (CT), giusto verbale dell'08/02/10;

**CHE** la ditta di cui sopra ha sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 17/06/2010 al n. 13787 di repertorio, registrato al n. 632 il 28/06/10 serie I;

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 25/06/10 giusto verbale di pari data;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 114 del 18/10/10 si è preso atto della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera redatta dalla D.L., senza impegno di maggiore spesa, per un importo maggiore dei lavori netti pari ad €. 439.802,09 e per la quale la Ditta ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 44 del 09/03/12 si è preso atto della perizia di variante e suppletiva N. 2 in corso d'opera redatta dalla D.L., senza impegno di maggiore spesa, per un importo maggiore dei lavori al netto pari ad €. 9.090,94 e per la quale la Ditta ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione n. 2;

**CHE**, a seguito di accertate economie nell'ambito delle somme a disposizione e per far fronte a sopravvenute esigenze, la D.L. ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico finale;

**VISTO** l'allegato quadro economico rimodulato;

**CONSIDERATO** che la rimodulazione di che trattasi non comporta impegno di maggiore spesa rispetto alla somma finanziata;

**VISTA** la L. R. n° 12/2011 che recepisce il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il D.P. Regionale n. 13 del 31/01/12 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**VISTI** i vigenti Regolamenti di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per la Disciplina degli Appalti e Contratti;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il nuovo quadro economico rimodulato, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, senza impegno di maggiore spesa rispetto alla somma finanziata per la realizzazione dell'opera.

Il presente atto diventerà esecutivo una volta acquisito il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale.

ALLEGATI:

1. Quadro economico rimodulato

UFFICIO: 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

OGGETTO: PRESO NOTA

DATA: 7/11/12  
F. PIZZICARDO



IL DIRIGENTE  
Ing. V. Carditello

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Sig. Antonino Calabria



# Provincia Regionale di Messina

7° DIPARTIMENTO  
U.O.C. Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

*Dey*

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
Importo lavori a base d'asta Progetto di completamento	€	1.781.473,74
Importo lavori suppletivi	€	563.436,96
Sommano i lavori	€	2.344.910,70 2.344.910,70
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,261337% sui lavori)	€	53.026,33
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	2.291.884,37
Per ribasso d'asta del 20,8%	€	476.711,95 -476.711,95
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>	<b>€</b>	<b>1.868.198,75</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
I.V.A. 10% sui lavori	€	186.819,88
Incentivi e oneri riflessi + IRAP (1,80)	€	42.835,46
Assicurazioni e spese strumentali	€	16.567,09
Spese tecniche ( collaudi, catastazioni, antincendio, etc. )	€	16.881,54
Opere complementari per sistemazione esterna ed allacci	€	15.000,00
Stato Finale lavori da liquidare ditta Ercolani (€ 1.700,01 + I.V.A. 10%)	€	1.870,01
Spese già liquidate con appalto Ercolani	€	434.109,91
	€	714.083,89 714.083,89
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>2.582.282,64</b>

MESSINA, LI

I Direttori dei Lavori  
Arch. Domenico Catarco  
Arch. Caterina Marino

*Domenico Catarco*  
*Caterina Marino*

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Vincenzo Carditello

*Vincenzo Carditello*