



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel. (090) 7761201 Fax (090) 7761813

prot. n. .... data .....

**Rep. Genio N. 1282 del 11/12/12**

### DETERMINA DIRIGENZIALE N. 126 DEL 19-10-2012

Oggetto: Lavori necessari per il completamento della palestra dell'IPIAM "Maiorana" di Messina, Viale Giostra.  
Approvazione PVS n.2 e nuovo quadro economico aggiornato.

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

##### PREMESSO:

- che con D.D. n.36 del 13-05-2011 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 151.400,00 con imputazione al Cap.7516/2007, giusta D.D. di impegno n.97 del 17-12-2007;
- che con D.D. n.100 del 26-09-2011 i lavori sono stati aggiudicati mediante cottimo-appalto alla Ditta **2G Costruzioni s.r.l.** con il ribasso del **26.6855%** ed i relativi lavori sono ancora in corso;
- che con D.D. n.78 del 10-05-2012 è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva n.1 con rimodulazione del relativo quadro economico all'interno delle somme finanziate;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori è stata accertata la necessità, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire nel medesimo plesso scolastico un intervento urgente per il completamento della pavimentazione del relativo piazzale esterno al fine di aumentare al massimo la superficie destinata a parcheggio, per l'importo totale di € 14.500,00 + IVA, compresi € 362,50 per oneri di sicurezza;

PRESO ATTO che il predetto intervento di completamento può essere realizzato, data l'urgenza, dalla stessa ditta appaltatrice agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale;

SENTITA la Ditta appaltatrice che si è dichiarata favorevole all'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi prezzi, patti, condizioni e ribasso del contratto principale e con un maggiore importo suppletivo di € 10.727,34 + IVA al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza di € 362,50;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. n.97/2007 sopra citata per cui nessun ulteriore onere rimarrà a carico del bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 art. 132 ed il Regolamento LL.PP. D.P.R. 207/2010 art. 161 come recepiti in Sicilia;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

#### DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva n.2 per i lavori meglio descritti in premessa, per l'importo complessivo di € 151.400,00 contenuto all'interno delle somme finanziate, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al Cap. 7516 bilancio 2007 giusta D.D. n.36 del 13-05-2011 e D.D. di impegno n.97 del 17/12/2007;

STIPULARE con la Ditta appaltatrice 2G Costruzioni s.r.l. apposito atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di € 10.727,34 + IVA al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza pari a € 362,50.

Allegati: nuovo Quadro Economico e D.D. 36/2011.

IL DIRIGENTE

visto dell'Ufficio Finanziario:

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPIEGHI E PAREERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 19/10/12 IL FUNZIONARIO

il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonio Galabro





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data.....

Oggetto: Lavori necessari per il completamento della palestra dell'IPIAM "Maiorana" di Messina, Viale Giostra.

Finanziamento bilancio 2007  
 Ditta: 2G Costruzioni s.r.l.  
 Contratto: contratto 14001 del 23.01.2012

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	120.000,00
di cui € 3.000,00 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	20%	€	24.000,00
Incentivi, assicur., spese strumentali		€	2.870,00
Pubblicità		€	30,00
Imprevisti in arrotondamento		€	4.500,00
	sommano	€	31.400,00
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>151.400,00</b>

## QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

importo lavori a base d'asta:		€	120.000,00
importo lavori suppletivi (1^ PVS)	20%	€	23.885,00
importo lavori suppletivi (2^ PVS)	12%	€	14.500,00
<b>importo totale lordo dei lavori</b>		€	<b>158.385,00</b>
di cui € 3.959,63 per oneri di sicurezza			
Ribasso: percentuale: 26,6855%			
	sui lavori a b.asta	€	31.222,04
	sui lavori PVS1	€	6.214,49
	sui lavori PVS2	€	3.772,66
	<b>totale ribasso</b>	€	<b>41.209,18</b>
		-€	41.209,18
	<b>Restano i lavori al netto:</b>	€	<b>117.175,82</b>
<b>Somme a disposizione:</b>			
IVA:	21%	€	117.175,82
Incentivi e oneri riflessi:	1,9%	€	2.226,34
Assicurazioni		€	250,00
oneri CPT sicurezza (L.R.20/2010 art.3)	20%	€	31.222,04
pubblicazione bando (AVCP)		€	30,00
imprevisti (in arrotondamento)		€	83,54
	sommano	€	34.224,18
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>151.400,00</b>

Messina li

IL R.U.P.

(Ing. Vincenzo Carditello)





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 3° DIPARTIMENTO

Realizzazione e manutenzione edifici scolastici  
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel. (090)7781201 Fax (090)7761813

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N** 36 **del** 13-05-11

**OGGETTO:** "Lavori necessari per il completamento della palestra dell'IPSIA "E. Majorana" di Messina. Importo complessivo €. 151.400,00".

Approvazione progetto esecutivo, nuovo quadro economico aggiornato e approvazione lettera d'invito.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE** tra i compiti istituzionali di questa Provincia Regionale vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Istituti Scolastici provinciali;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 17/12/07 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €. 151.400,00, impegnando la relativa spesa al cap. 7516/07 e rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione del progetto esecutivo;

**CHE** l'U.T.P. ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, aggiornando contestualmente il precedente quadro economico di spesa prevedendo un importo dei lavori pari ad €. 120.000,00 comprensivi di €. 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €. 151.400,00;

**CONSIDERATO** che occorre che il progetto esecutivo sia redatto secondo le disposizioni di legge, munito dei pareri ed approvazioni previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di opere pubbliche;

**CHE** il suddetto progetto è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7/bis della L.109/94 e succ. m. ed i., in data 19/04/11 al n. 03/11;

**CHE** la spesa di cui sopra, pari ad €. 151.400,00, trova copertura finanziaria con le somme impegnate al cap. 7516/R del Bilancio Provinciale giusta DD di impegno n. 97 del 17/12/07;

**RITENUTO** necessario provvedere all'approvazione del suddetto progetto esecutivo, del nuovo quadro economico aggiornato e dello schema di lettera d'invito per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi della Legge 109/94 - Sicilia e s.m.i.;

**VISTA** la L. 109/94, la L.R. 7/02 e la L.R. 7/03 e succ. mod. ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

**VISTA** la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

**VISTO** l'art. 13 della L. 30/2000 ;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

### DETERMINA

**APPROVARE** il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale, con quadro economico aggiornato, relativo ai "Lavori necessari per il completamento della palestra dell'IPSIA "E. Majorana" di Messina", dell'importo complessivo di €. 151.400,00 di cui €. 120.000,00 a base d'asta, comprensivi di €. 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**PRENDERE ATTO** che la relativa spesa, pari ad €. 151.400,00, trova copertura finanziaria al cap. 7516/R del Bilancio Provinciale giusta D.D. di impegno n. 97 del 17/12/07;

**PROCEDERE** all'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi della Legge 109/94 - Sicilia e s.m.i., previa determinazione presidenziale di autorizzazione ai sensi dell'art. 24 bis della succitata legge;

**APPROVARE** lo schema della lettera d'invito per l'affidamento dei suddetti lavori;

Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale.

**ALLEGATI:**


- 1. Copia relazione progetto esecutivo;

IL DIRIGENTE DEL 3° DIP.  
Ing. V. Carditello



Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria

IL RAGIONIERE GENERALE



2° DIR. 1° U.D. 7^ U.O. IMPEGNI E PAGHE  
VISTO: P.ES. NOTA  
R-5-201100  
L. P. 2011

