



Rep. Gen.le N. 1289 del 11/11/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° U.D.

Protezione Civile e Difesa Suolo – Viabilità I Distretto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 2.12/4 DEL 05/11/2012

OGGETTO: “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Milazzo, S. Filippo del Mela e S. Lucia del Mela, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009. CIG 1433651E37
PERIZIA DI VARIANTE PER RIASSETTO SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIAZIONE ALIQUOTA I.V.A. E QUOTA PER ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA ESPLETATA DAL CPT (ART. 3 LEGGE REGIONALE N° 20 DEL 21.08.2007)

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n° 48/IV Dip. del 31.03.2011 con la quale il Dirigente del IV Dip.to Viabilità I Distretto approva lo schema della lettera di invito relativo al cottimo appalto dei Approvazione lettera di invito per il cottimo - appalto dei Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Milazzo, S. Filippo del Mela e S. Lucia del Mela, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009. CIG 1433651E37

VISTO il verbale di gara del 16.05.2011 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla Ditta ECOL 2000 SRL con sede in Messina via Oratorio della Pace – P.I. 02511460830 con il **ribasso del 32,8130%** ;

VISTO che tra le somme a disposizione era stata prevista per I.V.A. una percentuale pari al 20% dei lavori a base d'asta quindi pari a € 29.700,00, ma successivamente alla data di inizio dei lavori è intervenuta la norma nazionale – Settembre 2011 – con la quale è stata variata l'aliquota dell'I.V.A. dal 20% al 21%;

VISTO che deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza dei cantieri una quota percentuale delle somme corrispondenti al ribasso d'asta come previsto dall'art. 3 comma 2 della L.R. n° 20 del 21 agosto 2007;

CONSIDERATO che, per il riassetto delle somme a disposizione, e rispetto al progetto principale non dà una maggiore spesa ma solo una diversa ripartizione delle spese, si è redatta la perizia di variante per riassetto somme, che si allega alla presente per farne parte integrante;

VISTA la L.R. 48 dell'11/12/91 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL., il D. Lgvo. 267/2000 nonché la L.R. n° 30 del 23/12/2000 e sue circolari esplicative;

VISTA la L.R. n°9/86;

VISTO lo Statuto Provinciale;



COPIA DA PRESENTARE ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. ing. G. CELI

VISTO il Regolamento degli appalti e dei contratti dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio n° 161 del 21/12/98

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante per riassetto somme a disposizione per variazione aliquota I.V.A. e quota per assistenza e consulenza tecnica espletata dal CPT dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Milazzo, S. Filippo del Mela e S. Lucia del Mela, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009", dell'importo complessivo € 185.000,00 di cui € 96.661,93 per lavori a base d'asta, € 4.630,00 per oneri irriducibili per sicurezza e € 83.708,07 per somme a disposizione ;

DICHIARARE immediatamente esecutiva la presente determinazione per la somma complessiva di € 185.000,00 utilizzando parte del mutuo C.DD.PP. contratto con pos. 4547244 all'intervento 2.06.01.01 - 00 Cap. 7586R bil. 2011 per l'importo complessivo di € 7.000.000,00 giusto impegno 3135 D. 1412 del 31.12.2010.

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGHI E PAGAMENTI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

23/11/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Celi

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° U.D.

Protezione Civile, Difesa del Suolo e Viabilità 1° Distretto



LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI MILAZZO, SAN FILIPPO DEL MELA E SANTA LUCIA DEL MELA, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2009.

Impresa: **ECOL 2000 S.r.l.**

PERIZIA DI VARIANTE PER RIASSETTO SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIAZIONE ALIQUOTA I.V.A. E QUOTA PER ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA ESPLETATA DAL C.P.T. (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 21/08/2007).

Allegati: - Relazione tecnica

Messina, lì

IL PROGETTISTA
Geom. Giovanni MENTO



Visto : Si approva ai sensi della L.R. 12/2010
coordinata con il D.L.vo 163/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE R.U.P.

Ing. Giuseppe Celi

RELAZIONE TECNICA

La Provincia Regionale di Messina, con Determinazione Dirigenziale n° 107/4°1° del 01.10.2010 del Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità 1° Distretto, ha approvato il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico in data 26.07.2010 per l'importo complessivo di € 185.000,00 così ripartito:

A) LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	143.870,00
B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA: (non soggetti a ribasso d'asta)	= €	4.630,00

Totale Lavori	€	148.500,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE:

a) - I.V.A. 20 % di (A+B)	= €	29.700,00
b) - Spese Tecniche 2 % di (A+B)	= €	2.970,00
c) - Per assicurazione obbligatoria	= €	1.000,00
d) - Per imprevisti e/o oneri scarica	= €	830,00
e) - Per pagamenti a fattura	= €	2.000,00

SOMMANO	€	36.500,00
	= €	36.500,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	185.000,00

I lavori in argomento vennero appaltati all'Impresa ECOL 2000 S.r.l. con il ribasso d'asta del 32,8130 % rispetto ai prezzi di elenco, giusto contratto in data 27.07.2011 n° 13942 di Repertorio.

Gli stessi furono consegnati in data 21.11.2011 e definitivamente in data 29.07.2011.

In base all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto dovevano compiersi in 12 mesi e quindi ultimati entro 20.11.2012.

Tra le somme a disposizione, era stata prevista per I.V.A. una percentuale pari al 20 % dei lavori a base d'asta, quindi pari a € 29.700,00, ma successivamente alla data della stipula del contratto, è intervenuta la norma nazionale - Settembre 2011 - con la quale è stata variata l'aliquota dell'I.V.A. dal 20% al 21%; inoltre una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione siciliana, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza dei cantieri (art. 3, comma 2, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007).

Pertanto al fine di sanare quanto sopra descritto si è redatta la presente perizia di variante con l'obiettivo di riassetto le somme a disposizione dell'Amm/ne.

In esse sono state così previste le somme per assorbire il sopravvenuto aumento dell'I.V.A. e della quota spettante al CPT (art. 3, comma 2, L.R. 20/2007), mentre nessuna variazione è stata apportata alla somma prevista per i lavori.

L'importo complessivo della presente perizia di variante per il riassetto delle somme a disposizione rimane invariato e ascende pertanto a € 185.000,00 di cui € 101.291,93 per i lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale e oneri irriducibili per sicurezza, ed € 83.708,07 per somme a disposizione comprensivi di € 48.155,15 di economia per ribasso d'asta e I.V.A. su ribasso d'asta.

Per una più chiara visione di quanto sopra si rimanda ai prospetti riepilogativi di seguito riportati:

1 - PROGETTO PRINCIPALE

A) LAVORI A BASE D'ASTA: = € 143.870,00

B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:
(non soggetti a ribasso d'asta) = € 4.630,00

Totale Lavori € 148.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE:

a) - I.V.A. 20 % di (A+B) = € 29.700,00
b) - Spese Tecniche 2 % di (A+B) = € 2.970,00
c) - Per assicurazione obbligatoria = € 1.000,00
d) - Per imprevisti e/o oneri discarica = € 830,00
e) - Per pagamenti a fattura = € 2.000,00

SOMMANO € 36.500,00 = € 36.500,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 185.000,00

2 - PERIZIA DI VARIANTE

A) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 32,8130% = € 96.661,93

B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:
(non soggetti a ribasso d'asta) = € 4.630,00

Totale Lavori al netto € 101.291,93

C) SOMME A DISPOSIZIONE:

a) - I.V.A. 21 % di (A+B) = € 21.271,31
b) - Spese Tecniche 2 % = € 2.970,00
c) - Per assicurazione obbligatoria = € 1.000,00
d) - Per imprevisti e/o oneri discarica = € 870,00
e) - Per art. 3 L.R. n° 20/2007 = € 9.441,61
f) - Economia per R.A. e I.V.A. su R.A. = € 48.155,15

SOMMANO € 83.708,07 = € 83.708,07

IMPORTO TOTALE PERIZIA € 185.000,00

