



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Dirigente  
Ing. Giuseppe CAI  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE



Rep. Gen.le N. 1305 del 12/11/11

# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## IV Ufficio Dirigenziale

PROTEZIONE CIVILE - DIFESA SUOLO  
2° UNITA' OPERATIVA - PROGETTAZIONE ZONA JONICA

**DETERMINAZIONE N° 239 /4° U/D**

del 23/11/2012

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della strada Furci - Artale nel Comune di Furci Siculo.

**IMPRESA:** EFFE COSTRUZIONI S.r.l. Via Regina Margherita, n° 484, S. Teresa di Riva, 98028 (ME).

**CONTRATTO:** in data 27/01/2012, Rep. n. 14005, registrato a Messina in data 14/02/2012 al n. 218 Serie I.

### APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

(Art. 161 Comma 10 D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011 ex 3° comma Art. 25 L. 109/94)

#### PREMESSO CHE:

- La Provincia Regionale di Messina, come la altre Provincie della Regione Sicilia, è destinataria della previsione del Comma 1152 dell'art. 1 della legge 296/2006, finanziaria 2007, per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente;
- La Provincia Regionale di Messina, in quanto soggetto attuatore degli interventi di cui sopra, ha approvato, mediante Deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22/09/2008 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 107 del 25/09/2008 il Piano degli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria di cui all'art. 1 Comma 1152 della legge 296/2006;
- Con Determinazione dell'allora Dirigente del 7° Dip. 2° U/D, n° 51 del 29/12/2008 in dipendenza della Delibera della Giunta Provinciale n° 206 del 19/11/2008 sono stati istituiti i capitoli relativi ai trasferimenti di cui sopra, e si è impegnato l'importo di €. 51.455.266,23 al Cap. 7736 Cod. 2060101 a favore di Diversi;
- Con Verbale di Validazione del 01/09/2008, e con Parere n° 14 del 18/09/2008 è stato approvato il progetto di cui alla presente;
- In virtù della pubblicazione nel Supplemento della G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 del Nuovo Prezziario Regionale per i LL.PP. si è provveduto all'aggiornamento dei prezzi del computo metrico del progetto di cui alla presente;
- La variante tecnico preventiva di aggiornamento dei prezzi è stata rivalidata con verbale del 18/05/2009 e riapprovata in linea tecnica con parere n° 07 del 18/05/2009;
- Con la Determinazione Dirigenziale n° 28/4°/1° del 07/04/2010 si è riapprovato il progetto dei

**"Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della strada Furci - Artale nel Comune di Furci Siculo";**

- a seguito di asta pubblica, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa EFFE COSTRUZIONI S.r.l. Via Regina Margherita, n° 484, 98028, S. Teresa di Riva (ME), per l'importo di €. 127.842,30 al netto del ribasso d'asta del 23,5335% con il seguente Quadro Economico:



Importo lordo dei lavori	€ 147.529,63
di cui oneri sicurezza	€ 3.803,82
Importo lavori al netto degli oneri	€ 143.725,71

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 2.950,59	
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 2.000,00	
3) Per imprevisti	€ 6.013,97	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 4.000,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 5.000,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 3.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 29.505,91	
Sommano a disposizione	€ 52.470,47	€ 62.470,47
<b>Importo Totale dei lavori</b>		<b>€ 200.000,00</b>

- i lavori sono stati consegnati in data 13/04/2012;
- è stata quindi redatta una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con un ulteriore impegno di spesa per finanziare ulteriori lavorazioni per rendere l'intervento più completo e funzionale senza intaccare le economie per ribasso d'asta contrattuale;

VISTO l'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

VISTA la L.R. 12/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

VISTA la L.R. n.48 del 11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

**DETERMINA**

**DARE ATTO** che la maggiorazione dell'importo lordo dei lavori della perizia di variante suppletiva, è contenuto nei limiti del 10% e che quindi la competenza per l'approvazione rimane del R.U.P.;

**APPROVARE** la Perizia di Variante suppletiva, dei "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della strada Furci - Artale nel Comune di Furci Siculo", predisposta, in data Novembre 2012, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI (D. L.), per un importo netto complessivo di €. 155.474,69, di cui €. 123.548,33 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 31.926,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione e, secondo il seguente Quadro Economico:

Importo lordo dei lavori	€ 160.346,11
di cui oneri sicurezza	€ 3.982,72
Importo lavori al netto degli oneri	€ 156.363,39

1) Accantonamento di cui all'art. 18 C. 1 della Legge 109/94	€ 2.950,59	
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 0,00	
3) Per imprevisti	€ 30,62	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 0,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 3.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (21% dell'importo netto dei lavori)	€ 25.945,15	
Somma a disposizione	€ 31.926,36	A)
<b>Importo Totale dei lavori</b>	<b>€ 155.474,69</b>	

Ribasso d'asta 0,235335	Economia derivante dal r.a.	€ 36.797,78	Imp. Lav. netti	€ 119.665,61
			di cui oneri sicurezza	€ 3.982,72
			Imp. Lav. On. compresi	€ 123.548,33 B)

11) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 36.797,78	
12) Economie derivanti dal risparmio di I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 7.727,53	
	€ 44.525,31	€ 44.525,31 C)
<b>Totale A) + B) + C) =</b>		<b>Torano € 200.000,00</b>

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge.



DIRIGENTE e R.U.P.  
Ingegnere Giuseppe Celi

*Giuseppe Celi*