



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° U.D.

Protezione Civile e Difesa Suolo – Viabilità I Distretto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° ...152\4°..... DEL ...03\08\2012.....

Resp. Gen.le N. 1333 del 

OGGETTO: “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Meri, Barcellona e Castoreale, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009. CIG 0974942396
PERIZIA DI VARIANTE PER RIASSETTO SOMME A DISPOSIZIONE PER VARIAZIONE ALIQUOTA I.V.A. E QUOTA PER ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA ESPLETATA DAL CPT (ART. 3 LEGGE REGIONALE N° 20 DEL 21.08.2007)

IL DIRIGENTE

VISTA la Determina Dirigenziale n° 102\4°1° dell'1.10.2010 con la quale il Dirigente del IV Dip.to Viabilità I Distretto impegna la somma complessiva di € 185.000,00 ed approva il progetto dei “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Meri, Barcellona e Castoreale, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009;

VISTO il verbale di gara del 20.04.2011 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla Ditta CAMPISI NUNZIO con sede in Galati Mamertino via S. Basilio 101 – P.I. 01451790834 con il **ribasso del 28,7899%** ;

VISTO che tra le somme a disposizione era stata prevista per I.V.A. una percentuale pari al 20% dei lavori a base d'asta quindi pari a € 29.300,00, ma successivamente alla data di inizio dei lavori è intervenuta la norma nazionale – Settembre 2011 – con la quale è stata variata l'aliquota dell'I.V.A. dal 20% al 21%;

VISTO che deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza dei cantieri una quota percentuale delle somme corrispondenti al ribasso d'asta come previsto dall'art. 3 comma 2 della L.R. n° 20 del 21 agosto 2007;

CONSIDERATO che, per il riassetto delle somme a disposizione, e rispetto al progetto principale non dà una maggiore spesa ma solo una diversa ripartizione delle spese, si è redatta la perizia di variante per riassetto somme, che si allega alla presente per farne parte integrante;

VISTA la L.R. 48 dell'11/12/91 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL., il D. Lgvo. 267\2000 nonché la L.R. n° 30 del 23/12/2000 e sue circolari esplicative;

VISTA la L.R. n°9/86;

VISTO lo Statuto Provinciale;



CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

VISTO il Regolamento degli appalti e dei contratti dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio n° 161 del 21/12/98

DETERMINA


APPROVARE la perizia di variante per riassetto somme a disposizione per variazione aliquota I.V.A. e quota per assistenza e consulenza tecnica espletata dal CPT dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Meri, Barcellona e Castoreale, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009", dell'importo complessivo € 185.000,00 di cui € 101.414,57 per lavori a base d'asta, € 4.084,00 per oneri irriducibili per sicurezza e € 79.501,43 per somme a disposizione;

DICHIARARE immediatamente esecutiva la presente determinazione per la somma complessiva di € 185.000,00 utilizzando parte del mutuo C.DD.PP. contratto con pos. 4547244 all'intervento 2.06.01.01 - 00 Cap. 7586\R bil. 2011 per l'importo complessivo di € 7.000.000,00 giusto impegno 3135 D. 1412 del 31.12.2010.

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI


VISTO: PRESO NOTA

MESSINA


3/12/12


IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Celi



Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° U.D.

Protezione Civile, Difesa del Suolo e Viabilità 1° Distretto

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI MERI', BARCELLONA P.G. E CASTROREALE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2009.

Impresa: **Nunzio CAMPISI**

**PERIZIA DI VARIANTE PER RIASSETTO SOMME A
DISPOSIZIONE PER VARIAZIONE ALIQUOTA I.V.A. E QUOTA
PER ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA ESPLETATA DAL
C.P.T. (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 21/08/2007).**

Allegati: - Relazione tecnica

Messina, li 21 MAG. 2012

IL PROGETTISTA
Geom. ~~Sebastiano~~ MUFALÈ



Visto : Si approva ai sensi della L.R. 12/2010
coordinata con il D.L.vo 163/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE R.U.P.

Ing. Giuseppe Celi

somme a disposizione e € 105.498,57 per i lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale e oneri irriducibili per sicurezza, pertanto rispetto al progetto principale non si ha una maggiore spesa ma solo una diversa ripartizione delle spese.

Per una più chiara visione di quanto sopra si rimanda ai prospetti riepilogativi di seguito riportati:

1 - PROGETTO PRINCIPALE

B) LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	142.416,00
B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA: (non soggetti a ribasso d'asta)	= €	4.084,00

Totale Lavori	€	146.500,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE:		
a) - I.V.A. 20 % di (A+B)	= €	29.300,00
b) - Spese Tecniche 2 % di (A+B)	= €	2.930,00
c) - Per assicurazione obbligatoria	= €	2.000,00
d) - Per imprevisti e/o oneri discarica	= €	2.270,00
e) - Lett. b-h) art. 152 D.P.R. 544/99	= €	2.000,00

SOMMANO	€	38.500,00 = € 38.500,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	185.000,00

2 - PERIZIA DI VARIANTE

A) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 28,7899%	= €	101.414,57
B) PER ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA: (non soggetti a ribasso d'asta)	= €	4.084,00

Totale Lavori al netto	€	105.498,57
C) SOMME A DISPOSIZIONE:		
a) - I.V.A. 21 % di (A+B)	= €	22.154,70
b) - Spese Tecniche 2 %	= €	2.930,00
c) - Per assicurazione obbligatoria	= €	2.000,00
d) - Per imprevisti e/o oneri discarica	= €	2.270,00
e) - Lett. b-h) art. 152 D.P.R. 544/99	= €	2.000,00
f) - Per art. 3 della L.R. 20/2007	= €	8.200,29
g) - Economie da ribasso d'asta, etc.	= €	39.946,44

SOMMANO	€	79.501,43 = € 79.501,43

IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	185.000,00