



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L. R. n. 8/2014

VI DIREZIONE

Rep. Gen. N. 340 del 6/3/15

Servizi Tecnici Generali della Provincia

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Progetto esecutivo per Lavori di manutenzione per interventi di sistemazione dei locali delle camere di sicurezza della Caserma CC di Milazzo di proprietà della Provincia Regionale di Messina
Approvazione perizia variante e suppletiva

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 106

del 2/2/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- CHE questa Provincia Regionale è l'ente proprietario dell'edificio in oggetto;
- CHE il progetto esecutivo per "Lavori di manutenzione per interventi di sistemazione dei locali delle camere di sicurezza della Caserma CC di Milazzo di proprietà della Provincia Regionale di Messina di importo complessivo progetto € 12.030,00 di cui a base d'asta € 8.650,00, compresi di € 260,00 per oneri di sicurezza e € 3.180,72 per costo della manodopera non ribassabili, ed € 3.380,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione è stato approvato in linea tecnica con parere n. 1 del 14 del gennaio 2014, e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n. 1 del 14 gennaio 2014;
- CHE i sopraccitati lavori, a seguito di cottimo appalto, sono stati aggiudicati alla ditta "Puca Costruzioni S.r.l. via Acque Virole 22 Milazzo che ha offerto il ribasso del 40,2225% sul prezzo a base d'asta di € 8.650,00 compresi di € 260,00 per oneri di sicurezza e € 3.180,72 per costo della manodopera, non ribassabili;
- CHE la rubricazione dei lavori di cui sopra è stata effettuata in data 30 settembre 2014 al n. 1391 di Repertorio;

CONSIDERATO

- CHE durante l'esecuzione dei lavori, a causa di eventi imprevedibili ed imprevedibili, il R.U.P. disponeva che la Direzione Lavori provvedesse alla redazione di una apposita perizia di variante e suppletiva al fine di realizzare ulteriori interventi per i lavori di cui in oggetto;
- CHE in data 10/07/2014 la Direzione Lavori, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell'art. 132 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii convertito con L. n. 106 del 12/07/2011 in vigore dal 13/07/2011 nonché al Regolamento di attuazione della suddetta legge approvato col D.P.R. 207/2010, ha perfezionato la perizia di variante e suppletiva;
- CHE il R.U.P. sulla predetta perizia di variante e Suppletiva ha espresso parere in linea tecnica n. 11 bis del 16 ottobre 2014 per l'importo complessivo di € 9.473,73 di cui € 8.124,77 per lavori al netto del

ribasso d'asta comprensivi degli oneri irriducibili della sicurezza in cui è contemplata la maggiore spesa netta di € 1.570,07 rispetto al contratto principale;
-CHE il R.U.P ha accertato che nel caso in esame l'importo trova copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera e non supera il 20% dell'importo originario del contratto originario né tantomeno impegna il ribasso d'asta;

VISTA la legge regionale n. 9 del 06/03/86 ;
VISTE le LL.RR. N° 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
VISTI i DD.Lgs. n. 267/2000, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTI il D. Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;
VISTO lo Statuto provinciale;

PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE la suddetta perizia di variante e suppletiva a sensi dell'art.132 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii convertito con L. n. 106 del 12/07/2011 in vigore dal 13/07/2011 nonché al Regolamento di attuazione della suddetta legge approvato col D.P.R. 207/2010 secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato, redatto dai tecnici provinciali:

QUADRO ECONOMICO Perizia		
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI	8.124,77 €	8.124,77 €
di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso	4.862,69 €	
di cui oneri per attuazione piani sicurezza	308,00 €	
Somme a disposizione		
2-Iva 10%	10%	812,47 €
3-oneri accesso discarica		43,49 €
4-accantonamenti di cui all'art. 10 c.1 DPRS 13/12	3,0%	260,00 €
5-spese tecniche per progettazione, DL, Sicurezza, ecc	2,0%	203,00 €
7-contributo AVCP		30,00 €
Totale somme a disposizione	1.348,96 €	<u>€ 1.348,96</u>
Totale progetto		<u>€ 9.473,73</u>
		<u>€ 2.556,27</u>

ECONOMIE da ribasso e minor IVA sul ribasso

AFFIDARE i lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva all'impresa "Puca Costruzioni S.r.l. agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale e per un importo contrattuale di € 8.124,77;

APPROVARE lo schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dall'impresa per accettazione e adempimento relativo ai nuovi lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva sopra approvata che viene allegata come parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituisce accettazione per lavori di cui alla perizia con gli stessi obblighi di cui al contratto originario;


DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente;

PROCEDERE alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo lo schema approvato;

INVIARE il presente atto agli Uffici di Ragioneria per i successivi provvedimenti finanziari, dando atto che la spesa per i lavori di cui alla presente determinazione sono urgenti ed indifferibili in quanto, se non eseguiti, ne deriverebbe un grave danno per questo Ente.

Il Responsabile del servizio

(ing. Carmelo Battaglia)



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la suddetta perizia di variante e suppletiva a sensi dell'art.132 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii convertito con L. n. 106 del 12/07/2011 in vigore dal 13/07/2011 nonché al Regolamento di attuazione della suddetta legge approvato col D.P.R. 207/2010 secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato, redatta dai tecnici provinciali:

QUADRO ECONOMICO Perizia			
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI		8 124,77 €	8 124,77 €
di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso		4.862,69 €	
di cui oneri per attuazione piani sicurezza		308,00 €	
Somme a disposizione			
2-Iva 10%	10%	812,47 €	
3-oneri accesso discarica		43,49 €	
4-accantonamenti di cui all'art. 10 c.1 DPRS 13/12	3,0%	260,00 €	
5-spese tecniche per progettazione, DL, Sicurezza, ecc	2,0%	203,00 €	
7-contributo AVCP		30,00 €	
Totale somme a disposizione		1 348,96 €	€ 1 348,96
	Totale progetto		€ 9 473,73
ECONOMIE da ribasso e minor IVA sul ribasso			€ 2 556,27


AFFIDARE i lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva all'impresa "Puca Costruzione S.r.l. Agli stessi patti e condizioni dei cui al contratto principale e per un importo contrattuale di €8.124,77;

APPROVARE lo schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dall'impresa per accettazione e adempimento relativo ai nuovi lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva sopra approvata che viene allegata come parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituisce accettazione per lavori di cui alla perizia con gli stessi obblighi di cui al contratto originario;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente;

PROCEDERE alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo lo schema approvato;


INVIARE il presente atto agli Uffici di Ragioneria per i successivi provvedimenti finanziari, dando atto che la spesa di cui alla presente determinazione è urgente ed indifferibile per il grave danno che potrebbe derivare all'Ente se non fatta.

IL DIRIGENTE

(Arch. Vincenzo Gatto)

Allegato: PERIZIA DI VARIANTI PARERE N° 1/615
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 02-02-2015

IL DIRIGENTE


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;


A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 9.473,73 imputata al cap. 7509 impegno n. 15163/2007

1° DIR. P.U.D. 7° U.O. - REGIONE PUGLIA

VISTO: PRESO NOTA

MESSE: 27/2/15


Il Dirigente del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio



IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata "Libero Consorzio Comunale"
Ai sensi della L.R. n. 8/2014

VI DIREZIONE

«SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA»

via XXIV Maggio – 98122 Messina - tel. 090.7761267-298 - fax 090.7761781
v.gitto@provincia.messina.it – edilizia2@provincia.messina.it – protocollo@pec.prov.me.it

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

(art. 132 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. convertito con L. n. 106 del 12/07/2011 in vigore dal 13/07/2011 e Regolamento di attuazione della suddetta legge approvato col D.P.R. 207/2010).



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva del progetto esecutivo per Lavori di manutenzione per interventi di sistemazione dei locali delle camere di sicurezza della Caserma CC di Milazzo di proprietà della Provincia Regionale di Messina

Importo complessivo progetto €. 12.030,00

PREMESSO:

-CHE questa Provincia Regionale è l'ente proprietario dell'edificio in oggetto,

-CHE il progetto esecutivo per Lavori di manutenzione per interventi di sistemazione dei locali delle camere di sicurezza della Caserma CC di Milazzo di proprietà della Provincia Regionale di Messina di Importo complessivo progetto €. 12.030,00 di cui a base d'asta 8.650,00 compresi di € 260 per oneri di sicurezza e €3.180,72 per costo della manodopera non ribassabile e €3.380,00 per somme a disposizione dell'amministrazione dell'Amministrazione;

-CHE il citato progetto è stato approvato in linea tecnica con parere n. 1 del 14 del gennaio 2014 in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n. n. 1 del 14 gennaio 2014, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI A base d'asta

di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso

8 650,00 € 8 650,00 €

di cui oneri per attuazione piani sicurezza

4.030,00 €

Somme a disposizione

260,00 €

1-Imprevisti

5%

432,50 €

2-Iva 22%

22%

1 903,00 €

3-oneri accesso discarica

330,00 €

4-accantonamenti di cui all'art. 10 c.1 DPRS 13/12

3,0%

260,00 €

5-spese tecniche per progettazione, DL, Sicurezza, ecc

2,0%

173,00 €

6-spese per assicurazione obbligatoria

250,00 €

7-contributo AVCP

30,00 €

8-per arrotondamento

1,50 €

Totale somme a disposizione

3 380,00 € 3 380,00 €

Totale progetto

12 030,00 €



-CHE i sopraccitati lavori, a seguito di cottimo appalto, sono stati aggiudicati alla ditta "Puca Costruzione S.r.l via Acque Viole 22 Milazzo che ha offerto il ribasso del 40,2225% sul prezzo a base d'asta di € a base d'asta 8.650,00 compresi di € 260 per oneri di sicurezza e € 3.180,72 per costo della manodopera non ribassabile;

-CHE la rubricazione dei lavori di cui sopra è stata effettuata in data 30 settembre 2014 con il n. 1391 di Repertorio, secondo il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO da CONTRATTO

IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI

di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso

6 554,70 € 6 554,70 €

di cui oneri per attuazione piani sicurezza

4.030,00 €

Somme a disposizione

260,00 €

1-Imprevisti

5%

432,50 €

2-Iva 22%

22%

1 442,03 €

3-oneri accesso discarica

330,00 €

4-accantonamenti di cui all'art. 10 c.1 DPRS 13/12

3,0%

260,00 €

5-spese tecniche per progettazione, DL, Sicurezza, ecc

2,0%

173,00 €

6-spese per assicurazione obbligatoria

250,00 €

7-contributo AVCP

30,00 €

8-per arrotondamento

1,50 €

Totale somme a disposizione

2 919,03 € € 2 919,03

Totale progetto

€ 9 473,73

ECONOMIE da ribasso e minor IVA sul ribasso

€ 2 556,27

CHE durante l'esecuzione dei lavori l'IVA il Quadro Economico è stato così assestato:

QUADRO ECONOMICO Assestamento somme

IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI		6 554,70 €	6 554,70 €
di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso		4.030,00 €	
di cui oneri per attuazione piani sicurezza		260,00 €	
Somme a disposizione			
1-Imprevisti		1 770,56 €	
2-Iva	10%	655,47 €	
3-oneri accesso discarica		30,00 €	
4-accantonamenti di cui all'art. 10 c.1 DPRS 13/12	3,0%	260,00 €	
5-spese tecniche per progettazione, DL, Sicurezza, ecc	2,0%	173,00 €	
7-contributo AVCP		30,00 €	
Totale somme a disposizione		2 919,03 €	€ 2 919,03
	Totale progetto		<u>€ 9 473,73</u>
ECONOMIE da ribasso e minor IVA sul ribasso			<u>€ 2 556,27</u>

-CHE il R.U.P., essendosi verificati, durante l'esecuzione dei lavori e a causa di eventi imprevisti ed imprevedibili, disponeva che la Direzione Lavori provvedesse alla redazione di una apposita perizia di variante e suppletiva al fine di realizzare ulteriori lavori per il restauro di cui in oggetto;

-CHE in data 10/07/2014 la Direzione Lavori, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell'art. 132 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii convertito con L. n. 106 del 12/07/2011 in vigore dal 13/07/2011 nonché al Regolamento di attuazione della suddetta legge approvato col D.P.R. 207/2010, ha perfezionato la perizia di variante e suppletiva;

-CHE il R.U.P., disponeva che la Direzione Lavori provvedesse alla redazione di una apposita perizia di variante e suppletiva al fine di realizzare ulteriori lavori per il restauro di cui in oggetto;

VISTI

-la Perizia di Variante e suppletiva del progetto di Approvazione perizia suppletiva del progetto esecutivo per Lavori di manutenzione per interventi di sistemazione dei locali delle camere di sicurezza della Caserma CC di Milazzo di proprietà della Provincia Regionale di Messina per un importo complessivo di € 9.473,73 di cui € 8.124,77 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza, oltre ad € 1.348,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico di variante:



QUADRO ECONOMICO Perizia

IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI		8 124,77 €	8 124,77 €
di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso		4.862,69 €	
di cui oneri per attuazione piani sicurezza		308,00 €	
Somme a disposizione			
2-Iva 10%	10%	812,47 €	
3-oneri accesso discarica		43,49 €	
4-accantonamenti di cui all'art. 10 c.1 DPRS 13/12	3,0%	260,00 €	
5-spese tecniche per progettazione, DL, Sicurezza, ecc	2,0%	203,00 €	
7-contributo AVCP		30,00 €	
Totale somme a disposizione		1 348,96 €	€ 1 348,96
	Totale progetto		€ 9 473,73
ECONOMIE da ribasso e minor IVA sul ribasso			€ 2 556,27

-il quadro di raffronto tra le somme riportate nei quadri economici del contratto originario e della perizia di variante e suppletiva:



QUADRO CONTRATTO		QUADRO ECONOMICO Perizia	
IMPORTO CONTRATTUALE	6 554,70 €	IMPORTO CONTRATTUALE	8 124,77 €
di cui costo della manodopera	4.030,00 €	di cui costo della manodopera	4.862,69 €
di cui oneri per attuazione piani sicurezza	260,00 €	di cui oneri per attuazione piani sicurezza	308,00 €
Somme a disposizione		Somme a disposizione	
1-Imprevisti	432,50 €	1-Iva 10%	812,47 €
2-Iva 22%	1 442,03 €	2-oneri accesso discarica	43,49 €
3-oneri accesso discarica	330,00 €	3-accantonamenti	260,00 €
4-accantonamenti di cui all'art. 10 c.1 DPRS 12	260,00 €	4-spese tecniche per progettazio	203,00 €
5-spese tecniche per progettazione, DL, Sicure	173,00 €	5-contributo AVCP	30,00 €
6-spese per assicurazione obbligatoria	250,00 €		
7-contributo AVCP	30,00 €		
8-per arrotondamento	1,50 €		
Totale somme a disposizione	2 919,03 €	Totale somme a disposizione	1 348,96 €
Totale	9 473,73 €	Totale	9 473,73 €
ECONOMIE da ribasso e minor IVA sul riba:	€ 2 556,27		€ 2 556,27

-lo schema dell'atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale, allegato alla perizia di variante e suppletiva, in cui è contemplata la maggiore spesa netta di € 1570,07 rispetto al contratto principale;

-il D.P.R. n. 207/2010 e il D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii convertito con L. n. 106 del 12/07/2011 in vigore dal 13/07/2011;

ACCERTATO ED ATTESTATO

-CHE la Perizia di Variante del progetto dei Lavori di manutenzione per interventi di sistemazione dei locali delle camere di sicurezza della Caserma CC di Milazzo di proprietà della Provincia Regionale di Messina

predisposta in data 10/07/2014 dalla Direzione Lavori, è stata redatta in conformità all'art. 132 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii convertito con L. n. 106 del 12/07/2011 in vigore dal 13/07/2011 nonché al Regolamento di attuazione della suddetta legge approvato col D.P.R. 207/2010, nonché delle ulteriori norme tecniche che regolano la materia;

-CHE la perizia di variante e suppletiva è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Elaborati Grafici
3. Elenco nuovi prezzi
4. Computo Metrico
5. Schema dell'atto di sottomissione

-CHE nulla si ha da eccepire, in linea di massima, sui criteri tecnici seguiti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto Arch. Vincenzo Gitto, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto, competente ad esprimere parere sulla perizia in questione ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010,

È DEL PARERE

che la Perizia di Variante del progetto di Lavori di manutenzione per interventi di sistemazione dei locali delle camere di sicurezza della Caserma CC di Milazzo di proprietà della Provincia Regionale di Messina, predisposta in data 10/07/2014 dalla Direzione Lavori, sia meritevole di approvazione in LINEA TECNICA secondo il Quadro Tecnico Economico di cui sopra.

È fatto obbligo dell'osservanza delle Leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


Arch. Vincenzo Gitto



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Oggetto: per Lavori di manutenzione per interventi di sistemazione dei locali delle camere di sicurezza della Caserma CC di Milazzo di proprietà della Provincia Regionale di Messina di Importo complessivo progetto €. 12.030,00 di cui a basa d'asta 8.650,00 compresi di € 260 per oneri di sicurezza e € 3.180,72 per costo della manodopera non ribassabile e € 3.380,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Impresa: "Puca Costruzione S.r.l" via Acque Viole 22 Milazzo;
ribasso del 40,2225;

C.I.G. ZE60EE9B6D

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

L'anno duemilaquattordici il giorno 15 del mese di luglio in Messina, via XXIV Maggio, palazzo della Provincia Regionale di Messina, C.F. 90002760835 Ufficio Tecnico, sono presenti:

- Il Dott. Arch. Vincenzo Gitto nella qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi;
- il Dott. Arch. Domenica M. Giacobbe nella qualità dei lavori di che trattasi;
- il Sig. legale rappresentante dell'Impresa "Puca Costruzione S.r.l.;

PREMESSO:

-che il progetto originario è stato redatto in data dicembre 2012, dall' arch. D.M. Giacobbe e dall'arch. Ermanno Costanzo dipendenti della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di €. 12.030,00 di cui a basa d'asta 8.650,00 compresi di € 260 per oneri di sicurezza e €3.180,72 per costo della manodopera non ribassabile e € 3.380,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il citato progetto è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, arch. Vincenzo Gitto, con parere n. 1 del 14 del gennaio 2014 in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n. n. 1 del 14 gennaio 2014, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI A base d'asta		8 650,00 €	8 650,00 €
di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso		4.030,00 €	
di cui oneri per attuazione piani sicurezza		260,00 €	
Somme a disposizione			
1-Imprevisti	5%	432,50 €	
2-Iva 22%	22%	1 903,00 €	
3-oneri accesso discarica		330,00 €	
4-accantonamenti di cui all'art. 10 c.1 DPRS 13/12	##	260,00 €	
5-spese tecniche per progettazione, DL, Sicurezza, ecc	##	173,00 €	
6-spese per assicurazione obbligatoria		250,00 €	
7-contributo AVCP		30,00 €	
8-per arrotondamento		1,50 €	
Totale somme a disposizione		3 380,00 €	<u>3 380,00 €</u>
	Totale progetto		<u>12 030,00 €</u>

-che i sopraccitati lavori, a seguito di cottimo appalto, sono stati aggiudicati alla ditta "Puca Costruzioni S.r.l" via Acque Viole 22 Milazzo che ha offerto il ribasso del 40,2225% sul prezzo a base d'asta di € a basa d'asta 8.650,00 compresi di € 260 per oneri di sicurezza e € 3.180,72 per costo della manodopera non ribassabile;

- che i lavori in oggetto sono stati appaltati e la rubricazione è stata effettuata in data 30 settembre 2014 con il n. 1391 secondo il seguente quadro tecnico economico;

QUADRO ECONOMICO da CONTRATTO

IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI		6 554,70 €	6 554,70 €
di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso		4.030,00 €	
di cui oneri per attuazione piani sicurezza		260,00 €	
Somme a disposizione			
1-Imprevisti	5%	432,50 €	
2-Iva 22%	22%	1 442,03 €	
3-oneri accesso discarica		330,00 €	
4-accantonamenti di cui all'art. 10 c.1 DPRS 13/12	3,0%	260,00 €	
5-spese tecniche per progettazione, DL, Sicurezza, ecc	2,0%	173,00 €	
6-spese per assicurazione obbligatoria		250,00 €	
7-contributo AVCP		30,00 €	
8-per arrotondamento		1,50 €	
Totale somme a disposizione		2 919,03 €	<u>€ 2 919,03</u>
	Totale progetto		<u>€ 9 473,73</u>
ECONOMIE da ribasso e minor IVA sul ribasso			<u>€ 2 556,27</u>

- che i lavori sono stati consegnati, il 16/01/2014 come risulta dal relativo verbale in pari data;
- CHE in data 10/07/2014, concordemente con il Responsabile Unico del Procedimento, la Direzione Lavori, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell'art. 132 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii convertito con L. n. 106 del 12/07/2011 in vigore dal 13/07/2011 nonché al Regolamento di attuazione della suddetta legge approvato col D.P.R. 207/2010, ha perfezionato la perizia di variante e suppletiva;

CHE pertanto in data 10/07/2014 è stata redatta, dal direttore dei lavori arch. D.M. Giacobbe la *Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva* per Lavori di manutenzione per interventi di sistemazione dei locali delle camere di sicurezza della Caserma CC di Milazzo di proprietà della Provincia Regionale di Messina per un importo complessivo di € 9.473,73 di cui € 8.124,77 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza, oltre ad € per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico di variante:

QUADRO ECONOMICO Perizia			
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI			
		8 124,77 €	8 124,77 €
di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso		4.862,69 €	
di cui oneri per attuazione piani sicurezza		308,00 €	
Somme a disposizione			
2-Iva 10%	10%	812,47 €	
3-oneri accesso discarica		43,49 €	
4-accantonamenti di cui all'art. 10 c.1 DPRS 13/12	3,0%	260,00 €	
5-spese tecniche per progettazione, DL, Sicurezza, ecc	2,0%	203,00 €	
7-contributo AVCP		30,00 €	
Totale somme a disposizione		1 348,96 €	€ 1 348,96
	Totale progetto		<u>€ 9 473,73</u>
ECONOMIE da ribasso e minor IVA sul ribasso			<u>€ 2 556,27</u>

CHE la stessa perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di € 1570,07 rispetto al contratto principale;

- che per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi di nuovi prezzi che si considerano già al netto del ribasso;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel Contratto Principale e nel presente Atto;
- che la perizia comporta un tempo di realizzazione di giorni 10;

CONSIDERATO



- che per effetto della presente perizia non occorre ulteriore finanziamento, come si può evincere dal seguente quadro di raffronto:

Progetto	Perizia	Progetto	Perizia
CONTRATTO	6 554,70 €	CONTRATTO	8 124,77 €
manodopera	4.030,00 €	manodopera	4.862,69 €
piani sicurezza	260,00 €	piani sicurezza	308,00 €
Somme a disposizione		Somme a disposizione	
1-Imprevisti	432,50 €	1-Iva 10%	812,47 €
2-Iva 22%	1 442,03 €	2-oneri accesso discarica	43,49 €
3-oneri accesso discarica	330,00 €	3-art. 10 c.1 DPRS 13/12	260,00 €
4-art. 10 c.1 DPRS 13/12	260,00 €	4-spese tecniche	203,00 €
5-spese tecniche	173,00 €	5-contributo AVCP	30,00 €
6-spese per assicurazione	250,00 €		
7-contributo AVCP	30,00 €		
8-per arrotondamento	1,50 €		
Totale somme a disposiz	2 919,03 €	Totale somme a disposiz:	1 348,96 €
Totale	9 473,73 €	Totale	9 473,73 €
ECONOMIE da ribasso e	€ 2 556,27		€ 2 556,27

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il sig. Puca legale rappresentante dell'impresa "Puca Costruzioni S.r.l" col presente atto:

DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1) Di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante n. 1 e suppletiva, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale indicato in epigrafe;

Art. 2) Di accettare i seguenti nuovi prezzi non contemplati nell'elenco allegato al contratto, che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del e regolati dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto principale indicato in epigrafe;

Essi sono stati desunti direttamente dal prezziario per la Regione Sicilia del 2013 e sono comprensivi di spese generali ed utile dell'impresa e vengono concordati ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R.207/2010:

Np 1- 21.1.11

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
al m2 € 10,50

Np 2- 5.15

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205 mm³, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.

- 1) per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm al m² € 59,20

Np 3- 5.9

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
al m² € 50,70

Np 4 - 5.16

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.

- 1) battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm al m € 15,70

Art. 3) Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute superiori approvazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO