



Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: IV - "SERVIZI TECNICI di VIABILITA' "
Servizio: Progettazione e Manutenzione - 1° Distretto Viabilità Tirrenica

DETERMINAZIONE

Rep. Gen.to N. 523 del 30/4/15

OGGETTO: "INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA GALLERIA SULLA S.P. 181 LATO VERSANTE CANNETO.

CODICE CIG: 4814462BB7

Approvazione PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - senza impegno di maggiore spesa ex art.132 comma 1 lettera c) "Codice dei Contratti" Decr. Legs. 163/2006.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 312

del 26/03/2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE, con determinazione n. 281/4° del 20/12/2012, pubblicata nei modi e nei termini di legge, il Dirigente del 4° U.D. "Protezione Civile e Difesa Suolo - Viabilità 1° Distretto" ha approvato il progetto nonché lo schema di lettera d'invito alla gara informale, ex art. 122 c. 7 del D. Lgs. 163/2006, per l'appalto degli interventi a protezione della galleria sulla S.P. 181 lato versante Canneto, per l'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 112.000,00 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed € 38.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con successiva determinazione n. 121 del 11/02/2014, esecutiva a termini di legge, il progetto è stato adeguato alla Nuova Normativa e con successiva determinazione n. 235 del 10/03/2014 lo stesso Dirigente, ha rettificato parzialmente la precedente D.D. 121/2014 ed ha approvato un nuovo quadro economico con riferimento agli importi, che sono stati fissati come segue: importo complessivo € 150.000,00, di cui € 91.986,54 per lavori a base d'asta, € 4.000,00 per oneri per la sicurezza, € 16.013,46 per manodopera ed € 38.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con determinazione n. 566 del 30/05/2014, divenuta esecutiva nei modi e termini di Legge, il Dirigente el 4° U.D. "Protezione Civile e Difesa Suolo - Viabilità 1° Distretto" ha approvato il verbale della gara celebrata il 27/05/2014 ed ha aggiudicato definitivamente l'appalto in oggetto alla Ditta "C.N.T. S.r.l." con sede in Via S. Andrea, 289, Barcellona P.G. (ME), P. IVA: 01825890831, che ha offerto un ribasso del 39,0001 sull'importo a base d'asta di € 91.986,54;

CHE in data 19 novembre 2014 è stato stipulato il contratto Rep. N° 14246;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 1 dicembre 2014 e secondo il conoprogramma di progetto devono essere ultimati entro il 23/05/2015;

CHE il 18 febbraio 2015, durante il corso dei lavori, la D. L. ha presentato la relazione esplicativa di proposta della redazione di perizia di variante e suppletiva ai sensi del 3° comma dell'art. 161 del DPR 207/2010;



URME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE DOTT. ANGELO CELLE

CHE il 20 febbraio l'Ufficio di Direzione Lavori ha predisposto la Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 del Codice dei Contratti Dec Lgs 163/2006 per inoltrarlo al RUP preposto ad esprimere il proprio giudizio di ammissibilità;

CHE in data 20 febbraio 2015 il RUP, con relazione predisposta ai sensi del 7° comma dell'art. 161 DPR 207/2010, ha ritenuto ammissibile la perizia di variante;

CHE l'impresa ha firmato, senza riserve lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante;

VISTI :

- La Relazione del Direttore dei Lavori di proposta della Perizia di Variante, predisposta ai sensi del 3° comma del D.P.R. 207/2010;
- La Relazione di ammissibilità della perizia del RUP ex art. 161 comma 7 DPR 207/2010;
- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 133.400,00, predisposta in data 20 febbraio 2015 dall'Ufficio di Direzione Lavori composto dall'ingegner Anna Chiofalo (D.L.) e dal Geom. Sebastiano Mufale (D. O.);
- L'art 132 1° comma del Codice dei Contratti Dec. Lgs 163/2006;
- L'art. 161 comma 9 del DPR 207/2010;

DATO ATTO CHE

ai sensi del 9° comma dell'art. 161 del DPR 554/99, la competenza ad esprimere parere tecnico di approvazione delle Perizie di Variante - entro le somme finanziate - è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera ;

CONSIDERATO CHE:

- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, predisposta in data 20/02/2015 dall'Ingegnere Anna Chiofalo e dal Geom. Sebastiano Mufale, è stata approvata in linea tecnica con parere N° 03/IV del 24/03/2015 per l'importo complessivo netto di € 133.400,00 così ripartito:

A) <i>IMPORTO NETTO DI PERIZIA</i>		€ 94.000,01
B) <i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</i>		
<i>I.V.A. 22%</i>	€ 20.680,00	
<i>progettazione e responsabile del procedimento</i>	€ 2.687,84	
<i>CPT</i>	€ 8.078,41	
<i>SPESA FRAZIONAMENTO E ARROTONDAMENTO</i>	€ 7.923,74	
<i>autorità di vigilanza</i>	€ 30,00	
<i>• Sommano a disposizione</i>	€ 39.399,99	€ 39.399,99
IMPORTO TOTALE PERIZIA		€ 133.400,00

- l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 132 del Dec Lgs 163/2006;
- rispetto al finanziamento complessivo dell'opera restano € 16.600,00 di economie;

RITENUTO che bisogna procedere senza indugio alla esecuzione delle opere suppletive di cui al titolo;

VISTA la L.R. n. 9 del 06.03.86 e la L.R. N. 8\2014;

VISTO il Decr. Leg.vo 163/2006 Codice dei contratti e la L.R. N. 12/2011;

VISTO il Regolamento DPR 207/2010;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, il Decreto Leg.vo n. 80\1998 Art. 3 - 2° Comma che ridefinisce i compiti della dirigenza e il D. L.gvo 267\2000, nonché la L.R. n. 30\2000;

VISTO lo Statuto Provinciale ed il vigente regolamento d'Appalti e Contratti;

PROPONE

APPROVARE la Perizia di Variante e suppletiva nell'ambito del finanziamento degli "INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA GALLERIA SULLA S.P. 181 LATO VERSANTE CANNETO" di importo netto complessivo di € - 133.400,00 di cui €

000,01 *fe*
94.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza e della percentuale della manodopera ed € 39.399,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione, rimanendo € 16.600,00 quali economie di progetto

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Maria Carrabbotta

Carrabbotta Maria

IL Responsabile del Servizio

Ing. A. Chiofalo

Chiofalo

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Leggi e ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e suppletiva nell'ambito del finanziamento degli "INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA GALLERIA SULLA S.P. 181 LATO VERSANTE CANNETO" di importo netto complessivo di € 133.400,00 di cui € 94.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza e della percentuale della manodopera ed € 39.399,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione, rimanendo € 16.600,00 quali economie di progetto

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.

Messina 26/03/2015

IL DIRIGENTE

Ing. G. CELI

Celi

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 26/03/2015

IL DIRIGENTE

Ing. G. CELI

Celi

PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(Art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 150.000,00 al cap. 7727, giusto Impegno n° 1737 Atto 281 del 20/12/2012

2° DIRIGENTE D.7^ U.O. - INDIRIZZO E PAVIA

VISTO: PRESO NOTA

Messina 29/04/2015

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio

Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio



[Handwritten signature]

Il Dirigente

[Handwritten signature]

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

[Handwritten signature]
Dott.ssa Maria Grazia Nulli



messina
messina
messina