

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: V - 2° Distretto
Servizio: Manutenzione

Rep. Gen.to N. 533 del 6/5/15

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Progetto per la manutenzione delle strade Provinciali ricadenti tra i Comuni di Piraino e S.Agata Militello. C.U.P.: B17H14001700003 - C.I.G.: 5954435B32 Perizia di variante e suppletiva (redatta ai sensi dell'art. 132 c. 3 del D. Lgs. 163/2006).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 367

del 15/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che il progetto originario, redatto in data 18.12.2013 dai geomm. Carmelo MANGANO e Placido GIORDANO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto SIDOTI PINTO, con parere n° 119 del 19/12/2013, e il linea amministrativa con determina dirigenziale n° 997 del 07/10/2014, per l'importo complessivo di € 276.659,00, così ripartito:

A) - IMPORTO LAVORI:

A base d'asta	€ 142.560,00
Oneri sicurezza	€ 5.940,00
Costi manodopera	€ 49.500,00
importo totale	€ 198.000,00

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€ 43.560,00	
Spese tecniche 2%	€ 3.960,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 198,00	
Oneri per conferimento in discarica, compreso IVA	€ 8.000,00	
Indagini e relazione geologica, compreso IVA	€ 10.000,00	
Prove sui materiali, compreso IVA	€ 3.000,00	
Imprevisti	€ 9.941,00	
sommano	€ 78.659,00	€ 78.569,00
importo complessivo		€ 276.659,00

che lo stesso progetto è stato finanziato dalla C.DD.PP. e trova riferimento al Cap. 7616/S del Bilancio 2015/R;

che con nota 373/Rag. Gen. del 22/01/2015 la II Direzione Servizi Finanziari ha comunicato che il mutuo dei suddetti lavori è stato trasferito al cap. 7616/S (impegno 1598 del 2013) - bilancio 2015;

che con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, svolta in data 06.11.2014, è rimasta aggiudicataria l'impresa "AN.CA.MA. S.r.l.", con il ribasso del 40,9632%;

che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

A) - IMPORTO LAVORI:		€ 198.000,00
Oneri sicurezza		€ 5.940,00
Costi manodopera		€ <u>49.500,00</u>
Importo soggetto a ribasso		€ 142.560,00
a detrarre ribasso del 40,9632%		€ <u>58.397,14</u>
importo netto		€ 84.162,86
Oneri sicurezza		€ 5.940,00
Costi manodopera		€ <u>49.500,00</u>
importo totale		€ <u>139.602,86</u>
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 30.712,63	
Spese tecniche 2%	€ 3.960,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 198,00	
Oneri per conferimento in discarica, compreso IVA	€ 8.000,00	
Indagini e relazione geologica, compreso IVA	€ 10.000,00	
Prove sui materiali, compreso IVA	€ 3.000,00	
Imprevisti	€ 9.941,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ <u>11.679,43</u>	
sommano	€ 77.491,06	€ <u>77.491,06</u>
importo complessivo		€ <u>217.093,92</u>
C) - ECONOMIE DI RIBASSO		
Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€ 46.717,71	
I.V.A. sul ribasso d'asta	€ <u>12.847,37</u>	
Sommano	€ 59.565,08	€ <u>59.565,08</u>
	Tornano	€ 276.659,00

che i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, il 21.11.2014, per essere ultimati entro il 28.05.2015;

che in data 04.03.2015, con rep. n° 14266, è stato stipulato il relativo contratto d'appalto dell'importo di € 139.602,86, e il 10.03.2015 è stato registrato a Messina, al n° 1421 Serie I;

che in data 18.03.2015 il direttore dei lavori, geom. Placido GIORDANO, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 276.659,00, così ripartito:

A) - IMPORTO LAVORI:		€ 285.473,73
Oneri sicurezza		€ 8.564,21
Costi manodopera		€ <u>80.220,96</u>
Importo soggetto a ribasso		€ 196.688,56
a detrarre ribasso del 40,9632%		€ <u>80.569,93</u>
importo netto		€ 116.118,63
Oneri sicurezza		€ 8.564,21
Costi manodopera		€ <u>80.220,96</u>
importo totale		€ 204.903,80
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 45.078,84	
Spese tecniche 2%	€ 5.709,47	
Assicurazione obbligatoria	€ 198,00	
Oneri per conferimento in discarica, compreso IVA	€ 3.089,46	
Fornitura materiali per EE. Stradali, compreso IVA	€ 3.000,00	
Prove sui materiali, compreso IVA	€ 3.000,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ <u>11.679,43</u>	
sommano	€ 71.755,20	€ <u>71.755,20</u>
importo complessivo		€ 276.659,00

che la stessa perizia, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. n° 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n° 10 del 01/04/2015;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "AN.CA.MA. S.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 204.903,80, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 8.564,21, e del costo della manodopera, pari a € 80.220,96, con un aumento di € 65.300,94 rispetto all'importo contrattuale, a cui si fa fronte con la rimodulazione delle somme a disposizione e con l'utilizzo delle economie di ribasso;

che, pertanto, non occorre ulteriore finanziamento;

che, per effetto del maggior tempo concesso per l'esecuzione dei lavori suppletivi (giorni 83), l'ultimazione dei lavori è protratta al 19.08.2015;

che la copertura finanziaria è assicurata dalle somme impegnate al cap. 7616/S Bil. 2015;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato,

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 18/03/2015 dal direttore dei lavori, geom. Placido Giordano, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs.

163/2006, per l'importo complessivo di € 276.659,00, secondo il quadro economico di cui sopra;

2. dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dalle somme impegnate al cap. 7616/S bilancio 2015;
3. dare atto che, per effetto del maggior tempo concesso per l'esecuzione dei lavori suppletivi (giorni 83), l'ultimazione dei lavori è protratta al 19.08.2015.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Rosario Bonanno



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 18/03/2015 dal direttore dei lavori, geom. Placido Giordano, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 217.093,92, secondo il seguente quadro economico:

A) - IMPORTO LAVORI:	€ 285.473,73	
Oneri sicurezza	€ 8.564,21	
Costi manodopera	€ 80.220,96	
Importo soggetto a ribasso	€ 196.688,56	
a detrarre ribasso del 40,9632%	€ 80.569,93	
importo netto	€ 116.118,63	
Oneri sicurezza	€ 8.564,21	
Costi manodopera	€ 80.220,96	
importo totale	€ 204.903,80	
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 45.078,84	
Spese tecniche 2%	€ 5.709,47	
Assicurazione obbligatoria	€ 198,00	
Oneri per conferimento in discarica, compreso IVA	€ 3.089,46	
Fornitura materiali per EE. Stradali, compreso IVA	€ 3.000,00	
Prove sui materiali, compreso IVA	€ 3.000,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ 11.679,43	
sommano	€ 71.755,20	€ 71.755,20
importo complessivo		€ 276.659,00

DARE ATTO che all'aumento, pari a € 65.300,94, dell'importo contrattuale si fa fronte con la rimodulazione delle somme a disposizione e con l'utilizzo delle economie di ribasso;


DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto la copertura finanziaria è assicurata dalle somme impegnate al cap. 7616/S - Bil. 2015;

DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del dirigente del Servizio Finanziario.

DARE ATTO che, per effetto del maggior tempo concesso per l'esecuzione dei lavori suppletivi (giorni 83), l'ultimazione dei lavori è protratta al 19.08.2015;


DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio Albo.

li _____


II DIRIGENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li _____


II DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere F A V O R E V O L E in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2015 P.U.D. 7° U.O. - INDIRIZZI E PREZZI

VISTO: PRESO NOTA

MESEMA

4/05/2015
IL FUNZIONARIO

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Responsabile della Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Bilancio

Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



E' copia conforme all'originale

Messina
IL DIRIGENTE



Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(ai sensi della L.R. n. 8/2014)

V Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità – 2° Distretto

N. 10

Messina, 01/04/2015

OGGETTO: Progetto per la manutenzione delle strade Provinciali ricadenti tra i Comuni di Piraino e Sant'Agata Militello. C.U.P.: B17H14001700003 - C.I.G.: 5954435B32 - Perizia di variante e suppletiva.

Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010.

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 18.12.2013 dai geom. Carmelo MANGANO e Placido GIORDANO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto SIDOTI PINTO, con parere n° 119 del 19/12/2013, e il linea amministrativa con determina dirigenziale n° 997 del 07/10/2014, per l'importo complessivo di € 276.659,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

A base d'asta	€ 142.560,00
Oneri sicurezza	€ 5.940,00
Costi manodopera	€ 49.500,00
importo totale	€ 198.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€ 43.560,00	
Spese tecniche 2%	€ 3.960,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 198,00	
Oneri per conferimento in discarica, compreso IVA	€ 8.000,00	
Indagini e relazione geologica, compreso IVA	€ 10.000,00	
Prove sui materiali, compreso IVA	€ 3.000,00	
Imprevisti	€ 9.941,00	
sommano	€ 78.659,00	€ 78.569,00
importo complessivo		€ 276.659,00

che lo stesso progetto è stato finanziato dalla C.DD.PP. e trova riferimento al Cap. 7616/S del Bilancio 2015;

che con nota 373/Rag. Gen. del 22/01/2015 la II Direzione Servizi Finanziari ha comunicato la variazione del capitolo di spesa al n° 7616/S (impegno 1598 bilancio 2013);

che con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, svolta in data 06.11.2014, è rimasta aggiudicataria l'impresa "AN.CA.MA. S.r.l.", con il ribasso del 40,9632%;

che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

IMPORTO LAVORI:		€ 198.000,00
Oneri sicurezza		€ 5.940,00
Costi manodopera		€ <u>49.500,00</u>
Importo soggetto a ribasso		€ 142.560,00
a detrarre ribasso del 40,9632%		€ <u>58.397,14</u>
importo netto		€ 84.162,86
Oneri sicurezza		€ 5.940,00
Costi manodopera		€ <u>49.500,00</u>
importo totale		€ 139.602,86
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 30.712,63	
Spese tecniche 2%	€ 3.960,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 198,00	
Oneri per conferimento in discarica, compreso IVA	€ 8.000,00	
Indagini e relazione geologica, compreso IVA	€ 10.000,00	
Prove sui materiali, compreso IVA	€ 3.000,00	
Imprevisti	€ 9.941,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ <u>11.679,43</u>	
sommano	€ 77.491,06	€ <u>77.491,06</u>
importo complessivo		€ <u>217.093,92</u>
ECONOMIE DI RIBASSO		
Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€ 46.717,71	
I.V.A. sul ribasso d'asta	€ <u>12.847,37</u>	
Sommano	€ 59.565,08	€ <u>59.565,08</u>
	Totale	€ 276.659,00

che i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, il 21.11.2014, per essere ultimati entro il 28.05.2015;

che in data 04.03.2015, con rep. n° 14266, è stato stipulato il relativo contratto d'appalto dell'importo di € 139.602,86, e il 10.03.2015 è stato registrato a Messina, al n° 1421 Serie I;

che in data 18.03.2015 il direttore dei lavori, geom. Placido GIORDANO, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 276.659,00;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 161, comma 9, del D. P. R. n°207/2010, è del responsabile del procedimento,

VISTA

la succitata perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 276.659,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:	€ 285.473,73
Oneri sicurezza	€ 8.564,21
Costi manodopera	€ <u>80.220,96</u>
Importo soggetto a ribasso	€ 196.688,56

a detrarre ribasso del 40,9632%		€ 80.569,93
importo netto		€ 114.973,32
Oneri sicurezza		€ 8.564,21
Costi manodopera		€ 80.220,96
importo totale		€ 204.903,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 45.078,84	
Spese tecniche 2%	€ 5.709,47	
Assicurazione obbligatoria	€ 198,00	
Oneri per conferimento in discarica, compreso IVA	€ 3.089,46	
Fornitura materiali per EE. Stradali, compreso IVA	€ 3.000,00	
Prove sui materiali, compreso IVA	€ 3.000,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ 11.679,43	
sommano	€ 71.755,20	€ 71.755,20
importo complessivo		€ 276.659,00

CONSIDERATO

che durante lo svolgersi dei lavori si è reso necessario dover eseguire alcuni lavori non contemplati dal progetto originario per le cause, impreviste ed imprevedibili di cui all'art.132 comma 1 lettera b) del D.Lgs.163/2006, specificate nella relazione generale della perizia;

che i nuovi prezzi provengono dal prezzario utilizzato per la redazione del progetto o da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "AN.CA.MA. S.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 204.903,80, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 8.564,21, e del costo della manodopera, pari a € 80.220,96, con un aumento di € 65.300,94 rispetto all'importo contrattuale;

che, a tale aumento si fa fronte con la rimodulazione delle somme a disposizione e con l'utilizzo delle economie di ribasso;

che, pertanto, non occorre ulteriore finanziamento;

che per i maggiori lavori previsti in perizia di variante vengono concessi ulteriori 83 giorni e pertanto la nuova scadenza viene fissata al 19/08/2015;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010,

E' DEL PARERE

che la perizia di variante e suppletiva del "Progetto per la manutenzione delle strade Provinciali ricadenti tra i Comuni di Piraino e S. Agata Militello", redatta in data 18/03/2015 dal direttore dei lavori, geom. Placido Giordano, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 276.659,00.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Sidoti Pinto', written in a cursive style.