



Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: V - Viabilità - 2° Distretto
Servizio: Manutenzione

Rep. Gen.le n. 544 del 13/5/15

DETERMINAZIONE

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONVOGLIAMENTO ACQUE SULLA S.P. 168, TRA IL KM 44+000 E IL KM 46+000, RICADENTE NEL COMUNE DI CAPIZZI. CODICE CPZ 4 del "Piano degli interventi emergenza area Nebroidea ex OPCM 3865/2010". C.I.G.: 5745274E13

Perizia di variante (Art. 132, c. 1 - lett. b, D.Lgs. 163/2006).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 268 del 16/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

che il progetto originario, redatto in data 25.01.2013 dai geom. Antonino SAVIO, Gino CASTANO e Antonino LETIZIA, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 3 del 22/01/2014 per l'importo complessivo di € 150.000,00, così ripartito:

IMPORTO-COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	118.000,00
dei quali: per manodopera non soggetto a rib. d'asta	€	6.610,50
per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a rib. d'asta	€	4.000,00
Restano a base d'Asta	€	<u>107.389,50</u>
A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	118.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
a) I.V.A. 22%	= €	25.960,00
b) Per spese di progettazione interna 2 %	= €	2.360,00
c) Per assicurazione obbligatoria	= €	118,00
d) Per imprevisti, oneri di conferimento a discarica	= €	3.562,00
SOMMANO	€	<u>32.000,00</u>
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	<u>150.000,00</u>

che lo stesso progetto è inserito con il codice CPZ 4 del "Piano degli interventi emergenza area Nebroidea ex OPCM 3865/2010", le cui risorse economiche sono state previste dal Commissario Delegato-Presidente della Regione Siciliana con Disposizione n° 06 del 20.07.2011;

che con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, svolta in data 31/07/2014, è rimasta aggiudicataria l'impresa "Igecos di Speciale Geom. Marco", con il ribasso del 35,7796%;

che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

A) IMPORTO LAVORI:

A base d'asta	€ 107.389,50
a detrarre ribasso del 35,7796%	€ <u>38.423,53</u>
importo netto	€ 68.965,97
Oneri sicurezza	€ 4.000,00
Costi manodopera	€ <u>6.610,50</u>
importo totale	€ 79.576,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€ 17.506,82	
Spese tecniche 2%	€ 2.360,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 118,00	
Imprevisti, conferimento a discarica	€ 3.562,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ <u>7.684,71</u>	
sommano	€ 31.231,53	€ <u>31.231,53</u>
importo complessivo		€ 110.808,00

C) ECONOMIE DI RIBASSO

Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€ 30.738,82	
I.V.A. sul ribasso d'asta	€ <u>8.453,18</u>	
Sommano	€ 39.192,00	€ <u>39.192,00</u>
Tornano		€ 150.000,00

che i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, il 14/10/2014, per essere ultimati entro il 05/03/2015;

che il relativo contratto, stipulato in data 19/11/2014 al n° 14245 di Rep., è stato registrato a Messina il 21/11/2014 al n° 6689, Serie I T;

che in data 09/02/2015 il direttore dei lavori, geom. A. SAVIO ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante dell'importo complessivo di € 110.808,00 così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI:

A base d'asta	€ 107.389,50
a detrarre ribasso del 35,7796%	€ <u>38.423,53</u>
importo netto	€ 68.965,97
Oneri sicurezza	€ 4.000,00
Costi manodopera	€ <u>6.610,50</u>
importo totale	€ 79.576,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€ 17.506,82	
Spese tecniche 2%	€ 2.360,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 118,00	
Imprevisti, conferimento a discarica	€ 3.562,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ <u>7.684,71</u>	
sommano	€ 31.231,53	€ <u>31.231,53</u>
importo complessivo		€ 110.808,00

C) ECONOMIE DI RIBASSO

Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T. € 30.738,82
 I.V.A. sul ribasso d'asta € 8.453,18
 Sommano € 39.192,00
 Tornano € 150.000,00

€ 39.192,00
 € 150.000,00

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "Igecos di Speziale Geom. Marco", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 79.576,47, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 4.000,00, e del costo della manodopera, pari a € 6.610,50, senza variazione dell'importo contrattuale;

che l'ultimazione dei lavori resta fissata al 05.03.2015;

che non è necessario ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la stessa perizia, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., ing. B. SIDOTI PINTO, con parere n° 6 del 09/03/2015

PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato,

di approvare la perizia di variante redatta in data 09/02/2015 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 110.808,00, secondo il quadro economico di cui sopra;

Il Responsabile del Servizio
 Ing. Rosario BONANNO

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 09/02/2015 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 110.808,00, secondo il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI:

A base d'asta	€ 107.389,50
a detrarre ribasso del 35,7796%	€ 38.423,53
importo netto	€ 68.965,97
Oneri sicurezza	€ 4.000,00
Costi manodopera	€ 6.610,50
<u>importo totale</u>	<u>€ 79.576,47</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€ 17.506,82	
Spese tecniche 2%	€ 2.360,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 118,00	
Imprevisti, conferimento a discarica	€ 3.562,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ 7.684,71	
sommano	€ 31.231,53	€ 31.231,53
importo complessivo		€ 110.808,00

C) ECONOMIE DI RIBASSO


Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T. € 30.738,82
 I.V.A. sul ribasso d'asta € 8.453,18
 Sommano € 39.192,00
 Tornano € 150.000,00

€ 39.192,00
 € 150.000,00

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;
DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento con contabilità speciale n. 5431 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865/2010 e successive modifiche ed integrazioni - Disposizione Commissariale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana n. 381 del 26/05/2014);

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

li _____


IL DIRIGENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li _____


IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii., ---

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al capitolo _____ impegno n. _____

2° DEP. D. L. 7° U.O. - DIREZIONE REGIONALE

VISTO: PRESO NOTA
MESE: 20/03/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lettera) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



COPIA CONFORME



Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(ai sensi della L.R. n. 8/2014)

V Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità – 2° Distretto

N. 6

Messina, 09/03/2015

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONVOGLIAMENTO ACQUE SULLA S.P. 168, TRA IL KM 44+000 E IL KM 46+000, RICADENTE NEL COMUNE DI CAPIZZI CODICE CPZ 4 del "Piano degli interventi emergenza area Nebroidea ex OPCM 3865/2010". C.I.G.: 5745274E13

Perizia di variante (Art. 132, c. 1 – lett. b, D.Lgs. 163/2006).

Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010.

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 25.01.2013 dai geomm. Antonino SAVIO, Gino CASTANO e Antonino LETIZIA, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 3 del 22/01/2014 per l'importo complessivo di € 150.000,00, così ripartito:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 118.000,00
dei quali: per manodopera non soggetto a rib. d'asta	€ 6.610,50
per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a rib. d'asta	€ 4.000,00
Restano a base d'Asta	€ 107.389,50

~~A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 118.000,00~~

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

a) I.V.A. 22%	= € 25.960,00
b) Per spese di progettazione interna 2 %	= € 2.360,00
c) Per assicurazione obbligatoria	= € 118,00
d) Per imprevisti, oneri di conferimento a discarica	= € 3.562,00

SOMMANO € 32.000,00 € 32.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 150.000,00

che lo stesso progetto è inserito con il codice CPZ 4 del "Piano degli interventi emergenza area Nebroidea ex OPCM 3865/2010", le cui risorse economiche sono state previste dal Commissario Delegato-Presidente della Regione Siciliana con Disposizione n° 06 del 20.07.2011;

che con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, svolta in data 31/07/2014, è rimasta aggiudicataria l'impresa "Igecos di Speciale Geom. Marco", con il ribasso del 35,7796%; che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

A) IMPORTO LAVORI:

A base d'asta	€ 107.389,50
a detrarre ribasso del 35,7796%	€ 38.423,53
importo netto	€ 68.965,97
Oneri sicurezza	€ 4.000,00
Costi manodopera	€ 6.610,50
importo totale	€ 79.576,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€ 17.506,82
Spese tecniche 2%	€ 2.360,00
Assicurazione obbligatoria	€ 118,00
Imprevisti, conferimento a discarica	€ 3.562,00
Quota ribasso per il C.P.T.	€ 7.684,71
sommano	€ 31.231,53
importo complessivo	€ 110.808,00

C) ECONOMIE DI RIBASSO

Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€ 30.738,82
I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 8.453,18
Sommano	€ 39.192,00
Tornano	€ 150.000,00

che i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, il 14/10/2014, per essere ultimati entro il 05/03/2015;

che il relativo contratto, stipulato in data 19/11/2014 al n° 14245 di Rep., è stato registrato a Messina il 21/11/2014 al n° 6689, Serie I T;

che in data 09/02/2015 il direttore dei lavori, geom. A. SAVIO ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante dell'importo complessivo di € 110.808,00;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. n° 207/2010, è del responsabile del procedimento,

VISTA

la succitata perizia di variante dell'importo complessivo di € 110.808,00 così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI:

A base d'asta	€ 107.389,50
a detrarre ribasso del 35,7796%	€ 38.423,53
importo netto	€ 68.965,97
Oneri sicurezza	€ 4.000,00
Costi manodopera	€ 6.610,50
importo totale	€ 79.576,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Imposta L.V.A. 22%	€ 17.506,82	
Spese tecniche 2%	€ 2.360,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 118,00	
Imprevisti, conferimento a discarica	€ 3.562,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ 7.684,71	
sommano	€ 31.231,53	€ 31.231,53
importo complessivo		€ 110.808,00

C) ECONOMIE DI RIBASSO

Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€ 30.738,82	
L.V.A. sul ribasso d'asta	€ 8.453,18	
Sommano	€ 39.192,00	€ 39.192,00
Tornano		€ 150.000,00

CONSIDERATO

che si rende necessario dover eseguire alcuni lavori non contemplati dal progetto originario per le cause, impreviste ed imprevedibili di cui all'art.132 comma 1 lettera b) del D.Lgs.163/2006, specificate nella relazione tecnica della perizia;

che la perizia adotta quattro nuovi prezzi, di cui due provenienti dal prezziario utilizzato per la redazione del progetto e i rimanenti ricavati da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "Igecos di Speciale Geom. Marco", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di €79.576,47, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 4.000,00, e del costo della manodopera, pari a € 6.610,50, senza variazione dell'importo contrattuale;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO,

il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010,

E' DEL PARERE

che la perizia di variante dei "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONVOGLIAMENTO ACQUE SULLA S.P. 168, TRA IL KM 44+000 E IL KM 46+000, RICADENTE NEL COMUNE DI CAPIZZI CODICE CPZ 4 del "Piano degli interventi emergenza-area-Nebroidea ex OPCM 3865/2010", redatta in data 09/02/2015 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 110.808,00.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Benedetto Sidoti Pinto



**COPIA
CONFORME**